



CONTATOS: 19 9.9784-1802
CNPJ: 31.048.813/0001-85

ARQUITETURA E ENGENHARIA hype.construcoes@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Objeto: Ampliação da Creche Professora Sonia Maria Ferrareto Baccarelli

Endereço: R. Ermelinda L. Ferrareso, Santa Cruz, Pedreira-SP



SERVIÇOS\MÊS		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	TOTAL
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	25,00% R\$ 1.936,63	25,00% R\$ 1.936,63	25,00% R\$ 1.936,63	25,00% R\$ 1.936,66		R\$ 7.746,55
2.	REVESTIMENTOS ALVENARIA	25,00% R\$ 13.723,37	25,00% R\$ 13.723,37	25,00% R\$ 13.723,37	25,00% R\$ 13.723,39		R\$ 54.893,50
3.	FECHAMENTO EM TELA					100,00% R\$ 3.235,11	R\$ 3.235,11
4.	CORREÇÃO PISO PÁTIO	50,00% R\$ 9.850,13	50,00% R\$ 9.850,13				R\$ 19.700,26
5.	COBERTURA DO PÁTIO			33,33% R\$ 32.132,91	33,33% R\$ 32.132,91	33,33% R\$ 32.132,93	R\$ 96.398,75
6.	COBERTURA DA FACHADA	50,00% R\$ 12.175,35	50,00% R\$ 12.175,35				R\$ 24.350,70
7.	FECHAMENTO DE CALHAS (TELHADO EXISTENTE)	50,00% R\$ 12.366,61	50,00% R\$ 12.366,62				R\$ 24.733,23
8.	PORTÃO SOCIAL					100,00% R\$ 12.017,47	R\$ 12.017,47
9.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					100,00% R\$ 1.780,39	R\$ 1.780,39
	TOTAL	20,44% R\$ 50.052,09	20,44% R\$ 50.052,10	19,52% R\$ 47.792,91	19,52% R\$ 47.792,96	20,08% R\$ 49.165,90	R\$ 244.857,46
	TOTAL ACUMULADO	20,44% R\$ 50.052,09	40,88% R\$ 100.104,19	60,40% R\$ 147.897,10	79,92% R\$ 195.690,06	100,00% R\$ 244.855,96	R\$ 244.855,96
	BDI 19,2%						R\$ 47.012,34
	TOTAL GERAL						R\$ 291.868,30

Caio Vinicius Cecconi de Avila
CREA-SP: 5070413970