

| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA | | | | | | |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|
| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | | | | | | |
| Objeto: Ampliação da Creche Professora Sonia Maria Ferrareto Baccarelli | | | | | | |
| Endereço: R. Ermelinda L. Ferrarasso, Santa Cruz, Pedreira-SP | | | | | | |
| SERVIÇOS | MÊS | | | | | TOTAL |
| | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | |
| 1. SERVIÇOS PRELIMINARES | 25,00% R\$ 2.781,40 | 25,00% R\$ 2.781,41 | 25,00% R\$ 2.781,41 | 25,00% R\$ 2.781,41 | 25,00% R\$ 2.781,41 | R\$ 11.125,63 |
| 2. REVESTIMENTOS ALVENARIA | 25,00% R\$ 19.709,27 | 25,00% R\$ 19.709,27 | 25,00% R\$ 19.709,27 | 25,00% R\$ 19.709,27 | 25,00% R\$ 19.709,27 | R\$ 78.837,08 |
| 3. FECHAMENTO EM TELA | | | | | 100,00% R\$ 4.646,09 | R\$ 4.646,09 |
| 4. CORREÇÃO PISO PÁTIO | 50,00% R\$ 14.146,20 | 50,00% R\$ 14.146,21 | | | | R\$ 28.292,41 |
| 5. COBERTURA DO PÁTIO | | | 33,33% R\$ 46.147,51 | 33,33% R\$ 46.147,52 | 33,33% R\$ 46.147,52 | R\$ 138.442,55 |
| 6. COBERTURA DA FACHADA | 50,00% R\$ 17.485,58 | 50,00% R\$ 17.485,58 | | | | R\$ 34.971,16 |
| 7. FECHAMENTO DE CALHAS (TELHADO EXISTENTE) | 50,00% R\$ 17.760,24 | 50,00% R\$ 17.760,25 | | | | R\$ 35.520,49 |
| 8. PORTÃO SOCIAL | | | | | 100,00% R\$ 17.258,81 | R\$ 17.258,81 |
| 9. SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | 100,00% R\$ 2.556,48 | R\$ 2.556,48 |
| TOTAL | 20,44% R\$ 71.882,69 | 20,44% R\$ 71.882,72 | 19,52% R\$ 68.638,19 | 19,52% R\$ 68.638,20 | 20,08% R\$ 70.608,90 | R\$ 351.650,70 |
| TOTAL ACUMULADO | 20,44% R\$ 71.882,69 | 40,88% R\$ 143.765,41 | 60,40% R\$ 212.403,60 | 79,92% R\$ 281.041,80 | 100,00% R\$ 351.650,70 | R\$ 351.650,70 |

Matheus Almeida Pereira
CREA-SP: 5071145490