

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Convênio PAEM/Educação Infantil/2014 Município: São João da Boa Vista

U.E.: CRECHE PARQUE DOS RESEDÁS (Licitação).

Código FDE: 12.01.901 PI nº: 2013/01076 Processo nº: 04718/2013-SE

Data: 06/10/2014

| Etapas Construtivas | (%) | 1º Mês | | 2º Mês | | 3º Mês | | 4º Mês | | 5º Mês | | 6º Mês | | 7º Mês | | Total Etapas Obra - (R\$) | Total Etapas Obra - (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|
| | | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | | |
| 1.0 - Serviços Preliminares | 0,30 | 4.760,00 | 0,30 | | | | | | | | | | | | | 4.760,00 | 0,30 |
| 2.0 - Infra Estrutura | 11,28 | 177.791,35 | 11,28 | | | | | | | | | | | | | 177.791,35 | 11,28 |
| 3.0 - Super Estrutura | 16,92 | 88.732,17 | 5,63 | 177.962,84 | 11,29 | | | | | | | | | | | 266.695,01 | 16,92 |
| 4.0 - Alvenaria e Outros Elementos Divisórios | 4,19 | | | 32.553,60 | 2,06 | 33.433,43 | 2,12 | | | | | | | | | 65.987,03 | 4,19 |
| 5.0 - Elementos de Madeira/Componentes Especiais | 4,16 | | | | | 32.787,37 | 2,08 | 32.787,37 | 2,08 | | | | | | | 65.574,74 | 4,16 |
| 6.0 - Elementos Metálicos/Componentes Especiais | 11,11 | | | | | 45.655,31 | 2,90 | 74.885,19 | 4,75 | 54.574,15 | 3,46 | | | | | 175.114,65 | 11,11 |
| 7.0 - Cobertura | 3,02 | | | | | 28.868,85 | 1,83 | 18.760,01 | 1,19 | | | | | | | 47.628,86 | 3,02 |
| 8.0 - Instalações Hidráulicas | 11,76 | | | 19.332,55 | 1,23 | 41.504,70 | 2,63 | 41.504,70 | 2,63 | 41.504,70 | 2,63 | 41.504,70 | 2,63 | | | 185.351,35 | 11,76 |
| 9.0 - Instalações Elétricas | 6,78 | | | 19.332,55 | 1,23 | 41.504,70 | 2,63 | 35.028,06 | 2,22 | 11.085,58 | 0,70 | | | | | 106.950,89 | 6,78 |
| 11.0 - Impermeabilizações/Juntas de Dilatação | 0,43 | | | 5.752,86 | 0,36 | 1.021,77 | 0,06 | | | | | | | | | 6.774,63 | 0,43 |
| 12.0 - Revestimento | 5,87 | | | | | 15.340,98 | 0,97 | 38.631,15 | 2,45 | 38.631,15 | 2,45 | | | | | 92.603,27 | 5,87 |
| 13.0 - Pisos Internos/Rodapés/Peitoris | 6,53 | | | | | | | | | 95.254,53 | 6,04 | 5.125,30 | 0,33 | 2.550,18 | 0,16 | 102.930,01 | 6,53 |
| 14.0 - Vidros | 1,08 | | | | | | | | | | | 11.050,76 | 0,70 | 5.984,12 | 0,38 | 17.034,88 | 1,08 |
| 15.0 - Pinturas | 3,06 | | | | | | | | | | | 22.546,79 | 1,43 | 25.631,96 | 1,63 | 48.178,75 | 3,06 |
| 16.0 - Serviços Complementares | 13,52 | 1.131,15 | 0,07 | 1.131,15 | 0,07 | 1.131,15 | 0,07 | 1.131,15 | 0,07 | 1.131,15 | 0,07 | 685,88 | 0,04 | 206.848,15 | 13,12 | 213.189,80 | 13,52 |
| Total Geral Obra - Item - A | 100,0 | 272.414,67 | 17,28 | 256.065,55 | 16,24 | 241.248,26 | 15,30 | 242.727,63 | 15,40 | 242.181,26 | 15,36 | 80.913,43 | 5,13 | 241.014,41 | 15,29 | 1.576.565,22 | 100,00 |
| | | 272.414,67 | 17,28 | 528.480,23 | 33,52 | 769.728,49 | 48,82 | 1.012.456,12 | 64,22 | 1.254.637,38 | 79,58 | 1.335.550,81 | 84,71 | 1.576.565,22 | 100,00 | 1.576.565,22 | 100,00 |

São João da Boa Vista, 06 de outubro de 2014

 Maria Helena Angelini Santana
 Município de São João da Boa Vista
 Diretora do Departamento de Educação - Em Substituição

 Fred Marcon Westin
 Eng. Civil / Sanitarista - CREA: 0601137190
 Assessoria do Departamento de Educação