



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA**  
**SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 06/2024**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08040/2023**  
**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº08/2023**

**VALOR DO CONTRATO R\$ 63.899,74**

**Cláusula I**

1.1 - Obrigam-se pelo cumprimento do presente instrumento aditivo:

**a) Como CONTRATANTE:**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBÁ**, com endereço na Av. Luciano Consoline, n.º 600, Jardim de Lucca, em Itatiba, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n.º 50.122.571/0001-77, representada pelo Sr. **THOMAS ANTONIO CAPELETTO DE OLIVEIRA**, Prefeito Municipal, brasileiro, portador da cédula de identidade RG n.º24.966.880-4 SSP/SP e do CPF/MF n.º271.404.148-58, e pela Secretária da Educação, **SUELI DE MORAES TUON**, portadora da cédula de identidade RG n.º9.815.174-5 e do CPF n.º 867.501.008-72.

**b) Como CONTRATADA:**

**RW ENGENHARIA EIRELI**, com sede na Rua Hiraschi Nagaoka, n.º 3525, no Bairro Jardim São Vicente, no município de Jundiá, no estado de São Paulo, regularmente inscrita no CNPJ sob o n.º03.495.291/0001-24, neste ato representada pelo Sr. **RICARDO WEISSENRIEDER DIAS**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG n.º24.908.237-8 SSP/SP e do CPF n.º191.061.508-02.

**Cláusula II - OBJETO:**

2.1 - O presente instrumento tem por finalidade aditar o Contrato n.º06/2024 na Cláusula II item 2.1 em virtude de acréscimo qualitativo em seu objeto, conforme justificativas encartadas no processo administrativo nº08040/2023, que ficam fazendo parte integrante desse instrumento.

2.1.1 - Fica realizado o acréscimo qualitativo ao Contrato n.º06/2024 no valor total de R\$ 63.899,74 (sessenta e três mil e oitocentos e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos), conforme devidamente autorizado no despacho de fls. 710-711 dos autos, que fica fazendo parte integrante desse termo. Cito os acréscimos:

Lote 02 – acréscimo de 21,66%, correspondente ao valor de R\$ 25.642,07 (vinte e cinco mil e seiscentos e quarenta e dois reais e sete centavos);

Av. Luciano Consoline, n.º 600 – Jardim de Lucca – Itatiba – SP – CEP: 13253-205, 1  
Tel: (11) 3183-0753 – Internet: www.itatiba.sp.gov.br



Prefeitura do Município de Itatiba  
Secretaria de Governo

Lote 03 – acréscimo de 22,48%, correspondente ao valor de R\$ 6.519,86 (seis mil e quinhentos e dezenove reais e oitenta e seis centavos);

Lote 04 – acréscimo de 24,62%, correspondente ao valor de R\$ 24.095,93 (vinte e quatro mil e noventa e cinco reais e noventa e três centavos);

Lote 05 – acréscimo de 14,48%, correspondente ao valor de R\$ 7.641,88 (sete mil e seiscentos e quarenta e um reais e oitenta e oito centavos).

**Cláusula III - DOS PREÇOS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

3.1 - Para fazer frente às despesas do presente aditamento, existem recursos reservados, onerando a dotação natureza da despesa: **02.00.00** – Prefeitura Municipal, 02.09.00 – Secretaria da Educação, 02.09.02 – Secretaria da Educação/ Educação Infantil/ Educação Pré-Escolar, 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações, 01.110.0000 - Geral, 12.365.0008.1.008 – Construção/ Ampliação/ Reforma de Próprios Municipais, através da Nota de Empenho nº 5906-000, no valor de R\$ 63.899,74 (sessenta e três mil e oitocentos e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos).


**Cláusula IV - DISPOSIÇÕES GERAIS**

4.1 - Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato n.º06/2024, ao qual adere integralmente o presente termo de aditamento.

4.2 - Este ajuste, suas alterações e rescisão obedecerão à Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações. Itatiba 26 JUL. 2024

Pela Contratante:

  
**THOMAS ANTONIO CAPELETTO DE OLIVEIRA**  
Prefeito Municipal

  
**SUELI DE MORAES TUON**  
Secretária da Educação

RW ENGENHARIA  
LTDA:034952910001  
24

Assinado de forma digital por RW  
ENGENHARIA  
LTDA:03495291000124  
Dados: 2024.07.26 09:57:05 -03'00'


Pela Contratada:

**RW ENGENHARIA EIRELI**  
**RICARDO WEISSENRIEDER DIAS**

Testemunhas: 1-



2-



Observação: Esta é a fl. 02/02 do Segundo Termo de Aditamento ao Contrato n.º 06/2024, oriundo do Processo Administrativo n.º08040/2023, firmado em 26 JUL. 2024