

			<b>Relatório n°</b>	<b>1</b>	
			<b>Data do relatório</b>	<b>02/08/2023 - 31/08/2023</b>	
			<b>Dia da semana</b>	Quarta-Feira até Quinta-Feira	
<b>Relatório de Obra</b>			<b>Contrato</b>	206/2023	
<b>Obra</b>	<b>Reforma e aumento do Centro Aquático - Alberto Savoy</b>		<b>Prazo contratual</b>	366 dias	
<b>Local</b>	Rua Dr Roberto Mange, 115 - Jd. Mercedes		<b>Prazo decorrido</b>	31 dias	
<b>Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Limeira	<b>Responsável</b>	Dagoberto de Campos Guidi (Gestor Contratual), Téc. Vinícius Cominato (Fiscalização)	<b>Prazo a vencer</b>	335 dias

**Ocorrências (1)**

Iniciado a obra com a vistoria do local realizada pela empresa Contratada. iniciada a etapa de demolição, retirada do entulho, terraplanagem e instalação dos tapumes.

Parecer técnico

**Fotos (10)**

Vistoria do local da obra.



Vistoria do local da obra.



Execução da demolição.



Execução da demolição.



Execução da demolição.



Execução da demolição.



Execução da terraplanagem



Execução da terraplanagem.



Execução do tapume.



Execução do tapume.