

  			Relatório n°	11	
			Data do relatório	05/11/2023 - 04/12/2023	
			Dia da semana	Domingo até Segunda-Feira	
Relatório de Obra			Contrato	05/2023	
Obra	Duplicação do Viaduto Paulo Natal e Implantação de Complexo Viário local			Prazo contratual	456 dias
Local	Via Antonio Cruaães Filho			Prazo decorrido	334 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Limeira	Responsável	Dagoberto de Campos Guidi (Gestor Contratual), Adriano Clodoaldo Camacho e Nicola Manis Rodrigues (Fiscalização) e Engº José Edson Seste, Engº José Osvaldo F. da Silva, Engº Oswaldo Rela Junior, Engº José Alves B. Junior e Engº Antônio Fernando G. Simões (Execução).	Prazo a vencer	122 dias

Fotos (9)



Travessas de concreto armado para apoio das longarinas



Base de material para pavimentação



Pavimentação



Pavimentação



Pavimentação



Pavimentação (Binder)



Pavimentação (Binder)



Pavimentação CBUQ



Muro em L em concreto armado

Aprovado | 30/10/2024 16:44

Nicola Manis
nicola.manis@limeira.sp.gov.br
Engenheiro Civil