

			Relatório n°	9	
			Data do relatório	05/09/2023 - 04/10/2023	
			Dia da semana	Terça-Feira até Quarta-Feira	
Relatório de Obra			Contrato	05/2023	
Obra	Duplicação do Viaduto Paulo Natal e Implantação de Complexo Viário local		Prazo contratual	456 dias	
Local	Via Antonio Cruaães Filho		Prazo decorrido	273 dias	
Contratante	Prefeitura Municipal de Limeira	Responsável	Dagoberto de Campos Guidi (Gestor Contratual), Adriano Clodoaldo Camacho e Nicola Manis Rodrigues (Fiscalização) e Engº José Edson Seste, Engº José Osvaldo F. da Silva, Engº Oswaldo Rela Junior, Engº José Alves B. Junior e Engº Antônio Fernando G. Simões (Execução).	Prazo a vencer	183 dias

Fotos (7)



Concretagem de viga travessa.



Compactação de solo de rede de drenagem.



Muro em L em concreto armado



Ensaio de solo



Arrasamento de estaca raiz



Concretagem de Bloco de Fundação.



Armação de bloco de Fundação

Aprovado | 30/10/2024 16:10

Nicola Manis
nicola.manis@limeira.sp.gov.br
Engenheiro Civil