

			Relatório n°	2	
			Data do relatório	27/09/2024 - 23/10/2024	
			Dia da semana	Sexta-Feira até Quarta-Feira	
Relatório de Obra			Contrato	106/2024	
Obra	Construção de Pista de Wheeling		Prazo contratual	243 dias	
Local	Via Prefeito Jurandir Paixão, s/n - Horto Florestal - Limeira		Prazo decorrido	111 dias	
Contratante	Prefeitura de Municipal de Limeira	Responsável	Engº Dagoberto de Campos Guidi (Gestor Contratual), Engº Rafael Justi Torrezan (Fiscalização) e Engº Paulo Roberto Moreira (Execução)	Prazo a vencer	132 dias

Ocorrências (1)

Execução da fundação e alvenaria estrutural. Execução das bocas de lobo.

Parecer técnico

Fotos (6)





Rafael Torrezan

Aprovado 07/11/2024 08:49

Rafael Torrezan
rafael.torrezan@limeira.sp.gov.br
Engenheiro Civil