

		<b>Relatório n°</b>	<b>5</b>		
		<b>Data do relatório</b>	<b>19/12/2023 - 09/04/2024</b>		
		<b>Dia da semana</b>	Terça-Feira até Terça-Feira		
<b>Relatório de Obra</b>		<b>Contrato</b>	118/2023		
<b>Obra</b>	<b>Construção de interligação viária e travessia fluvial entre os bairros Jardim Santa Eulália e Jardim Gustavo Peccinin</b>		<b>Prazo contratual</b>	244 dias	
<b>Local</b>	Prolongamento da Rua Antônio Augusto Ruffo, Jardim Gustavo Picinini		<b>Prazo decorrido</b>	244 dias	
<b>Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Limeira	<b>Responsável</b>	Dagoberto de Campos Guidi(Gestor Contratual), Engº Rafael Justi Torrezan (Fiscalização), Engº José Luis Gazotti (Execução)	<b>Prazo a vencer</b>	-31 dias

**Ocorrências (1)**

Execução de guias, sarjetas e calçadas do trecho inicial. Plantio de grama em volta dos platôs. Assentamento das aduelas e execução dos muros de montante e jusante. Execução da escadaria hidráulica de jusante em matacão argamassado. Redisposição da rede elétrica. Execução das bases da nova passarela de pedestre em matacão argamassado.

**Fotos (9)**







**Aprovado** 10/04/2024 13:54

Rafael Torrezan  
rafael.torrezan@limeira.sp.gov.br  
Engenheiro Civil