

  			Relatório n°	1	
			Data do relatório	20/01/2025 - 05/02/2025	
			Dia da semana	Segunda-Feira até Quarta-Feira	
Relatório de Obra			Contrato	201/2024	
Obra	Contratação de empresa especializada para implantação de base de concreto para instalação de equipamentos de playgrounds		Prazo contratual	90 dias	
Local	Locais diversos		Prazo decorrido	17 dias	
Contratante	Prefeitura Municipal de Limeira	Responsável	Júlio César Epifânio, Henrique Scicia Gabriel da Silva (Fiscalização) e Eduardo Faciulli (Execução)	Prazo a vencer	73 dias
Ocorrências (1)					
Obra não iniciada devido às chuvas intensas na região. Dia Chuvoso					