

  		Relatório n°	4	
		Data do relatório	01/02/2025 - 28/02/2025	
		Dia da semana	Sábado até Sexta-Feira	
Relatório de Obra		Contrato	65/2024	
Obra	Implantação de travessia viária entre o Jardim São Pedro e Jardim Alvorada		Prazo contratual	334 dias
Local	R.Gabriel Cintra de Castro, s/nº - Jardim Nova Suíça		Prazo decorrido	292 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Limeira	Responsável	Dagoberto de Campos Guidi (Gestor Contratual), Rafael Justo Torreza (Fiscalização), José Luis Gazotti (Execução)	
			Prazo a vencer	42 dias

Ocorrências (1)

Execução de aterro.

Parecer técnico

Fotos (7)





Rafael Justo Torrezan

Aprovado 11/04/2025 09:46

Rafael Torrezan
rafael.torrezan@limeira.sp.gov.br
Engenheiro Civil