

			Relatório n°	5	
			Data do relatório	05/05/2023 - 04/06/2023	
			Dia da semana	Sexta-Feira até Domingo	
Relatório de Obra				Contrato	05/2023
Obra	Duplicação do Viaduto Paulo Natal e Implantação de Complexo Viário local			Prazo contratual	456 dias
Local	Via Antonio Cruaães Filho			Prazo decorrido	151 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Limeira	Responsável	Dagoberto de Campos Guidi (Gestor Contratual), Adriano Clodoaldo Camacho e Nicola Manis Rodrigues (Fiscalização) e Engº José Edson Seste, Engº José Osvaldo F. da Silva, Engº Oswaldo Rela Junior, Engº José Alves B. Junior e Engº Antônio Fernando G. Simões (Execução).	Prazo a vencer	305 dias

Fotos (12)



Ensaio de compactação de solo



Execução de estacas raiz



Execução de muro gabião



Terraplenagem com preparo de solo para compactação




Equipamentos de terraplenagem e construção de muro de gabião



Drenagem com a execução de tubos de concreto



Execução de muro gabião



Execução de Muro Gabião



Recuperação estrutural VDT Existente



Armação de Viga Longarina



Concreto projetado de contenção



Base para Pavimentação na Rua João Gazeta

Aprovado 15/10/2024 11:34

Nicola Manis
nicola.manis@limeira.sp.gov.br
Engenheiro Civil