

				Relatório nº	7
				Data do relatório	26/08/2025 - 01/09/2025
				Dia da semana	Terça-Feira até Segunda-Feira
Relatório de Obra				Contrato	65/2024
Obra	Implantação de travessia viária entre o Jardim São Pedro e Jardim Alvorada			Prazo contratual	334 dias
Local	R.Gabriel Cintra de Castro, s/nº - Jardim Nova Suíça			Prazo decorrido	334 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Limeira	Responsável	Rafael Justo Torrezan (Fiscalização), José Luis Gazotti (Execução)	Prazo a vencer	-143 dias
Ocorrências (1)					
Obra concluída.					
Parecer técnico					



Aprovado 23/09/2025 11:24

Rafael Torrezan
rafael.torrezan@limeira.sp.gov.br
Engenheiro Civil