

  		Relatório n°	2		
		Data do relatório	01/08/2024 - 31/08/2024		
		Dia da semana	Quinta-Feira até Sábado		
<b>Relatório de Obra</b>		Contrato	97/2024		
<b>Obra</b>	<b>Construção de Unidade Básica de Saúde - LOTE 02 - UBS Bairro Geada</b>		<b>Prazo contratual</b>	304 dias	
<b>Local</b>	Rua Adão Francisco Dias, 140 - Bairro Geada		<b>Prazo decorrido</b>	68 dias	
<b>Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Limeira	<b>Responsável</b>	Dagoberto de Campos Guidi (Gestor Contratual), Vinícius Cominato (Fiscalização) e Cristiano Leone Mantovani (Execução)	<b>Prazo a vencer</b>	236 dias

**Ocorrências (1)**

Execução das fundações.  
 Execução das vigas baldrame.  
 Execução dos embasamento e alvenaria.  
 Parecer técnico

**Fotos (7)**





Aprovado 26/09/2024 10:48

Vinicius Cominato  
vinicius.cominato@limeira.sp.gov.br  
Tecnólogo em Edificações