


				<b>Relatório n°</b>	<b>7</b>
				<b>Data do relatório</b>	<b>27/06/2024 - 07/08/2024</b>
				<b>Dia da semana</b>	Quinta-Feira até Quarta-Feira
<b>Relatório de Obra</b>				<b>Contrato</b>	118/2023
<b>Obra</b>	<b>Construção de interligação viária e travessia fluvial entre os bairros Jardim Santa Eulália e Jardim Gustavo Peccinin</b>			<b>Prazo contratual</b>	395 dias
<b>Local</b>	Prolongamento da Rua Antônio Augusto Ruffo, Jardim Gustavo Picinini			<b>Prazo decorrido</b>	395 dias
<b>Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Limeira	<b>Responsável</b>	Dagoberto de Campos Guidi(Gestor Contratual), Engº Rafael Justi Torrezan (Fiscalização), Engº José Luis Gazotti (Execução)	<b>Prazo a vencer</b>	0 dias

**Ocorrências (1)**

Execução de pavimento, com redutor de velocidade (lombada). Implantação da sinalização horizontal e vertical. Iluminação ornamental da pista de caminhada, academia e basquete 3x3. Pintura da quadra de basquete. Finalização do alambrado da quadra de areia e espalhamento da areia. Instalação dos equipamentos da academia ao ar livre. Conclusão da pista de caminhada e calçadas, com rampas de acessibilidade. Conclusão das muretas de proteção. Plantio de gramas e mudas. Instalação do gradil da nova passarela de pedestres. Encerramento da obra.

Parecer técnico

**Fotos (14)**







*Rafael Jorge Torrezan*

Aprovado 26/09/2024 10:00

Rafael Torrezan  
rafael.torrezan@limeira.sp.gov.br  
Engenheiro Civil