

			<b>Relatório n°</b>	<b>5</b>	
			<b>Data do relatório</b>	<b>01/10/2024 - 31/01/2025</b>	
			<b>Dia da semana</b>	Terça-Feira até Sexta-Feira	
<b>Relatório de Obra</b>				<b>Contrato</b>	33/2024
<b>Obra</b>	<b>Implantação melhorias viárias na Av. Dr. Lauro Correa da Silva</b>			<b>Prazo contratual</b>	365 dias
<b>Local</b>	Av. Dr. Lauro Correa da Silva entre Av. Amanda Morelli (Res. Santa Clara) e R. João Pompeu Filho (Jd. Lago Azul)			<b>Prazo decorrido</b>	285 dias
<b>Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Limeira	<b>Responsável</b>	Dagoberto de Campos Guidi (Gestor Contratual), Vinícius Cominato (Fiscalização) e José Luis Gazotti (Execução)	<b>Prazo a vencer</b>	80 dias


**Ocorrências (1)**

Locação do muro de arrimo. Limpeza e preparação do solo para execução do muro de arrimo. Execução parcial do muro de arrimo.

Parecer técnico

**Fotos (9)**





**Aprovado** 29/01/2025 12:10

Vinicius Cominato  
vinicius.cominato@limeira.sp.gov.br  
Tecnólogo em Edificações