

  		<b>Relatório n°</b>	<b>4</b>		
		<b>Data do relatório</b>	<b>01/09/2024 - 30/09/2024</b>		
		<b>Dia da semana</b>	Domingo até Segunda-Feira		
<b>Relatório de Obra</b>		<b>Contrato</b>	62/2024		
<b>Obra</b>	<b>Implantação de travessia viária entre o Jardim Novo Horizonte e Jardim Residencial José Cortez.</b>		<b>Prazo contratual</b>	152 dias	
<b>Local</b>	R.Sérgio Riberto Vechio, s/nº - Jardim Novo Horizonte		<b>Prazo decorrido</b>	141 dias	
<b>Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Limeira	<b>Responsável</b>	Dagoberto de Campos Guidi (Gestor Contratual), Vinícius Cominato (Fiscalização) e Eduardo Faciulli (Execução)	<b>Prazo a vencer</b>	11 dias

**Ocorrências (1)**

Execução das guias de concreto. Execução da base com brita graduada. Imprimação e concreto asfáltico usinado a quente - Binder.

Parecer técnico

**Fotos (10)**





**Aprovado** 29/01/2025 14:09

Vinicius Cominato  
vinicius.cominato@limeira.sp.gov.br  
Tecnólogo em Edificações