

  		Relatório n°	3		
		Data do relatório	01/09/2024 - 30/09/2024		
		Dia da semana	Domingo até Segunda-Feira		
Relatório de Obra		Contrato	97/2024		
Obra	Construção de Unidade Básica de Saúde - LOTE 02 - UBS Bairro Geada		Prazo contratual	304 dias	
Local	Rua Adão Francisco Dias, 140 - Bairro Geada		Prazo decorrido	98 dias	
Contratante	Prefeitura Municipal de Limeira	Responsável	Dagoberto de Campos Guidi (Gestor Contratual), Vinícius Cominato (Fiscalização) e Cristiano Leone Mantovani (Execução)	Prazo a vencer	206 dias


Ocorrências (1)

Execução das alvenarias do prédio principal e muros de divisa.

Parecer técnico

Fotos (9)





Aprovado 29/01/2025 15:59

Vinicius Cominato
vinicius.cominato@limeira.sp.gov.br
Tecnólogo em Edificações