



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1091273-32	952687	Município de Macedônia	Reforma E Adaptação De Praça E Mini Campo No Município De Ma	Reforma E Adaptação De Praça E Mini Campo No Município De Macedônia/SP.

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.905,89	% Período:	100,00%											
1.1.	PLACA E DEMOLIÇÕES	5.905,89	% Período:	100,00%											
2.	ARQUIBANCADA	19.432,45	% Período:		100,00%										
2.1.	PROTEÇÃO	12.850,42	% Período:		100,00%										
2.2.	PINTURA	6.582,03	% Período:		100,00%										
3.	REFORMA DO PRÉDIO E MURO	63.194,40	% Período:			100,00%									
3.1.	DIVERSOS	63.194,40	% Período:			100,00%									
4.	CAMPO	163.860,87	% Período:				100,00%								
4.1.	DRENAGEM	34.151,83	% Período:				100,00%								
4.2.	GRAMADO	109.637,33	% Período:				100,00%								
4.3.	ALAMBRADO	20.071,71	% Período:				100,00%								
5.	REFORMA DA PRAÇA, CALÇADAS E RAMP	70.402,71	% Período:					100,00%							
5.1.	DIVERSOS	70.402,71	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 322.796,32				%:	1,83%	6,02%	19,58%	50,76%	21,81%						
Período:	Repassse (R\$):	5.256,56	17.295,92	56.246,40	145.844,94	62.662,18									
	Contrapartida (R\$):	649,33	2.136,53	6.948,00	18.015,93	7.740,53									
	Outros (R\$):	-	-	-	-	-									
	Investimento (R\$):	5.905,89	19.432,45	63.194,40	163.860,87	70.402,71									
Acumulado:	%:	1,83%	7,85%	27,43%	78,19%	100,00%									
	Repassse (R\$):	5.256,56	22.552,48	78.798,88	224.643,82	287.306,00									
	Contrapartida (R\$):	649,33	2.785,86	9.733,86	27.749,79	35.490,32									
	Outros (R\$):	-	-	-	-	-									
	Investimento (R\$):	5.905,89	25.338,34	88.532,74	252.393,61	322.796,32									

Município de Macedônia

Local

segunda-feira, 2 de junho de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Francisco Gleyson Ferreira Oliveira

CREA/CAU: 506937944.0

ART/RRT: 2620250398241