



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ

Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos

Município: Bambuí - MG

DATA

Obra: Reforma Praça do Cruzeiro (Igreja Nossa Senhora do Rosário)

07/08/2024

BDI

21,74%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ORDEM	ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	SOMA
1	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico (%)	100,00%	100,00%			100,00%
			Financeiro (R\$)	1.087,11	1.087,11			1.087,11
2	2.0	MANUTENÇÕES	Físico (%)	100,00%			100,00%	100,00%
			Financeiro (R\$)	2.460,98			2.460,98	2.460,98
3	3.0	DEMOLIÇÃO CONCRETO PRAÇA	Físico (%)	100,00%	100,00%			100,00%
			Financeiro (R\$)	99.116,56	99.116,56			99.116,56
4	4.0	EXECUÇÃO PISO	Físico (%)	100,00%	50,00%	50,00%		100,00%
			Financeiro (R\$)	171.133,45	85.566,73	85.566,73		171.133,45
5	5.0	BANCOS	Físico (%)	100,00%		50,00%	50,00%	50,00%
			Financeiro (R\$)	6.410,49		3.205,24	3.205,24	6.410,49
6	6.0	BANCO PRAÇA COM JARDINEIRA	Físico (%)	100,00%		50,00%	50,00%	50,00%
			Financeiro (R\$)	15.140,28		7.570,14	7.570,14	15.140,28
7	7.0	PLANTIO	Físico (%)	100,00%			100,00%	0,00%
			Financeiro (R\$)	233.377,70			233.377,70	233.377,70
TOTAL			Financeiro (R\$)	528.726,57	184.683,29	96.342,11	246.614,06	528.726,57

Alessandra Maria de Lima
Engenheira Civil
CREA 240.637/D