



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Prefeitura Municipal de Venha-Ver/RN**  
 CNPJ:01.612.380/0001-88 – Rua José Bernardo de Aquino, nº 53, Centro  
 Tel. (84) 3355 0001 | CEP 59.925-000

**Obra:** SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DE MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO MONUMENTO DE FREI DAMIÃO

**Local:** Centro, Venha-Ver/RN, CEP: 59925-000.

**Proprietário:** Prefeitura Municipal de Venha-ver/RN

**Bases:** SINAPI 07/2019 - RN - Sem Desoneração | ORSE 05/2019 - SE - Sem Desoneração | SEINFRA 026 - CE - Sem Desoneração

**BDI:** 24,05% (Vinte e quatro inteiros e cinco centésimos por cento)

#### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITENS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	PREVISTO	TOTAL		MESES			%
					1º mês	2º mês	3º mês	
1	CONSTRUÇÃO DOS PISOS E PASSEIOS (ENTORNO DO QUIOSQUE GRANDE)	PREVISTO	R\$	R\$ 30.778,04	R\$ 30.778,04			24,43%
			%	24,43%	100,00%			
2	CONSTRUÇÃO DOS PISOS E PASSEIOS (ENTORNO DO QUIOSQUE PEQUENO)	PREVISTO	R\$	R\$ 16.542,89	R\$ 9.925,73	R\$ 3.970,29		13,13%
			%	13,13%	60,00%	40,00%		
3	CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE PEQUENO	PREVISTO	R\$	R\$ 2.530,79		R\$ 2.530,79		2,01%
			%	2,01%		100,00%		
4	CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA	PREVISTO	R\$	R\$ 48.465,21		R\$ 33.925,64	R\$ 14.539,56	38,47%
			%	38,47%		70,00%	30,00%	
5	CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO FREI DAMIÃO (TOTEM)	PREVISTO	R\$	R\$ 3.738,02			R\$ 3.738,02	2,97%
			%	2,97%			8,86%	
6	SERVIÇOS DIVERSOS E ACABAMENTOS ENTORNO DO QUIOSQUE GRANDE	PREVISTO	R\$	R\$ 19.368,45			R\$ 19.368,45	15,37%
			%	15,37%			45,89%	
7	ACABAMENTOS NO ENTORNO DO QUIOSQUE PEQUENO	PREVISTO	R\$	R\$ 4.561,09			R\$ 4.561,09	3,62%
			%	3,62%			10,81%	
TOTAL DO INVESTIMENTO COM BDI			R\$	R\$ 125.984,48	R\$ 40.703,77	R\$ 40.426,73	R\$ 42.207,12	100,00%
PERCENTUAL DO INVESTIMENTO				100%	32,31%	32,09%	33,50%	

*ppcarvalho*  
 Paula Graziela Carvalho  
 Engenheira Civil  
 CREA: 2114075354

**PAULA GRAZIELA CARVALHO**  
 Engenheira Civil