



PPS - Pontal Produtos e Serviços



**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2020
ANEXO IV - PROPOSTA DE PREÇOS**

A Empresa **PONTAL PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o Nº 01.953.901/0001-60, estabelecida na Cidade de Ponte Nova MG, à Av. Dr. Otávio Soares 266, Palmeiras, telefone 3138819080, representada por seu Sócio Administrador **Sylvio Vieira Martins Rosa Brandão** CPF 099.312.806-89, RG MG-11.960.226, DECLARA, apresenta e submete à apreciação dessa CPL, sua proposta de preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificadas na sua preparação.

Acompanha a nossa proposta de preços a Planilha Orçamentária.

O nosso preço global para a presente Tomada de Preços é de **R\$ 314.748,86 (Trezentos e quatorze mil setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e seis centavos)**.

Declaramos, igualmente, que em nosso preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com mão de obra especializada ou não, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, bem como todos os custos necessários para atendimento às exigências e determinações do Edital, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao Município.

Declaramos ainda, que:

- Temos pleno conhecimento dos serviços a serem executados;
- Recebemos da Prefeitura Municipal de Rio Doce todas as informações necessárias à elaboração da nossa proposta;
- Estamos cientes dos critérios de pagamento especificados no edital, com eles concordamos plenamente;
- Obrigamo-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, a contar da data de notificação da Prefeitura, bem com o atender a todas as condições prévias a sua assinatura, sob pena das sanções cabíveis;
- Declaramos que esta proposta tem o prazo de validade mínima de 60 (sessenta) dias.

Rio Doce, 06 de novembro de 2020.


Sylvio Vieira Martins Rosa Brandão
Sócio Administrador








PPS - Pontal Produtos e Serviços

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		FOLHA Nº: 01						
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE MUROS ADJACENTES AO CÓRREGO DA LAJES EM GABIÃO CAIXA E COLCHÃO RENO		DATA: 24/08/2020						
LOCAL: RUA CAPITÃO JOÃO MARTINS, PERÍMETRO URBANO - RIO DOCE / MG		FORMA DE EXECUÇÃO:						
REFERÊNCIA: SETOP JANEIRO 2020 (REGIÃO LESTE) E SINAPI MAIO 2020 (COM DESON. FISCAL)		(X)	INDIRETA	BDI: 28,96%				
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QNT	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	SETOP	IIO-PLA-005	Fornecimento e assentamento de placa de obra (3,00x1,50) conforme padrão da Prefeitura	unid.	1,00	750,00	967,20	967,20
1.2	SETOP	IIO-BAR-046	Barracão de obra, inclusive sanitários	m ²	20,00	270,00	348,19	6.963,80
			PREÇO ITEM 1				-	7.931,00
2			MOVIMENTO DE TERRA					
2.1	SINAPI	83336	Escavação mecânica, em material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica para assentamento da base dos Gabiões e colchão Reno	m ³	335,00	3,50	4,51	1.510,85
2.2	SETOP	RO-40124	Remoção, transporte e espalhamento de solo mole, distância média de transporte de 1.001 a 1.500m	m ³	335,00	11,84	15,27	5.115,45
2.3	SETOP	TER-ATE-010	Aterro compactado com placa vibratória	m ³	538,20	28,32	36,52	19.655,06
2.4	SETOP	TER-ESC-075	Escavação mecânica de terreno com descarga lateral H<= 1,50m	m ³	538,20	3,55	4,58	2.464,96
2.5	SETOP	OBR-VIA-040	Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria com caminhão DMT de 601 a 800m	m ³	538,20	4,67	6,02	3.239,96
			PREÇO ITEM 2				-	31.986,28
3			ESTRUTURAS DE PROTEÇÃO					
3.1	SETOP	PAI-SEI-005	Embasamento de material de 3ª categoria (rachão) para assentamento de gabião	m ³	250,00	112,70	145,34	36.335,00
3.2	SETOP	OBR-VIA-095	Muro de arrimo em gabião caixa, tela galvanizada (execução, incluindo fornecimento de todos os materiais)	m ³	459,00	301,65	389,01	178.555,59
3.3	SETOP	OBR-VIA-105	Colchão Reno, tela revestida com PVC (execução, incluindo fornecimento de todos os materiais):	m ²	184,00	126,34	162,93	29.979,12
3.4	SINAPI	73881/001	Manta geotêxtil 200 g/m ²	m ²	368,00	5,61	7,23	2.660,64
3.5	SETOP	RO-40183	Carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 3ª categoria, distância média de transporte de 201 a 400m	m ³	759,00	27,89	35,97	27.301,23

APR 2020

B. SILVA

24/08/2020

(R)

(S)

450

178.555,59

29.979,12

2.660,64

27.301,23



PPS - Pontal Produtos e Serviços

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		FOLHA Nº: 01						
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE MUROS ADJACENTES AO CÔRREGO DA LAJES EM GABIÃO CAIXA E COLCHÃO RENO		DATA: 24/08/2020						
LOCAL: RUA CAPITÃO JOÃO MARTINS, PERÍMETRO URBANO - RIO DOCE / MG		FORMA DE EXECUÇÃO:						
REFERÊNCIA: SETOP JANEIRO 2020 (REGIÃO LESTE) E SINAPI MAIO 2020 (COM DESON. FISCAL)		(X) INDIRETA	BDI: 28,96%					
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QNT	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
			PREÇO ITEM 3					274.831,58
TOTAL GERAL DA OBRA								314.748,86


Antonio Carlos Martins Brandão
Eng. Civil CREA MG 45.957


Sylvio V. M. Rosa Brandão
Sócio Administrador








PPS - Pontal Produtos e Serviços

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		OBRA ORÇADA EM: R\$ 314.748,86							DATA: 06/11/2020			
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE MUROS ADJACENTES AO CÓRREGO DA LAJES EM GABIÃO CAIXA E COLCHÃO RENO		LOCAL: RUA CAPITÃO JOÃO MARTINS, PERÍMETRO URBANO – RIO DOCE / MG										
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico % Financeiro	2,52% R\$ 7.931,00	100,00% R\$ 7.931,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2	MOVIMENTO DE TERRA	Físico % Financeiro	10,16% R\$ 31.986,28	25,00% R\$ 7.996,57	45,00% R\$ 14.393,83	30,00% R\$ 9.595,88						
3	ESTRUTURAS DE PROTEÇÃO	Físico % Financeiro	87,32% R\$ 274.831,58	25,00% R\$ 68.707,90	45,00% R\$ 123.674,21	30,00% R\$ 82.449,47						
		Físico %										
		Financeiro										
		Físico %										
		Financeiro										
		Físico %										
		Financeiro										
		Físico %										
		Financeiro										
		Físico %										
		Financeiro										
		Físico %										
		Financeiro										
		Físico %										
		Financeiro										
TOTAL		Físico % Financeiro	100,00% R\$ 314.748,86	26,89% R\$ 84.635,47	43,87% R\$ 138.068,04	29,24% R\$ 92.045,36						



Rio Doce, 06 de Novembro de 2020

Antonio Carlos Martins Brandão
Eng. Civil CREA MG 45.958

Sylvio V. M. Rosa Brandão
Sócio Administrador

45.958







PROCESSO LICITATÓRIO 063/2020

TOMADA DE PREÇOS 004/2020

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE MUROS ADJACENTES AO CÔRREGO DA LAJES EM GABIÃO CAIXA E COLCHÃO RENO

LOCAL: RUA CAPITÃO JOÃO MARTINS, PERÍMETRO URBANO - RIO DOCE / MG

COMPOSIÇÃO DO BDI DE ACORDO COM O ACORDAO 2622/2013			
SERVIÇOS			
Grupo	A	Despesas indiretas	
	AC	Administração central (AC)	4,00%
	S	Seguros (S) + Garantia (G)	0,40%
	R	Risco ®	1,33%
Total do grupo A			5,73%
Grupo	B	Bonificação	
	L	Lucro (L)	7,00%
Total do grupo B			7,00%
Grupo	C	Impostos (I)	
	C.1	PIS	0,65%
	C.2	COFINS	3,00%
	C.3	ISSQN	3,25%
	C.4	CPRB	4,50%
Total do grupo C			11,40%
Grupo	D	Despesas Financeiras (DF)	
	D.1	Despesas Financeiras	1,00%
Total do grupo D			1,00%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. (benefícios e despesas indiretas)			
$\text{BDI} = \text{BDI} (\%) = (1 + (\text{AC} + \text{S} + \text{R} + \text{G})) \times (1 + \text{DF}) \times (1 + \text{L}) - 1$			
$(1 - \text{I})$			
			28,96%
OBS: BDI CONSIDERANDO LEI MUNICIPAL			
 Antonio Carlos Martins Brandão Eng. Civil CREA MG 45.957			
 Sylvio V. M. Rosa Brandão Sócio Administrador			
