



OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO DE OLIVEIRA, BAIRRO DA ROSEIRA, EXTREMA-MG	DATA:
LOCAL:	AV. ROSEIRA, S/ Nº, BAIRRO DA ROSEIRA, EXTREMA-MG	21/10/2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DA ETAPA	%	MESES					
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 113.980,94	8,03%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
				R\$ 18.996,82	R\$ 18.996,82	R\$ 18.996,82	R\$ 18.996,82	R\$ 18.996,82	R\$ 18.996,82
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 39.468,76	2,78%	19,71%	16,06%	16,06%	16,06%	16,06%	16,06%
				R\$ 7.780,31	R\$ 6.337,69	R\$ 6.337,69	R\$ 6.337,69	R\$ 6.337,69	R\$ 6.337,69
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 122.145,06	8,60%	40%	40%	20%			
				R\$ 48.858,02	R\$ 48.858,02	R\$ 24.429,01			
4	PISOS	R\$ 281.589,73	19,83%		40%	40%	20%		
					R\$ 112.635,89	R\$ 112.635,89	R\$ 56.317,95		
5	COBERTURA	R\$ 382.266,18	26,92%			50%	50%		
						R\$ 191.133,09	R\$ 191.133,09		
6	REVESTIMENTOS	R\$ 59.924,91	4,22%			50%	50%		
						R\$ 29.962,46	R\$ 29.962,46		
7	PINTURA	R\$ 199.228,06	14,03%					50%	50%
								R\$ 99.614,03	R\$ 99.614,03
8	MURO DE FECHAMENTO	R\$ 163.413,61	11,51%			20%	40%	40%	
						R\$ 32.682,72	R\$ 65.365,44	R\$ 65.365,44	
9	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 42.745,41	3,01%					70%	30%
								R\$ 29.921,79	R\$ 12.823,62
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 15.310,81	1,08%						100%
									R\$ 15.310,81
	TOTAIS SIMPLES (%)	100%		5,33%	13,16%	29,31%	25,92%	15,51%	10,78%
	TOTAIS ACUMULADOS (%)	100%		5,33%	18,48%	47,79%	73,71%	89,22%	100,00%
	TOTAIS SIMPLES (R\$)	R\$ 1.420.073,47		75.635,16	186.828,43	416.177,69	368.113,45	220.235,78	153.082,98
	TOTAIS ACUMULADOS (R\$)	R\$ 1.420.073,47		75.635,16	262.463,59	678.641,27	1.046.754,72	1.266.990,50	1.420.073,47

RENAN MATHEUS LEME ROSA
Engenheiro Civil - CREA: 205.874/D
Secretaria de Obras e Urbanismo