



**PREFEITURA DE
BOITUVA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Av. Tancredo Neves, 001
Centro - Boituva/SP
CEP: 18550-023
www.boituva.sp.gov.br
sec.obras@boituva.sp.gov.br
Tel: (15) 3363-8800

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO SAÚDE	BDI:	22,47%	DATA-BASE	CDHU 184
ENDEREÇO:					SINAPI 11-2021

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ DO ITEM	1ª MEDIÇÃO	%	2ª MEDIÇÃO	%	3ª MEDIÇÃO	%	4ª MEDIÇÃO	%	5ª MEDIÇÃO	%	6ª MEDIÇÃO	%	TOTAL
1261.01	INFRAESTRUTURA	R\$ 97.226,73	97.226,73	100,00%	R\$ 0,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 97.226,73
1261.02	SUPERESTRUTURA	R\$ 125.758,43		0,00%	R\$ 88.030,90	70,00%	R\$ 37.727,53	30,00%		0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 125.758,43
1261.03	RADIER LIXEIRA, MEDIDORES E GERADOR	R\$ 6.161,55		0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 6.161,55	100,00%		0,00%		0,00%	R\$ 6.161,55
1261.04	IMPERMEABILIZACAO	R\$ 3.627,24		0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 3.627,24	100,00%		0,00%		0,00%	R\$ 3.627,24
1261.05	ESTRUTURA METALICA	R\$ 185.994,60		0,00%	R\$ 111.596,76	60,00%	R\$74.397,84	40,00%		0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 185.994,60
1261.06	REVESTIMENTOS AREA INTERNA	R\$ 85.727,59		0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 42.863,80	50,00%	R\$ 42.863,80	50,00%		0,00%	R\$ 85.727,59
1261.07	ESQUADRIA METALICA	R\$ 31.055,62		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 24.844,50	80,00%	R\$ 6.211,12	20,00%	R\$ 31.055,62
1261.08	ESQUADRIAS EM VIDRO	R\$ 13.304,24		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 13.304,24	100,00%	R\$ 13.304,24
1261.09	ESQUADRIAS EM MADEIRA	R\$ 25.479,19		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 25.479,19	100,00%		0,00%	R\$ 25.479,19
1261.10	PORTAS PNE	R\$ 5.738,08		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 5.738,08	100,00%		0,00%	R\$ 5.738,08
1261.11	LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS	R\$ 25.545,91		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 25.545,91	100,00%	R\$ 25.545,91
1261.12	ACESSIBILIDADE AREA INTERNA	R\$ 2.915,78		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 2.915,78	100,00%	R\$ 2.915,78
1261.13	ELETRICA	R\$ 66.322,56		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 39.793,54	60,00%	R\$ 26.529,02	40,00%	R\$ 66.322,56
1261.14	HIDRAULICA	R\$ 24.955,48		0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 24.955,48	100,00%		0,00%		0,00%	R\$ 24.955,48
1261.15	AREA EXTERNA	R\$ 7.748,80		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 7.748,80	100,00%	R\$ 7.748,80
1261.16	ESQUADRIA METALICA AREA EXTERNA	R\$ 8.838,46		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 8.838,46	100,00%		0,00%	R\$ 8.838,46
1261.17	VENTILACAO PERMANENTE	R\$ 9.900,08		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 9.900,08	100,00%		0,00%	R\$ 9.900,08
1261.18	PAVIMENTO EXTERNO	R\$ 2.796,28		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 2.796,28	100,00%	R\$ 2.796,28
1261.19	ACESSIBILIDADE AREA EXTERNA	R\$ 1.939,84		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 1.939,84	100,00%	R\$ 1.939,84
1261.20	LIMPEZA	R\$ 2.713,50		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 2.713,50	100,00%	R\$ 2.713,50
1261.21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 211.449,76	12.751,56	6,03%		0,00%		0,00%	R\$ 138.110,83	65,32%	R\$ 16.520,40	7,81%	R\$ 44.066,97	20,84%	R\$ 211.449,76
TOTAL S/ BDI		R\$ 945.199,71	R\$ 109.978,29	11,64%	R\$ 199.627,66	20,73%	R\$ 112.125,37	32,16%	R\$ 215.718,89	30,94%	R\$ 173.978,03	30,94%	R\$ 133.771,47	30,94%	R\$ 945.199,71
TOTAL C/ BDI		R\$ 1.157.586,08	R\$ 134.690,41	11,64%	R\$ 244.483,99		R\$ 137.319,94		R\$ 264.190,93		R\$ 213.070,89		R\$ 163.829,92		R\$ 1.157.586,08
ACUMULADO		R\$ 1.157.586,08	R\$ 134.690,41	11,64%	R\$ 379.174,40	36,89%	R\$ 516.494,34	69,06%	R\$ 780.685,27	100,00%	R\$ 993.756,16	100,00%	R\$ 1.157.586,08	100,00%	R\$ 1.157.586,08
TOTAL GERAL															R\$ 1.157.586,08

Boituva, 14 de abril de 2022.

Geisa Moreira Lucas Zacarias
Engenheira Civil
CREA: 5061483928