



**CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO
DOS RECURSOS**

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO
GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO:
BOITUVA/SP

DATA BASE:
CDHU 184- SINAPI 11/2021

OBJETO:
CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO SAÚDE

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: data da assinatura do convênio
FINAL: 720 dias a partir da data de assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 360 dias		PERÍODO: 360 dias		
			Prazo de liberação: em 30 dias após expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO 330 DIAS	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 330 DIAS	
1	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO SAÚDE	M2 R\$	252,30 417.500,00	252,30 417.500,00	252,30 835.000,00		
2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	M2 R\$		499,47 322.586,08	499,47 322.586,08		
RECURSOS ESTADUAIS			R\$ 417.500,00	R\$417.500,00	R\$835.000,00		
RECURSOS PRÓPRIOS			-	R\$322.586,08	R\$322.586,08		
T O T A L			R\$ 417.500,00	R\$740.086,08	R\$1.157.586,08		

Eng. Geísa Moreira Lucas Zacarias
CREA 5061483928