

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA

SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA

OBRA:	REFORMA UBS VILA APARECIDA						BDI DES:	25,22%
LOCAL:	Rua Alípio Assunção Rosa, 20 - Águia da Castelo , Boituva-SP					base SINAPI:	jul/22	base CDHU 186 - Desonerado

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		TOTAL	
ITEM	SERVIÇO	VALOR	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	R\$4.913,57	4.913,57	100,00%		0,00%		0,00%	4.913,57	100,00%
2	REPAROS	R\$20.752,86		0,00%	20.752,86	100,00%		0,00%	20.752,86	100,00%
3	FECHAMENTOS	R\$15.690,98		0,00%	15.690,98	100,00%		0,00%	15.690,98	100,00%
4	PISO E REVESTIMENTO	R\$14.182,90		0,00%	14.182,90	100,00%		0,00%	14.182,90	100,00%
5	HIDRAULICA, LOUÇAS E METAIS	R\$25.539,88	17.877,92	70,00%	2.553,99	10,00%	5.107,98	20,00%	25.539,88	100,00%
6	COBERTURA	R\$14.299,39	4.289,82	30,00%	7.149,69	50,00%	2.859,88	20,00%	14.299,39	100,00%
7	ESQUADRIAS	R\$9.069,24		0,00%	9.069,24	100,00%		0,00%	9.069,24	100,00%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$6.099,74		0,00%	1.219,95	20,00%	4.879,79	80,00%	6.099,74	100,00%
9	PINTURA	R\$58.276,21		0,00%		0,00%	58.276,21	100,00%	58.276,21	100,00%
TOTAL			27.081,30	2,00	70.619,61	4,80	71.123,86	2,20	R\$ 168.824,78	

Ana Paula Sampaio Moura Peres
Secretária da Saúde

Dalila B. Macedo Coelho
Engenheira Civil