



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA

SECRETARIA DE ESPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO JD. FACULDADE - BOITUVA/SP	BDI	23,38%
LOCAL:	RUA ANA VIANNA - JD FACULDADE - BOITUVA/SP	SINAPI - 08/2022 - São Paulo CDHU - 08/2022 - São Paulo	SEM DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		TOTAL		
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	
1	SERVÍCIOS PRELIMINARES	R\$110.044,38	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.044,38	100%	
2	SUPERESTRUTURA	R\$74.141,60	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.141,60	100%	
3	COBERTURA E FECHAMENTOS LATERAIS	R\$887.061,68	-	354.824,67	40,00%	266.118,50	30,00%	266.118,50	30,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	887.061,68	100%	
4	ALVENARIAS E OUTROS ELEMENTOS	R\$95.091,01	-	-	-	28.527,30	30,00%	38.036,40	40,00%	28.527,30	30,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.091,01	100%	
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$11.597,88	-	-	-	-	-	-	-	5.798,94	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.597,88	100%	
6	ESQUADRIAS / ELEMENTOS METÁLICOS	R\$251.397,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.798,94	50,00%	75.419,38	30,00%	175.978,55	70,00%	-	-	-	-	251.397,93	100%	
7	REVESTIMENTO DE TETO E PAREDE	R\$67.026,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.107,88	30,00%	46.918,39	70,00%	-	-	-	-	-	-	67.026,27	100%	
8	PISOS RODAPÉS E SOLEIRAS	R\$714.963,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.496,36	10,00%	142.992,72	20,00%	285.985,44	40,00%	214.489,08	30,00%	-	-	714.963,61	100%	
9	PINTURA	R\$198.284,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.142,29	50,00%	79.313,83	40,00%	19.828,46	10,00%	198.284,57	100%	
10	ARQUIBANCADA	R\$11.271,90	-	-	-	-	-	-	-	11.271,90	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.271,90	100%	
11	MURO, MURETA, ESCADA E RAMPA	R\$117.662,40	-	-	-	-	-	-	-	117.662,40	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117.662,40	100%	
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$190.148,02	-	-	-	19.014,80	10,00%	38.029,60	20,00%	38.029,60	20,00%	38.029,60	20,00%	19.014,80	10,00%	19.014,80	10,00%	19.014,80	10,00%	-	-	190.148,02	100%	
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$257.387,04	-	-	-	25.738,70	10,00%	51.477,41	20,00%	51.477,41	20,00%	51.477,41	20,00%	25.738,70	10,00%	25.738,70	10,00%	25.738,70	10,00%	-	-	257.387,04	100%	
14	ACADEMIA AO AR LIVRE	R\$52.432,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.432,52	100,00%	52.432,52	100%	
15	BRINQUEDOS	R\$11.249,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.249,13	100,00%	11.249,13	100%	
16	EQUIPAMENTOS PARA QUADRA ESPORTIVA	R\$17.355,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.355,24	100,00%	17.355,24	100%	
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$53.195,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.195,42	100,00%	53.195,42	100%	
TOTAL		R\$3.120.310,60	184.185,98	6%	354.824,67	11%	339.399,31	11%	393.661,92	13%	252.767,56	8%	262.329,57	8%	410.643,17	13%	429.881,24	14%	338.556,42	11%	154.060,77	5%	3.120.310,60	100%

IOLANDA MORETTI
ENGENHEIRA CIVIL
CREA 5070661692

RAFAEL ALVES CORREA
SECRETÁRIO DE ESPORTES