




PREFEITURA DE  
**BOITUVA**  
CNPJ: 46.634.499/0001-90

Av. Tancredo Neves, 001  
Centro - Boituva  
www.boituva.sp.gov.br  
boituva@boituva.sp.gov.br  
Tel: (15) 3363-8800

OBJETO: REFORMA CRAS  
LOCAL: NOVO MUNDO

## CRONOGRAMA

item	DESCRIÇÃO	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%	5º MÊS	%	6º MÊS	%	TOTAL	%
1	Serviços Preliminares	R\$5.131,03	97,00%	R\$158,69	3,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$5.289,72	4,60%
2	Alteração Rede de Esgoto	R\$3.339,87	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$3.339,87	2,90%
3	Infraestrutura	R\$0,00	0,00%	R\$5.362,40	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$5.362,40	4,66%
4	Superestrutura	R\$0,00	0,00%	R\$1.061,76	18,00%	R\$4.836,92	82,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$5.898,69	5,13%
5	Fechamento	R\$0,00	0,00%	R\$3.669,25	24,00%	R\$3.363,48	22,00%	R\$0,00	0,00%	R\$2.446,17	16,00%	R\$5.809,65	38,00%	R\$15.288,55	13,29%
6	Cobertura	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$11.446,32	62,00%	R\$7.015,48	38,00%	R\$0,00	0,00%	R\$18.461,80	16,04%
7	Piso	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$5.566,81	37,00%	R\$8.274,99	55,00%	R\$0,00	0,00%	R\$1.203,64	8,00%	R\$15.045,44	13,08%
8	Esquadrias	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$18.893,07	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$18.893,07	16,42%
9.1	Ampliação sala	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$4.024,87	56,00%	R\$790,60	11,00%	R\$2.371,80	33,00%	R\$7.187,27	6,25%
9.2	Ar condicionado	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$16.219,94	100,00%	R\$16.219,94	14,10%
9.3	SPDA sala ampliada	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$2.940,80	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$2.940,80	2,56%
10	Serviços Complementares	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$1.135,81	100,00%	R\$1.135,81	0,99%
somatória		<b>R\$8.470,90</b>	<b>7,36%</b>	<b>R\$10.252,10</b>	<b>8,91%</b>	<b>R\$13.767,22</b>	<b>11,96%</b>	<b>R\$23.746,18</b>	<b>20,64%</b>	<b>R\$32.086,12</b>	<b>27,89%</b>	<b>R\$26.740,84</b>	<b>23,24%</b>	<b>R\$115.063,37</b>	<b>77,10%</b>
		<b>R\$8.470,90</b>	<b>7,36%</b>	<b>R\$18.723,01</b>	<b>16,27%</b>	<b>R\$32.490,22</b>	<b>28,24%</b>	<b>R\$56.236,41</b>	<b>48,87%</b>	<b>R\$88.322,53</b>	<b>56,12%</b>	<b>R\$115.063,37</b>	<b>72,11%</b>		

  
Eng.ª Karla Fátima Camargo Correa  
CREA 5070636103