



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
Estância Balneária
DPOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO								
Projeto: Reurbanização do Boqueirão Norte								
Localização: Av. Beira Mar, Balneário Britânia								
2. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
ITENS	R\$	30	60	90	120	150	180	VALORES
1. CANTEIRO	R\$ 41.456,41	100,00%						100,00%
		R\$ 41.456,41						R\$ 41.456,41
2. SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 192.762,40	50,00%	50,00%					100,00%
		R\$ 96.381,20	R\$ 96.381,20					R\$ 192.762,40
3. DRENAGEM	R\$ 233.809,19		41,90%	58,10%				100,00%
			R\$ 97.966,05	R\$ 135.843,14				R\$ 233.809,19
4. PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	R\$ 336.314,41			30,00%	30,00%	40,00%		100,00%
				R\$ 100.894,32	R\$ 100.894,32	R\$ 134.525,77		R\$ 336.314,41
5. CALÇADAS	R\$ 729.997,60				30,00%	50,00%	20,00%	100,00%
					R\$ 218.999,28	R\$ 364.998,80	R\$ 145.999,52	R\$ 729.997,60
6. ACESSIBILIDADE	R\$ 282.337,35			50,00%	50,00%			100,00%
				R\$ 141.168,68	R\$ 141.168,68			R\$ 282.337,35
7. MOBILIÁRIO URBANO	R\$ 31.702,86					100,00%		100,00%
						R\$ 31.702,86		R\$ 31.702,86
8. OBRAS DE ELETRICIDADE	R\$ 541.744,46	35,00%	34,48%			10,00%	20,52%	100,00%
		R\$ 189.610,56	R\$ 186.818,79			R\$ 54.174,45	R\$ 111.140,66	R\$ 541.744,46
TOTAL	R\$ 2.390.124,68	R\$ 327.448,17	R\$ 381.166,04	R\$ 377.906,14	R\$ 461.062,28	R\$ 585.401,87	R\$ 257.140,18	
PERCENTIL	100,00%	13,70%	15,95%	15,81%	19,29%	24,49%	10,76%	
3. APROVAÇÕES								
 Ilha Comprida, 17 de Fevereiro de 2022 Caroline Vaz Rodrigues Arquiteta e Urbanista CAU A72611-7								