



Município de Ilha Comprida Estância Balneária

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS - SMEOS

Projeto: Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Manutenção Corretiva, Preventiva e Preditiva no Sistema de Iluminação Pública no município de Ilha Comprida.SP

Local: RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE INTERESSE TURISTICO NO MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA.SP



CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO - ANEXO D

Data Elaboração:ago.2025

ITEM	SERVIÇOS	MÊS	Valor Serviços	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	TOTAL
				30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450		
1.	SERVIÇOS EM ÁREA SEM ARRUAMENTO	Físico																		
		Financeiro	1.000.875,00																	R\$ 1.000.875,00
1.1	Manutenção Corretiva, Preventiva e Preditiva dos Pontos de Iluminação Pública	Físico		6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	100,00%
		Financeiro	R\$ 1.000.875		66.658	66.658	66.658	66.658	66.658	66.758	66.758	66.758	66.758	66.758	66.758	66.758	66.758	66.758	66.763	R\$ 1.000.875,00
2.	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CADASTRO DO SIP-ILC	Físico																		
		Financeiro	R\$ 0																	R\$ 547.000,00
2.1	Gerenciamento do Sistema de Iluminação Pública de Ilha Comprida, incluindo Software	Físico		6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	100,00%
		Financeiro	R\$ 232.500		15.485	15.485	15.485	15.485	15.485	15.508	15.508	15.508	15.508	15.508	15.508	15.508	15.508	15.508	15.503	R\$ 232.500,00
2.2	Cadastro e Identificação de todos os Pontos de Iluminação do SIP-ILC	Físico		10,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%											100,00%
		Financeiro	R\$ 314.500		31.450	47.175	47.175	62.900	62.900	62.900										R\$ 314.500,00
3.	SERVIÇOS DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	Físico																		
		Financeiro																		R\$ 379.500,00
3.1	Disponibilidade de Eq. Técnica para manutenção da Infraestrutura de Suporte e Alimentação	Físico		6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	0,00%
		Financeiro	R\$ 379.500		25.275	25.275	25.275	25.275	25.275	25.313	25.313	25.313	25.313	25.313	25.313	25.313	25.313	25.313	25.308	R\$ 379.500,00
		Físico																		
		Financeiro																		
		Físico																		
		Financeiro																		
		Físico																		
		Financeiro	-																	
TOTAL			%	7,21%	8,02%	8,02%	8,84%	8,84%	8,85%	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%		100,00%
			R\$ MÊS	0,00	138.868	154.593	154.593	170.318	170.318	170.479	107.579	107.579	107.579	107.579	107.579	107.579	107.579	107.579	107.574	R\$ 1.927.375,00
			% ACUMULADA	7,21%	15,23%	23,25%	32,09%	40,93%	49,78%	55,36%	60,94%	66,52%	72,10%	77,68%	83,26%	88,84%	94,42%	100,00%	100,00%	100,00%
			R\$ ACUMULADO	0,00	138.868	293.461	448.054	618.372	788.690	959.169	1.066.748	1.174.327	1.281.906	1.389.485	1.497.064	1.604.643	1.712.222	1.819.801	1.927.375	R\$ 1.927.375,00

Engº Nelson Colombo Junior
Responsável Técnico
CREASP 0601604879