



CRONOGRAMA FÍSICO DE DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

MUNICÍPIO:		ILHA COMPRIDA/SP		REFERÊNCIA:			DATA BASE:
OBJETO:		REURBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE INTERESSE TURÍSTICO		CHDU #191 DESONERADA, SINAPI REF. 09/23 DESONERADA, SIURBE-EDIF. 07/23 DESONERADA, TPU DER/SP 06/23 DESONERADA, SICRO Julho/2023, FDE julho/2023.E PREÇOS DE LOJAS ESPECIALIZADAS DA REGIÃO			ago/23
PROCESSO:		ST-PRC 2023-00104-DM					
CONVÊNIO:				PRAZO PROPOSTO			
				INÍCIO: 180 DIAS APÓS A ASSINATURA DO CONVÊNIO			
				FINAL: 1.530 dias a partir da data de assinatura do convênio"			
ITEM	SERVIÇOS	VALORES	UNIDADE	1ª ETAPA - RECURSOS LIBERADOS	2ª ETAPA - RECURSOS A LIBERAR	3ª ETAPA - RECURSOS A LIBERAR	TOTAL
				PERÍODO 510 DIAS	PERÍODO 510 DIAS	PERÍODO 510 DIAS	
1) REURB. BALNEÁRIO CANANEIA PARK							
1	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 22.943,77	%	33,33%	33,33%	33,33%	100%
			R\$	R\$7.647,92	R\$7.647,92	R\$7.647,92	R\$22.943,77
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 18.047,37	%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
			R\$	R\$18.047,37	R\$0,00	R\$0,00	R\$18.047,37
3	FUNDAÇÕES	R\$ 113.542,43	%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
			R\$	R\$113.542,43	R\$0,00	R\$0,00	R\$113.542,43
4	SUPER ESTRUTURA	R\$ 120.686,58	%	80,0%	20,0%	0,0%	100,0%
			R\$	R\$96.549,27	R\$24.137,32	R\$0,00	R\$120.686,58
5	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 28.474,38	%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%
			R\$	R\$0,00	R\$28.474,38	R\$0,00	R\$28.474,38
6	COBERTURA	R\$ 146.547,05	%	0,0%	40,0%	60,0%	100,0%
			R\$	R\$0,00	R\$58.618,82	R\$87.928,23	R\$146.547,05
7	JANELAS E ESQUADRIAS	R\$ 65.411,94	%	0,0%	60,0%	40,0%	100,0%
			R\$	R\$0,00	R\$39.247,16	R\$26.164,78	R\$65.411,94
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 124.700,26	%	5,9%	58,8%	35,4%	100,0%
			R\$	R\$7.327,35	R\$73.273,53	R\$44.099,38	R\$124.700,26
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 49.413,00	%	5,1%	38,0%	57,0%	100,0%
			R\$	R\$2.500,00	R\$18.765,20	R\$28.147,80	R\$49.413,00
10	RESVESTIMENTOS E PINTURA	R\$ 83.661,87	%	0,0%	35,0%	65,0%	100,0%
			R\$	R\$0,00	R\$29.281,66	R\$54.380,22	R\$83.661,87
11	SERVIÇOS COMPLEMENTÁRES	R\$ 115.630,61	%	0,0%	20,0%	80,0%	100,0%
			R\$	R\$0,00	R\$23.126,12	R\$92.504,49	R\$115.630,61

2) REURB. BALNEÁRIO MÁRCIA							
12	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 22.943,77	%	33,3%	33,3%	33,3%	100%
			R\$	R\$ 7.647,92	R\$ 7.647,92	R\$ 7.647,92	R\$22.943,77
13	SERVIÇOS PRELIMINÁRES	R\$ 251.741,39	%	100,0%	0,0%	0,0%	100%
			R\$	R\$ 251.741,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$251.741,39
14	CAMPO DE FUTEBOL	R\$ 137.650,26	%	7,0%	93,0%	0,0%	100%
			R\$	R\$ 9.600,00	R\$ 128.050,26	R\$ 0,00	R\$137.650,26
15	MEIA QUADRA BASQUETEBOL	R\$ 71.973,09	%	6,0%	94,0%	0,0%	100%
			R\$	R\$ 4.318,39	R\$ 67.654,71	R\$ 0,00	R\$71.973,09
16	QUADRA DE AREIA	R\$ 96.483,92	%	0,0%	60,0%	40,0%	100%
			R\$	R\$ 0,00	R\$ 57.890,35	R\$ 38.593,57	R\$96.483,92
17	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 79.868,61	%	75,0%	72,5%	-47,5%	100%
			R\$	R\$ 59.901,46	R\$ 57.890,35	-R\$ 37.923,20	R\$79.868,61
18	CALÇADAS	R\$ 97.988,30	%	0,0%	20,0%	80,0%	100%
			R\$	R\$ 0,00	R\$ 19.597,66	R\$ 78.390,64	R\$97.988,30
19	MOBILIÁRIO	R\$ 58.998,36	%	0,0%	0,0%	100,0%	100%
			R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.998,36	R\$58.998,36
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 226.002,78	%	10,2%	18,0%	71,8%	100%
			R\$	R\$ 23.116,09	R\$ 40.577,34	R\$ 162.309,35	R\$226.002,78
2) REURB. BALNEÁRIO BRITANIA							
21	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 32.961,08	%	100,0%	0,0%	0,0%	100%
			R\$	R\$ 32.961,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$32.961,08
22	PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS	R\$ 226.168,21	%	100,0%	0,0%	0,0%	100%
			R\$	R\$ 226.168,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$226.168,21
23	QUADRA DE AREIA	R\$ 106.909,42	%	8,1%	91,9%	0,0%	100%
			R\$	R\$ 8.700,00	R\$ 98.209,42	R\$ 0,00	R\$106.909,42
24	ESTRUTURAS DE APOIO NÁUTICO	R\$ 86.182,54	%	0,0%	90,0%	10,0%	100%
			R\$	R\$ 0,00	R\$ 77.564,28	R\$ 8.618,25	R\$86.182,54
25	ELÉTRICA	R\$ 229.325,31	%	0,0%	25,0%	75,0%	100%
			R\$	R\$ 0,00	R\$ 57.331,33	R\$ 171.993,98	R\$229.325,31
26	MOBILIÁRIO	R\$ 285.183,97	%	0,0%	35,0%	65,0%	100%
			R\$	R\$ 0,00	R\$ 99.814,39	R\$ 185.369,58	R\$285.183,97
		R\$ 2.899.440,30		R\$ 869.832,08	R\$ 1.014.804,11	R\$ 1.014.804,11	
RECURSOS ESTADUAIS		R\$2.836.119,96		R\$850.835,98	R\$992.641,99	R\$992.641,99	R\$2.836.119,96
RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO		R\$63.320,34		R\$18.996,10	R\$22.162,12	R\$22.162,12	R\$63.320,34
T O T A L		R\$2.899.440,30		R\$869.832,08	R\$1.014.804,11	R\$1.014.804,11	R\$2.899.440,30
PORCENTAGEM DE SERVIÇOS				30,00%	35,00%	35,00%	100,00%

OBSERVAÇÕES CONFORME DECRETO N°. 66.173 DE 21/10/2021 - "a liberação de recursos, considerando o valor total observará a seguinte:

1. até R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em parcela única;
2. entre R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em 2 (duas) parcelas igualmente divididas;
3. entre R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em 3 (três) parcelas sendo a primeira no valor de 30% (trinta por cento);
4. acima de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em parcelas sucessivas conforme estipular o respectivo instrumento, sendo a primeira no valor de 30% (trinta por cento).