

OBRAS PARALISADAS

Obra Paralisada	Motivo de Paralisação	Responsável pela Inexecução	Data Prevista Para Reinício
Contratação de empresa especializada com fornecimento de materiais e mão-de -obra para conclusão da construção do prédio destinado à Secretaria Municipal da Educação e Centro de Formação e Apoio aos Professores de Guariba “Prof.ª Marlene Toniati Garavello”, no Residencial Macaúbas	Devido a atrasos injustificados, a Prefeitura rescindiu o contrato em 15/01/2016.	Anália da Silva Construtora – ME	A depender de Orçamento Financeiro