

AGUIAS – ASSOCIAÇÃO GUARIBENSE DE INCENTIVO AO ATLETISMO E O SOCIAL

CNPJ nº. 10.667.013/0001-72

OFICIO URGENTE

REF.: Solicitação de Aditivo de Prorrogação de Prazo

AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CONTROLADORIA

AGUIAS – ASSOCIAÇÃO GUARIBENSE DE INCENTIVO AO ATLETISMO E O SOCIAL, CNPJ nº. 10.667.013/0001-72, por meio de sua representante legal – presidente – Sra. LILIAN VAZ DA CRUZ SOUZA, RG nº. 39.938.099-1 e CPF 015.888.526-01, vem com o devido acato e respeito apresentar uma solicitação formal em nome desta Associação referente ao adiamento da Meia Maratona Rústica – originalmente agendada para 17 de Dezembro de 2023, para o mês de março de 2024, data a definir.

Por primeiro, importante esclarecer que a nova data prevista para realização da Maratona será em 17/03/2024, com manutenção do orçamento sem qualquer alteração.

Nossas razões para tal pedido são fundamentadas em diversos fatores que, acreditamos, impactarão positivamente na qualidade e no sucesso do evento. Em primeiro lugar, a realização da maratona durante o verão representa um desafio significativo devido às altas temperaturas que caracterizam essa estação. A exposição prolongada ao forte calor pode resultar em riscos à saúde dos participantes, voluntários e equipe organizadora. Adiar o evento para março proporcionaria condições climáticas mais amenas, contribuindo assim para a segurança e bem-estar de todos os envolvidos.

Além disso, observamos que o período entre o final do ano e o início do verão é marcado por diversos eventos de natureza similar, o que poderia fragmentar a participação e o apoio à maratona. A prorrogação para março permitiria uma janela mais estratégica, evitando conflitos com outros eventos esportivos e promovendo uma participação mais expressiva.

Consideramos também o contexto dos festejos de final de ano, período em que a atenção do público se volta para celebrações familiares e festividades. O adiamento permitiria que a comunidade se engajasse de forma mais ativa na divulgação e participação na maratona, maximizando seu impacto na conscientização e arrecadação de fundos.

Adicionalmente, ressaltamos a importância do tempo adequado para as inscrições. A extensão do prazo de inscrição proporcionaria uma oportunidade mais ampla para atletas de diversas regiões se prepararem e se inscreverem no evento.


Por último, gostaríamos de salientar que o adiamento ofereceria uma janela adicional para a busca e consolidação de parcerias privadas. A possibilidade de garantir brindes e premiações atrativas é crucial para o sucesso da maratona, e o tempo adicional permitiria uma abordagem mais eficaz junto a potenciais parceiros.

Estamos confiantes de que o adiamento para março de 2024 beneficiará não apenas os participantes e colaboradores envolvidos na maratona, mas também fortalecerá o impacto positivo do evento em nossa comunidade.

Agradecemos antecipadamente pela consideração desta solicitação e estamos à disposição para discutir qualquer aspecto adicional que possa ser necessário.

Atenciosamente,

Guariba, 14 de dezembro de 2023.


Sra. LILIAN VAZ DA CRUZ SOUZA
Presidente