



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARIBA

000191

A

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

Sexta-feira, 17 de novembro de 2023

Ano VI | Edição nº 1214

Página 5 de 7

estão concluídas, desde que apresentados os termos de recebimentos provisórios, para que haja tempo hábil ao prazo de observações necessárias, possa o Governo do Estado concluir suas vistorias para aprovações finais, aprovar as últimas medições e efetuar os respectivos pagamentos, e por fim realizar as devidas prestações de contas dos recursos financeiros conveniados repassados; Data de Assinatura: 02/10/2023.

2º Termo de Aditamento do Contrato Administrativo nº 010/2023 - Processo de Licitação nº 601/2022; Modalidade: Tomada de Preços nº 039/2022; Contratante: Prefeitura Municipal de Guariba; Contratada: DGB Engenharia e Construções Ltda; Objeto: Contratação de empresa especializada, mediante empreitada por preço global, com fornecimento de material e mão de obra especializada para: lote 01 - execução de obra de implantação de 7.474,53m² de recapeamento asfáltico, nos bairros Jardim São Francisco, Jardim das Torres, Jardim Paulistano e Nova Guariba, localizados no perímetro urbano do município de Guariba/SP, tudo em conformidade com os projetos e memoriais descritivos; e, lote 02 - substituição da sub-base e base da pavimentação asfáltica da rua castelo branco em uma faixa de 2,5m x 72m totalizando 180m², construção de 36m² de calçada, 103m de sarjeta e 12m de canaleta para garantir o escoamento superficial das águas pluviais e não danificar o pavimento, mediante convênio, firmado entre a Prefeitura do Município de Guariba e a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional, Convênio nº 102667/2022; Aditamento: Fica prorrogado o prazo do Contrato Administrativo nº 010/2023, em caráter excepcional, por mais 3 (três) meses, dos prazos de vigência, no período de 03/09/2023 a 02/12/2023, pois como se tratam de duas obras e serviços cujas execuções estão concluídas, desde que apresentados os termos de recebimentos provisórios, para que haja tempo hábil ao prazo de observações necessárias, possa o Governo do Estado concluir suas vistorias para aprovações finais, aprovar as últimas medições e efetuar os respectivos pagamentos, e por fim realizar as devidas prestações de contas dos recursos financeiros conveniados repassados; Data de Assinatura: 02/10/2023.

1º Termo de aditamento do Contrato Administrativo nº 090/2023 - Processo de Licitação nº 329/2023; Modalidade: Tomada de Preços nº 011/2023; Contratante: Prefeitura Municipal de Guariba; Contratada: RM Empreendimentos Ltda; Objeto: Contratação de empresa capacitada, mediante empreitada por preço global, com fornecimento de material e mão de obra especializada, para prestação dos seguintes serviços: 1) implantação de 33 postes com luminárias de LED, para iluminação do sistema de lazer que divide o bairro Cohab I com o bairro Morada do Sol; 2) implantação de 4 postes com luminárias de LED, para iluminação do sistema de lazer do bairro Morada do Sol; 3) implantação de 2 postes com luminárias de LED, para iluminação do sistema de lazer do bairro Cohab I, localizado na Avenida Ribeirão Preto esquina com a Rua Jaboticabal;

4) troca de 104 pontos de iluminação pública tipo vapor de sódio por luminárias LED no bairro Cohab I; 5) troca de 5 postes galvanizados por postes de concreto com luminárias LED na praça Alcides dos Santos localizada na Avenida Sagrado Coração de Jesus, através de Transferência Especial pelo Ministério da Economia, de acordo com Projetos, Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo, Cronograma de Execução, em anexo, através da Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços Públicos; Aditamento: As partes, de comum acordo resolvem aditar ao **Contrato Administrativo nº 090/2023**, aos os acréscimos no valor inicial de **R\$ 219.166,38**, de mais **24,76%**, que correspondem a **14 novos pontos de iluminação com a instalação de 48 luminárias de LED** e acessórios relacionados necessários para a iluminação pública, no **valor subtotal de R\$ 54.254,88**, totalizando o valor de **R\$ 273.421,26**, cujo projeto especial visa a substituição de 34 pontos de luminárias de vapor de sódio por luminárias de LED, cujo objetivo de melhorar a eficiência energética e a melhor qualidade da iluminação pública, em um trecho específico, que vai da Rua Otávio Evangelista de Souza, da Rodovia José Corona, até a Avenida Otávio Rangel, com fundamento no **§ 1º do art. 65, da Lei federal nº 8.666/93**, que autoriza os acréscimos que se fizerem nas obras e serviços até o limite de 25% do valor inicial e atualizado do contrato; Data de Assinatura: **04/10/2023**.

1º Termo de aditamento do Contrato Administrativo nº 207/2022 - Processo de Licitação nº 516/2022; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 200/2022; Contratante: Prefeitura Municipal de Guariba; Contratada: Santa Casa de Misericórdia e Beneficência Portuguesa; Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de exames de alta complexidade, para o período de 12 meses; Aditamento: Fica prorrogado o prazo de duração do Contrato Administrativo nº 207/2023, por mais 12 (doze) meses, no período de 22/11/2023 a 21/11/2024, com as respectivas renovações das quantidades de exames de alta complexidade, mantidos inalterados os respectivos preços unitários, com a exclusão total do item 22 - histerossalpingografia, e no valor total e estimado de R\$ 54.479,00, com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei federal nº 8.666/93, posto se tratar de prestação de serviços executados de forma contínua; Data de Assinatura: 10/10/2023.

2º Termo de Aditamento do Contrato Administrativo nº 208/2022 - Processo de Licitação nº 516/2022; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 200/2022; Contratante: Prefeitura Municipal de Guariba; Contratada: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Matão; Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de exames de alta complexidade, para o período de 12 meses; Aditamento: Fica prorrogado o prazo de duração do Contrato Administrativo nº 208/2023, por mais 12 (doze) meses, no período de 22/11/2023 a 21/11/2024, no valor total e estimado de R\$ 592.514,50, com os acréscimos do 1º