



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ**  
**DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO ANEXO III**

OBRA: CONSTRUÇÃO DE NOVA PONTE SOBRE O RIO AGUAPEHÚ

END: ESTRADA DA FAZENDA BARIGUI (MOG-366) COM RIO AGHAPEHÚ, ZONA RURAL, MONGAGUÁ/SP

Data: 05/06/2023

Item	Descrição	Custo Etapa c/ B.D.I. (R\$)	PERÍODO					
			30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	160.892,90	77.849,75	48,39%	39.794,93	24,73%	43.248,23	26,88%
2.	PROJETOS	14.253,45	14.253,45	100,00%				
3.	READEQUAÇÃO DE MESOESTRUTURA	111.648,85			83.736,64	75,00%	27.912,21	25,00%
4.	SUPERESTRUTURA	597.659,75	149.414,94	25,00%	149.414,94	25,00%	298.829,88	50,00%
5.	CONTROLE TECNOLÓGICO	22.030,08			11.015,04	50,00%	11.015,04	50,00%
6.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	105.321,97					105.321,97	100,00%
<b>TOTAL C/ E.S. e B.D.I.:</b>		<b>1.011.807,00</b>	<b>241.518,13</b>		<b>283.961,55</b>		<b>486.327,32</b>	
(%)		100,00%	23,87%		28,06%		48,07%	

**Arq. e Urb. Ricardo dos Santos Ferreira**  
Diretor de Obras Públicas  
CAU A24501-1