



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 190/2020 - ID 3548

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;
CONTRATADO: CONTRACTUS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA;
CNPJ: 80.017.890/0001-83;
OBJETO: “Contratação de empresa para ampliação da Escola Municipal Rúbia Mara da Cruz Pacheco, no município de Fazenda Rio Grande, conforme Projeto Básico e Edital da Tomada de Preços 03/2020.”;
MODALIDADE: Tomada de Preços nº 03/2020;
PROTOCOLO: 11230/2022;
VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência do presente contrato por 60 (sessenta) dias, compreendendo o período de 14/05/2022 a 14/07/2022;
EXECUÇÃO: Fica prorrogado o prazo de execução do presente contrato por 60 (sessenta) dias, compreendendo o período de 26/03/2022 a 26/05/2022;
VALOR ACRESCIDO: Fica acrescido ao contrato o montante de R\$ 294.547,59 (Duzentos e noventa e quatro mil, quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta e nove centavos);
VALOR SUPRIMIDO: Fica suprimido do contrato o montante de R\$ 88.048,08 (Oitenta e oito mil, quarenta e oito reais e oito centavos);
DATA DA ASSINATURA: 14/03/2022.

Coordenação de Contratos

Publicado no Diário
Oficial Eletrônico
Nº060/2022 - Data: de 25
de março de 2022.