



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
*Coordenação de Contratos*

**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº003/2021 ID 3551**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;

**CONTRATADO:** DEZEMBRO MINERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI;

**CNPJ:** 27.657.370/0001-52;

**OBJETO:** "Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação urbana da Rua Matinhos, no Bairro Estados, com extensão total 313,21 metros, compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transporte, entre outras despesas que sejam necessárias para perfeita execução dos serviços ora contratados, conforme planilha de serviços e memorial descritivo";

**MODALIDADE:** Tomada de Preço nº 13/2020;

**PROTOCOLO:** 27493 /2021;

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** Fica prorrogado o prazo de execução pelo período de 60 (sessenta) dias a contar de 20/06/2021;

**VALOR INCLUSO:** Fica acrescido ao contrato original retro o montante de **R\$ 86.226,93** (oitenta e seis mil duzentos e vinte e seis reais e noventa e três centavos) correspondendo a 16,35% do valor inicial, mantendo-se o limite legal de 25%;

**VALOR SUPRESSÃO:** Fica reduzido do contrato original o valor de **R\$26.122,24** (vinte e seis mil, cento e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos), correspondendo à -4,95% do valor inicial licitado, mantendo-se o limite legal de 25%.

**VALOR TOTAL COM ADITIVO:** Passa o valor inicial do contrato de **R\$527.267,44** (Quinhentos e vinte e sete mil duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) para **R\$ 587.372,13** (Quinhentos e oitenta e sete mil trezentos e setenta e dois reais e treze centavos);

**DATA DA ASSINATURA:** 23/06/2021.

*Coordenação de Contratos*

Publicado no Diário  
Oficial Eletrônico  
Nº145/2021 - Data: de 06  
de julho de 2021.