



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148/2022 - ID 3796

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;

CONTRATADA: VL PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 43.993.449/0001-00

OBJETO: Contratação de empresa para execução de pavimentação de vias urbana em CBUQ, com área de 4.972,54m² com extensão de 827,09m, incluindo serviços preliminares, terraplanagem, base e sub base, revestimento, meio fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem e ensaios tecnológicos. Trechos: Av Paraná – extensão 359,80m, Travessa União da Vitória - extensão 67,51m, Travessa Jandaia - extensão 133,49m, Rua Campinas - extensão 180,45m e Rua Bahia - extensão 95,84m, conforme especificações técnicas, projetos e demais peças e documentos da licitação fornecida pelo CONTRATANTE.

MODALIDADE: Tomada de Preço 007/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 216/2022

PROTOCOLO: 56009/2023

PRAZO DE EXECUÇÃO: Fica prorrogado o prazo de execução do presente contrato pelo prazo de 60 (sessenta) dias, compreendendo o período de 08/11/2023 até 07/01/2024.

VALOR: Fica acrescido ao contrato o montante no valor de R\$ 154.796,00 (cento e cinquenta e quatro mil e setecentos e noventa e seis reais).

DATA DA ASSINATURA: 10/10/2023

O percentual sobre o valor acrescido na cláusula anterior corresponde a 7,81% do contrato original, respeitando o limite estabelecido no Art. 65 § 1º da Lei 8.666/93.

Coordenação de Contratos

**Publicado no Diário
Oficial Eletrônico**

**Nº202/2023 - Data: de 20
de outubro de 2023.**