

## TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA

LICITAÇÃO: Tomada de Preços 03/2019


CONTRATO: 158/2019

A Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, no uso de suas atribuições legais, conforme pareceres e trâmites contidos no processo administrativo Fly nº 56824/2021, solicita a paralisação da obra: Construção da Escola Municipal no Loteamento Greenfield.

<b>Objeto:</b>	Contratação de empresa, para construção de Escola Municipal no Loteamento Greenfield – Bairro Eucaliptos.		
<b>Contratada:</b>	Machado Valente Engenharia LTDA - EPP	<b>CNPJ:</b> 03.475.790/0001-50	
<b>Endereço:</b>	Rua Solimões, nº 1305 – Mercês– Curitiba / PR e-mail: <a href="mailto:machado.valente@terra.com.br">machado.valente@terra.com.br</a> - Telefone: (41) 3232-7733		
<b>Valor da Contratação:</b>	R\$ 5.326.071,39 (cinco milhões, trezentos e vinte e seis mil, setenta e um reais e trinta e nove centavos).		
<b>Fiscalização:</b>	Angelo Schiochet Junior	Engenheiro Civil	CREA/PR: 97.230/D
<b>Vigência Contrato:</b>	INÍCIO: 21/10/2019 (data de assinatura do contrato)	FINAL: 09/10/2021	720 (setecentos e vinte dias após assinatura do Contrato.) + prorrogação de 120 dias (1º aditivo) e 180 dias (2º aditivo).
<b>Prazo Execução:</b>	INÍCIO: 10/01/2020 (data de assinatura da Ordem de Serviço)	FINAL: 09/01/2021	365 (trezentos e sessenta e cinco dias, após assinatura da Ordem de Serviço + 120 dias (1º aditivo) e 180 dias (2º aditivo).
<b>Paralisação de Obra:</b>	A Presente comunicação tem por finalidade formalizar a <b>paralisação da obra no prazo de 90 (noventa) dias a contar do dia 20/12/2021 até 20/03/2022.</b> O referido prazo se deve em função da análise das medidas a serem adotadas.		

Data de Expedição e Assinatura: 20 de Dezembro de 2021.

  
**Rafaela da Silva Sardá**  
Secretária Municipal de Educação  
Decreto: 6130/2021

  
**Angelo Schiochet Junior**  
Engenheiro Civil  
CREA/PR:97.230/D  
Secretaria M. de Educação

**MACHADO VALENTE ENGENHARIA LTDA.**  
  
**Francisco Sganzerla**  
Eng.º Civil  
Empresa: Machado Valente  
Engenharia LTDA

Publicado no Diário  
Oficial Eletrônico  
Nº262/2021 - Data: de 21  
de dezembro de 2021.