

TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA


LICITAÇÃO: Tomada de Preços 04/2019

CONTRATO: 142/2019

A Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, no uso de suas atribuições legais, conforme pareceres e trâmites contidos no processo administrativo 677/2021, solicita a paralisação da obra: Construção do CMEI Palmeira.

Objeto:	Contratação de empresa, para construção de Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI no bairro Gralha Azul – JD Palmeira.		
Contratada:	Giovanni Rodrigo Luiz - Eirelli		CNPJ: 32.137.794/0001-26
Endereço:	Rua Eugênio de Souza, nº 77 – Centro – Canoinhas / SC e-mail: engenharia@construtoramrclean.com.br - Telefone: (47) 3622-8820		
Valor da Contratação:	R\$ 1.498.190,70 (um milhão, quatrocentos e noventa e oito mil, cento e noventa reais e setenta centavos).		
Fiscalização:	Angelo Schiochet Junior	Engenheiro Civil	CREA/PR: 97.230/D
Vigência Contrato:	INÍCIO: 10/09/2019 (data de assinatura do contrato)	FINAL: 31/08/2021	720 (setecentos e vinte dias após assinatura do Contrato.)
Prazo Execução:	INÍCIO: 25/09/2019 (data de assinatura da Ordem de Serviço)	FINAL: 26/02/2021	365 (trezentos e sessenta e cinco dias, após assinatura do Contrato, mais 120 - cento e vinte dias referente ao 1º Aditivo da obra).
Paralisação de Obra:	A Presente comunicação tem por finalidade formalizar a paralisação da obra no prazo de 90 (noventa) dias a contar do dia 18/02/2021 até 19/05/2021. O referido prazo se deve em função da análise das medidas a serem adotadas.		

Data de Expedição e Assinatura: 18 de Fevereiro de 2021.


Sirlene de Jesus dos Santos da Silva
Secretária Municipal de Educação
Decreto: 5487/2021


Angelo Schiochet Junior
Engenheiro Civil
CREA/PR: 97.230/D
Secretaria M. de Educação

Pedro Felipe Linzmeier
Engenheiro Civil
CREA/SC: 1342004/D
Empresa: Giovanni Rodrigo Luiz
- Eireli

**Publicado no Diário
Oficial Eletrônico
Nº050/2021 - Data: de 12
de março de 2021.**