



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

ERRATA

ONDE SE LÊ:

ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 083/2020 – 3441 TP 0 10/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;

CONTRATADO: CTG CONSTRUTORA EIRELI;

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de pavimentação urbana no Lote 01 – Bairro Iguaçu, com extensão total de 536,70 metros, compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessárias para perfeita execução dos serviços ora contratados, conforme Planilha de Serviços e Memorial Descritivo, conforme Projeto Básico e Edital da Tomada de Preço 10/2020.

MODALIDADE: Tomada de Preços 010/2020;

PROTOCOLO: 38.904/2020;

PRAZO DE EXECUÇÃO: Fica prorrogado o prazo de execução da obra pelo período de 60 (sessenta) dias a contar 17/10/2020;

DATA DA ASSINATURA: 05/10/2020.

LEIA-SE:

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 083/2020 - ID 3441 TP 010/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;

CONTRATADO: DEZEMBRO MINERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI;

CNPJ: 27.657.370/0001-52

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de pavimentação urbana no Lote 01 – Bairro Iguaçu, com extensão total de 536,70 metros, compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessárias para perfeita execução dos serviços ora contratados, conforme Planilha de Serviços e Memorial Descritivo, conforme Projeto Básico e Edital da Tomada de Preço 10/2020.

MODALIDADE: Tomada de Preços 010/2020;

PROTOCOLO: 38.904/2020;

PRAZO DE EXECUÇÃO: Fica prorrogado o prazo de execução da obra pelo período de 60 (sessenta) dias a contar 17/10/2020;

DATA DA ASSINATURA: 05/10/2020.

Coordenação de Contratos

Publicado no Diário
Oficial Eletrônico

Nº 247/2020 - Data: de 16
de outubro de 2020.