



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2021 - ID 3578

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;

CNPJ: 95.422.896/0001-02;

CONTRATADO: DEZEMBRO MINERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI;

CNPJ: 27.657.370/0001-52;

OBJETO: “O presente Contrato é a execução de obras de pavimentação urbana - Bairro Eucaliptos - Rua Copaíba por DISPENSA DE LICITAÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA conforme planilha autos 16991/2021, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da Licitação nº 038/2021 – Dispensa de Licitação de Remanescente de Obra, fornecida pelo CONTRATANTE.”

MODALIDADE: Dispensa de Licitação nº 038/2021

PRAZO DE EXECUÇÃO: Fica alterado o prazo de execução do contrato original para **60 (sessenta) dias contados a partir do 11º dia da data de assinatura do contrato**. Tendo em vista a divergência com relação ao prazo de execução, pois o mesmo não é de 180 (cento e oitenta) dias, conforme solicitado na inicial da Dispensa de Licitação 38/2021, mas 60 (sessenta) dias, conforme cronograma apresentado e aprovado pelo Paranacidade.

DATA DE ASSINATURA: 11/06/2021.

Publicado no Diário
Oficial Eletrônico
Nº132/2021 - Data: de 18
de junho de 2021.