



CONSTRUÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA E CONCRETO PRÉ-MOLDADO



Ref.: TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA
Local: RUA CEL. CORNÉLIO VIEIRA DE CAMARGO - CENTRO - QUADRA

À

Prefeitura Municipal de Quadra,

A/C: Departamento de obras.

Prezados (as),

A empresa AÇOVIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTRUTURA METÁLICAS E PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO EIRELI, vem por meio deste, solicitar o pagamento referente à **Medição 2**, da obra TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA, na RUA CEL. CORNÉLIO VIEIRA DE CAMARGO - CENTRO, no valor **R\$ 52 058,42 (Cinquenta e dois mil e cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos)**, conforme planilha de medição anexa ao referente pedido.

Sem mais para o momento.

05.942.509/0001-77

Açovia Indústria e Comércio
Estruturas Metálicas e Pré-moldados
de Concreto Eireli.

Rodovia Marechal Rondon, km 183
Distrito Maristela - Laranjal Paulista/SP
CEP 18.510-000

Açovia Ind. E Com. De Estr. Metálicas E Pré-Moldado De Concreto Eireli.



CONSTRUÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA E CONCRETO PRÉ-MOLDADO



P.M. QUADRA
Proc. No 1461/2021
Fis. N° 3

Ref.: TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA
Local: RUA CEL. CORNÉLIO VIEIRA DE CAMARGO - CENTRO - QUADRA

À

Prefeitura Municipal de Quadra,

A/C: Departamento de obras.

Prezados(as) apresento presente relatório para elucidar serviços a executados referente à obra TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA, situada na cidade de Quadra.

Ressaltamos que, o presente documento auxiliar, tem como simples e principal objetivo detalhar serviços executados e insumos utilizados para execução das atividades, não sendo um instrumento de cobrança dos serviços. Deixamos também a ressalva que o instrumento de cobrança são as medições, e os serviços devem ser pagos conforme porcentagens aprovadas nas mesmas.

Apenas como forma ilustrativa, apresentamos a planilha abaixo:

FORMAS DE MADEIRA				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO	UND.	QUANTIDADE	TOTAL
Execução de formas de madeira	Vigas VMI - 01, VMI - 02	m ²	86,00	86,00
Execução de formas de madeira	Vigas VMI - 03, VMI - 04	m ²	25,20	25,20
Execução de formas de madeira	Vigas VMI - 05, VMI - 09, VMI - 10, VMI - 11, VMI - 18, VMI - 19	m ²	27,86	27,86
Execução de formas de madeira	Laje abaixo viga VMI - 01 e 02	m ²	58,50	58,50
Execução de formas de madeira	Fechamento laje	m ²	7,80	7,80
Execução de formas de madeira	Escoramento laje	m ²	585,920	585,92
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
			TOTAL =	791,28

Quadra, 07 de outubro de 2021

CONCRETAGEM				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO	UND.	QUANTIDADE	TOTAL
Execução concretagem	Vigas VMI - 01, VMI - 02	m ³	8,28	8,28
Execução concretagem	Vigas VMI - 03, VMI - 04	m ³	2,36	2,36
Execução concretagem	Vigas VMI - 05, VMI - 09, VMI -	m ³	2,36	2,36
Execução concretagem	laje	m ³	32,00	32,00
				0,00
				0,00
			TOTAL =	45,00

OBS: Não estão inclusos na medição as armaduras de aço utilizadas para realização dos serviços

Sem mais para o momento.

155.942.509/0001-77

Açovia Indústria e Comércio
Estruturas Metálicas e Pré-moldados
de Concreto Eireli.

Rodovia Marechal Rondon, km 183
Distrito Maristela - Laranjal Paulista/SP
CEP 18.510-000

Açovia Ind. E Com. De Estr. Metálicas E Pré-Moldado De Concreto Eireli.



CNPJ: 05.942.509/0001-77

Endereço: ROD. MARECHAL RONDON, SP 300, S/Nº, KM 183 – DIST. DE MARISTELA

Cidade: LARANJAL PAULISTA

Fone: (15) 3287-5555

Modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019

Obra: TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA

Local: RUA CEL. CORNÉLIO VIEIRA DE CAMARGO - CENTRO - QUADRA

Inscrição Estadual: 412.070.410.113

Estado: SP

CEP: 18.510-000

Data: 26/08/2019

Validade da Proposta: 60 dias

ALTERADO EM:	07/10/2021
--------------	------------

MEDICÃO:02 DATA: 19/08/2021

Planilha Orçamentaria						Quantitativos			Valores			
Código	Serviço	Unid.	Preço (FDE)	Qtd.	Total (Proposta)	Acum. Ant.	Executado	Acum Total	Medição	Acumulado	%	Saldo
01	SERVIÇOS PRELIMINARES											
01.01.001	RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM.	M2	3,17	200,00	634,00	100%		100%				
	TOTAL DO ITEM				634,00							
03	SUPERESTRUTURA											
03.01.001	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	42,12	1092,00	45.995,04	46%	1%	47%	R\$ 600,63	R\$ 21.660,63	47%	R\$ 24.334,41
03.02.005	TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA)	KG	7,90	1425,00	11.257,50		50%	50%	R\$ 5.628,75	R\$ 5.628,75	50%	R\$ 5.628,75
03.03.016	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA	M3	259,15	84,10	21.794,52	76%		76%		R\$ 5.208,92	100%	R\$ 5.208,92
03.03.018	LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT12-100KGF/M2	M2	93,77	838,20	78.598,01		50%	50%	R\$ 39.299,01	R\$ 39.299,01	50%	R\$ 39.299,00
	TOTAL DO ITEM				157.645,07							
04	ALVENARIA E OUTROS											
04.01.030	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C	M2	46,18	99,79	4.608,30	100%		100%				
04.01.033	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C	M2	26,54	660,22	17.522,24	75%	25%	100%	R\$ 4.384,94	R\$ 4.384,94	100%	
04.01.034	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C	M2	31,22	168,72	5.267,44	83%	17%	100%	R\$ 896,64	R\$ 896,64	100%	
04.01.045	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	M3	356,66	3,80	1.355,31	100%		100%				
04.01.046	ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE	KG	8,73	144,00	1.257,12	100%		100%				
04.03.002	DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA	M	376,01	1,70	639,22							R\$ 639,22
04.03.003	DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL	M	1.269,57	3,40	4.316,54							R\$ 4.316,54
04.03.005	DV-06 DIVISORIA DE GRANILITE SANITARIO INFANTIL H=1,20M	M	267,68	5,90	1.579,31							R\$ 1.579,31
04.03.009	DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE	M2	129,48	5,10	660,35							R\$ 660,35
	TOTAL DO ITEM				37.205,83							
05	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES											
05.01.004	PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM	UN	678,72	1,00	678,72							R\$ 678,72
05.01.014	PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=72CM	UN	677,40	3,00	2.032,20							R\$ 2.032,20
05.01.029	PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA	UN	432,24	4,00	1.728,96							R\$ 1.728,96
05.01.070	PM-83 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAFEADA MACIÇA G1-C1 P/PINTURA L=101CM	UN	1.734,21	3,00	5.202,63							R\$ 5.202,63
05.01.095	PM-63 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=82CM INCLUSIVE	UN	708,42	1,00	708,42							R\$ 708,42
05.01.096	PM-64 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=92CM INCLUSIVE	UN	724,49	18,00	13.040,82							R\$ 13.040,82
05.05.037	BS-08 BANCADA PARA FRALDÁRIO	M	673,12	5,20	3.500,22							R\$ 3.500,22
05.05.040	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM	M	298,80	10,70	3.197,16							R\$ 3.197,16
05.05.064	PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO	M	143,97	10,70	1.540,48							R\$ 1.540,48
05.05.067	PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM	M	633,67	4,10	2.598,05							R\$ 2.598,05
05.05.075	PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM	M	713,07	8,30	5.918,48							R\$ 5.918,48
05.05.078	GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS	UN	2.206,20	1,00	2.206,20							R\$ 2.206,20
05.05.080	ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO	M	46,22	2,50	115,55							R\$ 115,55
05.05.086	BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO	UN	2.141,72	1,00	2.141,72							R\$ 2.141,72
05.05.090	BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM)	UN	1.246,60	2,00	2.493,20							R\$ 2.493,20
05.05.099	COMPONENTES	MV	368,18	15,36	5.655,24							R\$ 5.655,24
05.05.101	CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	2.167,49	1,00	2.167,49							R\$ 2.167,49
05.05.103	CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL VÁLVULA AMERICANA-	UN	2.117,54	3,00	6.352,62							R\$ 6.352,62
05.05.104	CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	3.430,84	1,00	3.430,84							R\$ 3.430,84
	TOTAL DO ITEM				64.709,00							
06	ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS											

Planilha Orçamentária						Quantitativos			Valores		
06.01.002	EF-02 ESQUADRIA DE FERRO 90X120CM	UN	714,00	1,00	714,00		0%				R\$ 714,00
06.01.003	EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM	UN	932,59	21,00	19.584,39		0%				R\$ 19.584,39
06.01.005	EF-05 ESQUADRIA DE FERRO 180X120CM	UN	1.398,68	2,00	2.797,36		0%				R\$ 2.797,36
06.01.013	EF-13 ESQUADRIA DE FERRO 90X90CM	UN	579,57	41,00	23.762,37		0%				R\$ 23.762,37
06.01.014	EF-14 ESQUADRIA DE FERRO 180X90CM	UN	1.061,14	10,00	10.611,40		0%				R\$ 10.611,40
06.01.015	EF-15 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO CRUZADA H=30 A 45CM	M2	703,54	18,20	12.804,43		0%				R\$ 12.804,43
06.01.022	EF-20 ESQUADRIA DE FERRO 180X180CM	UN	2.083,69	12,00	25.004,28		0%				R\$ 25.004,28
06.01.025	CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES	M2	629,73	9,46	5.957,25		0%				R\$ 5.957,25
06.01.026	CAIXILHOS DE FERRO -FIXOS	M2	573,57	33,51	19.220,33		0%				R\$ 19.220,33
06.01.080	VENEZIANA INDUSTRIAL -ALETAS PVC MONTANTES ACO GALVANIZADO REF 100	M2	170,03	52,96	9.004,79		0%				R\$ 9.004,79
06.02.019	PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA	UN	1.693,87	2,00	3.387,74		0%				R\$ 3.387,74
06.02.020	PORTA DE FERRO (TIPO PF-11)	M2	979,66	34,40	33.700,30		0%				R\$ 33.700,30
06.02.049	PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT.PERM (L=140CM)	UN	2.834,74	1,00	2.834,74		0%				R\$ 2.834,74
06.02.053	PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/VENTILAÇÃO	UN	2.327,54	3,00	6.982,62		0%				R\$ 6.982,62
06.02.054	PF-33 PORTA EM CHAPA DE AÇO 180X215CM	UN	4.036,82	1,00	4.036,82		0%				R\$ 4.036,82
06.02.094	ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ESQUADRIAS EM VÃO DE 7,20M	M	102,50	33,10	3.392,75		0%				R\$ 3.392,75
06.02.095	ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ESQUADRIAS	M	97,50	49,90	4.865,25		0%				R\$ 4.865,25
06.03.001	TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO	UN	514,15	2,00	1.028,30		0%				R\$ 1.028,30
06.03.003	AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO	UN	519,60	1,00	519,60		0%				R\$ 519,60
06.03.019	EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA)	M	530,30	8,50	4.507,55		0%				R\$ 4.507,55
06.03.020	EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA	M	1.055,12	9,50	10.023,64		0%				R\$ 10.023,64
06.03.024	TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL	M2	438,84	19,22	8.434,50		0%				R\$ 8.434,50
06.03.035	GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X105 CM) FERRO CHATO 1/2" X 1/8"	UN	455,93	1,00	455,93		0%				R\$ 455,93
TOTAL DO ITEM					213.630,34						
07	COBERTURA										
07.01.026	EM TERCAS PARA TELHAS DE CIM-AM/AL/PLAST	M2	17,73	838,46	14.865,90		0%				R\$ 14.865,90
07.80.041	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	40,29	890,44	35.875,83		0%				R\$ 35.875,83
TOTAL DO ITEM					50.741,73						
08	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS										
08.01.002	AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 85X65X30CM	UN	1.086,49	1,00	1.086,49		0%				R\$ 1.086,49
08.02.003	AG-06 ABRIGO PARA GAS COM 6 CILINDROS DE 45 KG	UN	12.091,11	1,00	12.091,11		0%				R\$ 12.091,11
08.02.016	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	20,43	7,00	143,01		0%				R\$ 143,01
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	444,63	2,00	889,26		0%				R\$ 889,26
08.02.040	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES	M	94,26	7,00	659,82		0%				R\$ 659,82
08.02.061	TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA FOSCOOPER	M	99,40	4,20	417,48		0%				R\$ 417,48
08.03.016	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	18,67	128,00	2.389,76		0%				R\$ 2.389,76
08.03.017	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	M	25,47	81,00	2.063,07		0%				R\$ 2.063,07
08.03.019	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	M	35,60	54,00	1.922,40		0%				R\$ 1.922,40
08.03.020	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES	M	48,72	16,50	803,88		0%				R\$ 803,88
08.03.021	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES	M	64,04	44,00	2.817,76		0%				R\$ 2.817,76
08.03.022	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 85 INCL CONEXÕES	M	74,30	16,00	1.188,80		0%				R\$ 1.188,80
08.04.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM 1 1/2"	UN	96,03	1,00	96,03		0%				R\$ 96,03
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	81,37	20,00	1.627,40		0%				R\$ 1.627,40
08.04.023	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	UN	101,21	3,00	303,63		0%				R\$ 303,63
08.04.032	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	85,50	23,00	1.966,50		0%				R\$ 1.966,50
08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	340,72	14,00	4.770,08		0%				R\$ 4.770,08
08.08.045	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG	UN	335,45	1,00	335,45		0%				R\$ 335,45
08.08.046	EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG	UN	109,04	2,00	218,08		0%				R\$ 218,08
08.08.050	EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L	UN	108,97	2,00	217,94		0%				R\$ 217,94
08.09.015	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES	M	35,30	29,50	1.041,35		0%				R\$ 1.041,35
08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	38,99	82,00	3.197,18		0%				R\$ 3.197,18
08.09.017	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	M	47,07	24,00	1.129,68		0%				R\$ 1.129,68
08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	51,85	79,00	4.096,15		0%				R\$ 4.096,15
08.09.019	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	M	100,26	60,00	6.015,60		0%				R\$ 6.015,60
08.10.006	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA	UN	58,24	12,00	698,88		0%				R\$ 698,88
08.10.049	RALO SECO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	57,19	7,00	400,33		0%				R\$ 400,33
08.12.033	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M	M	42,47	74,80	3.176,76		0%				R\$ 3.176,76
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	57,89	27,20	1.574,61		0%				R\$ 1.574,61
08.12.067	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6")	UN	18,31	8,00	146,48		0%				R\$ 146,48
08.13.012	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL CONEXOES	M	78,80	8,00	630,40		0%				R\$ 630,40
08.13.013	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES	M	93,46	28,00	2.616,88		0%				R\$ 2.616,88
08.13.014	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL CON	M	105,07	17,00	1.786,19		0%				R\$ 1.786,19

Planilha Orçamentária						Quantitativos		Valores			
08.13.017	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES	M	182,82	13,00	2.376,66	0%					R\$ 2.376,66
08.14.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	UN	62,03	2,00	124,06	0%					R\$ 124,06
08.14.004	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	UN	83,27	2,00	166,54	0%					R\$ 166,54
08.14.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2")	UN	96,03	4,00	384,12	0%					R\$ 384,12
08.14.006	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	UN	376,06	1,00	376,06	0%					R\$ 376,06
08.14.027	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4"	UN	110,18	2,00	220,36	0%					R\$ 220,36
08.14.037	VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2"	UN	119,91	1,00	119,91	0%					R\$ 119,91
08.14.046	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	UN	86,91	2,00	173,82	0%					R\$ 173,82
08.14.078	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP 8500 L/H-20 MCA	UN	1.033,63	2,00	2.067,26	0%					R\$ 2.067,26
08.15.002	BN-01 BANHO BERCARIO	UN	2.388,63	2,00	4.777,26	0%					R\$ 4.777,26
08.15.003	BN-02 BANHO INFANTIL	CJ	820,59	6,00	4.923,54	0%					R\$ 4.923,54
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	202,39	2,00	404,78	0%					R\$ 404,78
08.16.003	BACIA SANITÁRIA INFANTIL	UN	338,76	9,00	3.048,84	0%					R\$ 3.048,84
08.16.010	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO	UN	599,20	13,00	7.789,60	0%					R\$ 7.789,60
08.16.045	TANQUE DE LOUCA BRANCA, PEQUENO C/COLUNA	UN	645,88	4,00	2.583,52	0%					R\$ 2.583,52
08.16.051	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM	UN	69,49	2,00	138,98	0%					R\$ 138,98
08.16.065	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM	UN	68,53	11,00	753,83	0%					R\$ 753,83
08.16.070	CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS	UN	46,19	2,00	92,38	0%					R\$ 92,38
08.16.083	VA-01 VARAL/TOALHEIRO	UN	285,10	2,00	570,20	0%					R\$ 570,20
08.16.089	BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL	CJ	1.925,64	3,00	5.776,92	0%					R\$ 5.776,92
08.16.090	BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL	CJ	1.230,15	3,00	3.690,45	0%					R\$ 3.690,45
08.16.093	BR-05 TROCADOR ACESSIVEL	UN	2.214,09	1,00	2.214,09	0%					R\$ 2.214,09
08.16.094	BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL	CJ	1.780,51	1,00	1.780,51	0%					R\$ 1.780,51
08.17.038	CHUVEIRO SIMPLES C/ARTICULACAO, LATAO CROMADO DN 15MM (1/2")	UN	133,40	7,00	933,80	0%					R\$ 933,80
08.17.049	PURIFICADOR/BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADA	UN	2.185,93	3,00	6.557,79	0%					R\$ 6.557,79
08.17.058	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	UN	429,09	2,00	858,18	0%					R\$ 858,18
08.17.080	TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2"	UN	52,35	1,00	52,35	0%					R\$ 52,35
TOTAL DO ITEM					115.474,25						
09	INSTALAÇÕES ELETRICAS										
09.02.061	AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H): AES	UN	4.014,76	1,00	4.014,76	0%					R\$ 4.014,76
09.02.080	CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 150MM2 C/ ELETRODUTOS	UN	4.018,72	1,00	4.018,72	0%					R\$ 4.018,72
09.02.088	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	UN	95,61	1,00	95,61	0%					R\$ 95,61
09.02.091	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A	UN	362,90	1,00	362,90	0%					R\$ 362,90
09.02.102	CONJUNTO PARA ENTRADA DE TELEFONE NA ENTRADA DE ENERGIA	UN	375,95	2,00	751,90	0%					R\$ 751,90
09.03.008	CABO DE 70 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	65,37	19,00	1.242,03	0%					R\$ 1.242,03
09.03.011	CABO DE 150 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	143,86	76,00	10.933,36	0%					R\$ 10.933,36
09.03.052	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85MM - INCL CONEXOES	M	69,77	19,00	1.325,63	0%					R\$ 1.325,63
09.03.090	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	14,94	19,00	283,86	0%					R\$ 283,86
09.04.006	CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO	M2	1.149,07	0,37	425,16	0%					R\$ 425,16
09.04.021	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X200A	UN	451,85	1,00	451,85	0%					R\$ 451,85
09.04.042	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	M	18,94	1,20	22,73	0%					R\$ 22,73
09.04.044	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A	M	36,15	1,60	57,84	0%					R\$ 57,84
09.04.091	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	47,48	2,00	94,96	0%					R\$ 94,96
09.04.092	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	82,93	2,00	165,86	0%					R\$ 165,86
09.05.013	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES	M	23,78	105,00	2.496,90	50%	50%	R\$ 1.248,45	R\$ 1.248,45	50%	R\$ 1.248,45
09.05.014	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES	M	29,47	33,00	972,51	0%					R\$ 972,51
09.05.015	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL CONEXOES	M	35,43	32,00	1.133,76	0%					R\$ 1.133,76
09.05.017	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL CONEXOES	M	48,17	39,00	1.878,63	0%					R\$ 1.878,63
09.05.040	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	14,94	113,00	1.688,22	0%					R\$ 1.688,22
09.05.054	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS.	UN	754,04	2,00	1.508,08	0%					R\$ 1.508,08
09.05.069	INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA	UN	74,37	2,00	148,74	0%					R\$ 148,74
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	61,64	23,00	1.417,72	0%					R\$ 1.417,72
09.05.071	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	97,09	1,00	97,09	0%					R\$ 97,09
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	20,95	21,00	439,95	0%					R\$ 439,95
09.05.076	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3/4 A 1 HP	UN	1.023,55	2,00	2.047,10	0%					R\$ 2.047,10
09.05.082	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFASICO DE 3/4 A 1 HP	UN	1.001,54	1,00	1.001,54	0%					R\$ 1.001,54
09.05.085	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 3/4 A 2 HP	UN	519,85	1,00	519,85	0%					R\$ 519,85
09.05.092	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA	UN	292,52	2,00	585,04	0%					R\$ 585,04
09.06.001	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2"	UN	17,29	10,00	172,90	0%					R\$ 172,90
09.06.002	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4"	UN	27,05	15,00	405,75	0%					R\$ 405,75
09.06.025	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	UN	161,04	5,00	805,20	0%					R\$ 805,20
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	4,17	315,00	1.313,55	0%					R\$ 1.313,55

Planilha Orçamentária					Quantitativos			Valores		
09.07.006	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	5,27	160,00	843,20		0%			R\$ 843,20
09.07.011	CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	8,88	130,00	1.154,40		0%			R\$ 1.154,40
09.07.018	CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	22,78	105,00	2.391,90		0%			R\$ 2.391,90
09.07.056	CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	50,36	10,50	528,78		0%			R\$ 528,78
09.08.058	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES CAIXA 4"X2"- ELETR PVC RIGIDO	UN	106,18	1,00	106,18		0%			R\$ 106,18
09.08.067	INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X2"- ELETR PVC RIGIDO	UN	130,11	42,00	5.464,62		0%			R\$ 5.464,62
09.08.075	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A	UN	120,24	2,00	240,48		0%			R\$ 240,48
09.08.079	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RIGIDO	UN	121,35	81,00	9.829,35		0%			R\$ 9.829,35
09.08.080	TOMADA DE PISO 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR PVC RIGIDO	UN	156,17	8,00	1.249,36		0%			R\$ 1.249,36
09.08.081	PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC	UN	88,48	3,00	265,44		0%			R\$ 265,44
09.08.085	PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC	UN	88,48	15,00	1.327,20		0%			R\$ 1.327,20
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)	UN	205,25	21,00	4.310,25		0%			R\$ 4.310,25
09.09.044	IL-05 ARANDELA BLINDADA	UN	233,03	5,00	1.165,15		0%			R\$ 1.165,15
09.09.051	IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W)	UN	116,26	2,00	232,52		0%			R\$ 232,52
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	150,57	52,00	7.829,64		0%			R\$ 7.829,64
09.09.060	IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUORESCENTE (2X32W)	UN	219,69	11,00	2.416,59		0%			R\$ 2.416,59
09.09.070	IL-70 LUMIN EMBUTIR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMP.FLUOR. 2X16W	UN	170,11	8,00	1.360,88		0%			R\$ 1.360,88
09.09.071	IL-71 LUMIN EMBUTIR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMP.FLUOR. 2X32W	UN	196,54	12,00	2.358,48		0%			R\$ 2.358,48
09.09.072	IL-72 LUMINARIA PRISMATICA TRANSP.P/LAMPADA A VAPOR METALICO (250W)	UN	293,03	4,00	1.172,12		0%			R\$ 1.172,12
09.09.083	IL-83 ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA - LED	UN	53,69	9,00	483,21		0%			R\$ 483,21
09.10.003	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC	UN	180,30	122,00	21.996,60		0%			R\$ 21.996,60
09.11.035	IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA	UN	285,26	1,00	285,26		0%			R\$ 285,26
911.076	IL-84 PROJETO COM FACHO SIMETRICO OU ASSIMETRICO PARA LAMPADA TUBULAR DE	UM	512,90	4,00	2.051,60		0%			R\$ 2.051,60
09.12.001	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM	UN	921,09	1,00	921,09		0%			R\$ 921,09
09.13.025	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA	M	33,84	130,00	4.399,20		0%			R\$ 4.399,20
09.13.027	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO	UN	169,95	8,00	1.359,60		0%			R\$ 1.359,60
09.13.032	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	UN	41,31	10,00	413,10		0%			R\$ 413,10
09.13.033	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	UN	50,93	10,00	509,30		0%			R\$ 509,30
09.13.034	CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA	UN	37,89	15,00	568,35		0%			R\$ 568,35
09.13.040	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUORTE DE FIXAÇÃO.	M	30,02	184,00	5.523,68		0%			R\$ 5.523,68
TOTAL DO ITEM					125.637,23					
11	IMPERMEABILIZAÇÕES/JUNTAS DE DILATAÇÃO									
11.02.026	IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6 DEMAOS / 2 EST	M2	49,11	110,52	5.427,64		0%			R\$ 5.427,64
11.02.066	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM	M2	23,68	49,72	1.177,37		0%			R\$ 1.177,37
11.03.007	IMPERMEABIL RESERV.ENTERRADO COM ARGAMASSA POLIMERICA SEMIFLEXIVEL COM	M2	18,88	64,00	1.208,32		0%			R\$ 1.208,32
11.03.010	COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA)	M2	9,59	5,00	47,95		0%			R\$ 47,95
TOTAL DO ITEM					7.861,28					
12	REVESTIMENTOS TETO E PAREDE									
12.01.001	CHAPISCO	M2	9,81	900,43	8.833,22	85%	0%	85%	R\$ 1.128,75	85% R\$ 199,82
12.01.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	33,88	900,43	30.506,57	85%	0%	85%	R\$ 3.898,25	85% R\$ 690,12
12.02.002	CHAPISCO	M2	5,28	473,28	2.498,92	100%	0%	100%		
12.02.005	EMBOCO	M2	27,64	473,28	13.081,46	100%	0%	100%		
12.02.009	REVESTIMENTO COM GESSO	M2	17,23	895,49	15.429,29		0%			R\$ 15.429,29
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	M2	50,67	429,79	21.777,46		0%			R\$ 21.777,46
12.02.043	PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO	M	8,35	6,00	50,10		0%			R\$ 50,10
12.04.004	CHAPISCO	M2	5,28	488,72	2.580,44		0%			R\$ 2.580,44
12.04.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	33,88	488,72	16.557,83		0%			R\$ 16.557,83
TOTAL DO ITEM					111.315,29					
13	PISOS INTERNOS/RODAPES/PEITORIS									
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	29,39	754,50	22.174,76	89%	0%	89%	R\$ 2.113,47	89% R\$ 252,43
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	6,47	754,50	4.881,62	89%	0%	89%	R\$ 465,27	89% R\$ 55,57
13.01.017	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	23,68	754,50	17.866,56		0%			R\$ 17.866,56
13.02.075	CHAPAS VINILICAS (COR ESPECIFICAR) ESPESSURA DE 2 MM	M2	84,11	617,38	51.927,83		0%			R\$ 51.927,83
13.02.100	CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF.ATRITO MINIMO	M2	52,60	137,12	7.212,51		0%			R\$ 7.212,51
13.06.076	SO-16 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANILITE / ALVENARIA 15.5CM)	M	92,31	26,00	2.400,06		0%			R\$ 2.400,06
13.06.077	SO-17 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANILITE / ALVENARIA 22CM)	M	105,53	14,80	1.561,84		0%			R\$ 1.561,84
13.07.002	PE-02 PEITORIL	M	66,69	83,70	5.581,95		0%			R\$ 5.581,95
TOTAL DO ITEM					113.607,13					
14	VIDROS									
14.01.002	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	M2	83,31	208,06	17.333,48		0%			R\$ 17.333,48
14.01.008	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 6MM	M2	126,93	26,68	3.386,49		0%			R\$ 3.386,49

Planilha Orçamentária					Quantitativos		Valores	
TOTAL DO ITEM				20.719,97				
15	PINTURA							
15.02.005	TINTA LATEX ECONOMICA	M2	22,11	857,49	18.959,10			R\$ 18.959,10
15.02.019	ESMALTE	M2	22,67	855,22	19.387,84			R\$ 19.387,84
15.03.097	ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	41,64	182,73	7.608,88			R\$ 7.608,88
15.03.021	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	24,60	218,79	5.382,23			R\$ 5.382,23
15.03.060	FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE)	M	11,04	18,00	198,72			R\$ 198,72
15.04.006	TINTA LATEX STANDARD	M2	19,91	488,72	9.730,42			R\$ 9.730,42
TOTAL DO ITEM				61.267,19				
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
16.01.064	PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA	M2	584,02	4,75	2.774,10			R\$ 2.774,10
16.01.092	PT-50 PORTAO DE TELA PARA SETORIZAÇÃO 120<H<200 CM	M2	718,86	1,00	718,86			R\$ 718,86
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	27,98	325,00	9.093,50	100%	100%	
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	6,47	325,00	2.102,75	100%	100%	
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	47,31	325,00	15.375,75	100%	100%	
16.05.031	CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM)	M	114,82	86,00	9.874,52			R\$ 9.874,52
16.05.047	TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=25CM	M	67,75	43,00	2.913,25			R\$ 2.913,25
16.05.064	TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 100 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO	M	54,33	69,00	3.748,77			R\$ 3.748,77
16.05.065	TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 150 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO	M	81,70	26,60	2.173,22			R\$ 2.173,22
16.06.023	AL-01 ABRIGO PARA LIXO	UN	4.056,89	1,00	4.056,89			R\$ 4.056,89
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	2,98	256,50	764,37			R\$ 764,37
16.06.086	INSTALAÇÃO DE QUADRO BRANCO (QB-01)	UN	17,82	2,00	35,64			R\$ 35,64
16.06.090	INSTALAÇÃO DE LOUSA (LG-07)	UN	35,65	5,00	178,25			R\$ 178,25
16.06.091	INSTALAÇÃO DE MURAL (MR-02)	UN	8,91	10,00	89,10			R\$ 89,10
16.06.092	INSTALAÇÃO DE FOGAO INDUSTRIAL	UN	18,22	1,00	18,22			R\$ 18,22
16.08.026	CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO	UN	885,28	4,00	3.541,12			R\$ 3.541,12
16.08.027	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	UN	1.138,21	2,00	2.276,42			R\$ 2.276,42
16.08.028	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	473,41	6,00	2.840,46			R\$ 2.840,46
16.11.005	LIMPEZA DA OBRA	M2	11,11	813,78	9.041,10			R\$ 9.041,10
16.18.070	SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA)	UN	51,65	26,00	1.342,90			R\$ 1.342,90
16.18.080	SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL	UN	325,11	1,00	325,11			R\$ 325,11
16.19.099	SERVIÇOS-HIDRAULICA	MV	90,18	472,02	42.566,76			R\$ 42.566,76
TOTAL DO ITEM				115.851,06				
					Total =		R\$ 52.058,42	R\$ 85.933,08 7%

TOTAL GERAL 1.196.299,37

OBS: Não estão inclusos na medição as armaduras de aço utilizadas para realização dos serviços

Maristela, 26 de agosto de 2019

DJALMA FERNANDO POZITELI - DIRETOR
AÇOVIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS E PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO EIRELI
CNPJ 05.942.509/0001-77

05.942.509/0001-77
Açovia Indústria e Comércio
Estruturas Metálicas e Pré-moldados
de Concreto Eireli.

Rodovia Marechal Rondon, km 183
Distrito Maristela - Laranjal Paulista/SP
CEP 18.510-000



CONSTRUÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA E CONCRETO PRÉ-MOLDADO



Fornecedor: AÇOVIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTRUTURA METÁLICAS E PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO EIRELI
CNPJ: 05.942.509/0001-77
Endereço: ROD. MARECHAL RONDON, SP 300, S/Nº, KM 183 - DIST. DE MARISTELA
Cidade: LARANJAL PAULISTA
Fone: (15) 3287-5555
Modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019
Obra: TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA
Local: RUA CEL. CORNÉLIO VIEIRA DE CAMARGO - CENTRO - QUADRA

Inscrição Estadual: 412.070.410.113
Estado: SP
CEP: 18.510-000
Data: 26/08/2019
Validade da Proposta: 60 dias

Planilha Orçamentária

						PESO	EXECUTADO MÊS				ACUMULADO			SALDO		%
Código	Serviço	Unid.	Preço (FDE)	Qtd.	Total (Proposta)	%	QTDE.	VALOR (R\$)	%	Anterior	Atual	Valor	VALOR (R\$)	FÍSICO (%)	CONTRATO	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES															
01.01.001	RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE	M2	3,17	200,00	634,00	0,000%	0	R\$ -							0,000%	
	TOTAL DO ITEM				634,00											
03	SUPERESTRUTURA															
03.01.001	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	42,12	1092,00	45.995,04	0,000%	14,26	R\$ 600,63	1,00%		1%	R\$ 459,95	R\$ 24.377,37	53%	0,050%	
03.02.005	TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA)	KG	7,90	1425,00	11.257,50	0,000%	712,5	R\$ 5.628,75	50,00%		50%	R\$ 5.628,75	R\$ 5.628,75	50%	0,471%	
03.03.016	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=25 MPA	M3	259,15	84,10	21.794,52	0,000%	0	R\$ -					R\$ 5.230,68	24%	0,000%	
03.03.018	LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL	M2	93,77	838,20	78.598,01	0,000%	419,1	R\$ 39.299,01	50,00%		50%	R\$ 39.299,01	R\$ 39.299,01	50%	3,285%	
	TOTAL DO ITEM				157.645,07											
04	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS															
04.01.030	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C	M2	46,18	99,79	4.608,30	0,000%	0	R\$ -							0,000%	
04.01.033	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM	M2	26,54	660,22	17.522,24	0,000%	165,22	R\$ 4.384,94	25,00%		25%	R\$ 4.380,56			0,367%	
04.01.034	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM	M2	31,22	168,72	5.267,44	0,000%	28,72	R\$ 896,64	17,00%		17%	R\$ 895,46			0,075%	
04.01.045	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E	M3	356,66	3,80	1.355,31	0,000%	0	R\$ -							0,000%	
04.01.046	ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE	KG	8,73	144,00	1.257,12	0,000%	0	R\$ -							0,000%	
04.03.002	DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA	M	376,01	1,70	639,22	0,000%		R\$ -					R\$ 639,22	100%	0,000%	
04.03.003	DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL	M	1.269,57	3,40	4.316,54	0,000%		R\$ -					R\$ 4.316,54	100%	0,000%	
04.03.005	DV-06 DIVISORIA DE GRANILITE SANITARIO INFANTIL	M	267,68	5,90	1.579,31	0,000%		R\$ -					R\$ 1.579,31	100%	0,000%	
04.03.009	DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE	M2	129,48	5,10	660,35	0,000%		R\$ -					R\$ 660,35	100%	0,000%	
	TOTAL DO ITEM				37.205,83											
05	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES															
05.01.004	PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT.	UN	678,72	1,00	678,72	0,000%		R\$ -					R\$ 678,72	100%	0,000%	
05.01.014	PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT.	UN	677,40	3,00	2.032,20	0,000%		R\$ -					R\$ 2.032,20	100%	0,000%	
05.01.029	PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-	UN	432,24	4,00	1.728,96	0,000%		R\$ -					R\$ 1.728,96	100%	0,000%	
05.01.070	PM-83 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAFEADA	UN	1.734,21	3,00	5.202,63	0,000%		R\$ -					R\$ 5.202,63	100%	0,000%	
05.01.095	PM-63 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND.	UN	708,42	1,00	708,42	0,000%		R\$ -					R\$ 708,42	100%	0,000%	
05.01.096	PM-64 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND.	UN	724,49	18,00	13.040,82	0,000%		R\$ -					R\$ 13.040,82	100%	0,000%	
05.05.037	BS-08 BANCADA PARA FRALDÁRIO	M	673,12	5,20	3.500,22	0,000%		R\$ -					R\$ 3.500,22	100%	0,000%	
05.05.040	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM	M	298,80	10,70	3.197,16	0,000%		R\$ -					R\$ 3.197,16	100%	0,000%	
05.05.064	PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO	M	143,97	10,70	1.540,48	0,000%		R\$ -					R\$ 1.540,48	100%	0,000%	
05.05.067	PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM	M	633,67	4,10	2.598,05	0,000%		R\$ -					R\$ 2.598,05	100%	0,000%	
05.05.075	PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM	M	713,07	8,30	5.918,48	0,000%		R\$ -					R\$ 5.918,48	100%	0,000%	
05.05.078	GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS	UN	2.206,20	1,00	2.206,20	0,000%		R\$ -					R\$ 2.206,20	100%	0,000%	
05.05.080	ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO	M	46,22	2,50	115,55	0,000%		R\$ -					R\$ 115,55	100%	0,000%	
05.05.086	BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO	UN	2.141,72	1,00	2.141,72	0,000%		R\$ -					R\$ 2.141,72	100%	0,000%	
05.05.090	BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM)	UN	1.246,60	2,00	2.493,20	0,000%		R\$ -					R\$ 2.493,20	100%	0,000%	
05.05.099	COMPONENTES	MV	368,18	15,36	5.655,24	0,000%		R\$ -					R\$ 5.655,24	100%	0,000%	
05.05.101	CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA	UN	2.167,49	1,00	2.167,49	0,000%		R\$ -					R\$ 2.167,49	100%	0,000%	
05.05.103	CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE	UN	2.117,54	3,00	6.352,62	0,000%		R\$ -					R\$ 6.352,62	100%	0,000%	
05.05.104	CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE	UN	3.430,84	1,00	3.430,84	0,000%		R\$ -					R\$ 3.430,84	100%	0,000%	
	TOTAL DO ITEM				64.709,00											
06	ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS															
06.01.002	EF-02 ESQUADRIA DE FERRO 90X120CM	UN	714,00	1,00	714,00	0,000%		R\$ -					R\$ 714,00	100%	0,000%	
06.01.003	EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM	UN	932,59	21,00	19.584,39	0,000%		R\$ -					R\$ 19.584,39	100%	0,000%	
06.01.005	EF-05 ESQUADRIA DE FERRO 180X120CM	UN	1.398,68	2,00	2.797,36	0,000%		R\$ -					R\$ 2.797,36	100%	0,000%	
06.01.013	EF-13 ESQUADRIA DE FERRO 90X90CM	UN	579,67	41,00	23.762,37	0,000%		R\$ -					R\$ 23.762,37	100%	0,000%	

06.01.014	EF-14 ESQUADRIA DE FERRO 180X90CM	UN	1.061,14	10,00	10.611,40	0,000%	R\$	-					R\$	10.611,40	100%	0,000%
06.01.015	EF-15 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO CRUZADA H=30	M2	703,54	18,20	12.804,43	0,000%	R\$	-					R\$	12.804,43	100%	0,000%
06.01.022	EF-20 ESQUADRIA DE FERRO 180X180CM	UN	2.083,69	12,00	25.004,28	0,000%	R\$	-					R\$	25.004,28	100%	0,000%
06.01.025	CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES	M2	629,73	9,46	5.957,25	0,000%	R\$	-					R\$	5.957,25	100%	0,000%
06.01.026	CAIXILHOS DE FERRO -FIXOS	M2	573,57	33,51	19.220,33	0,000%	R\$	-					R\$	19.220,33	100%	0,000%
06.01.080	VENEZIANA INDUSTRIAL -ALETAS PVC MONTANTES ACO	M2	170,03	52,96	9.004,79	0,000%	R\$	-					R\$	9.004,79	100%	0,000%
06.02.019	PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA	UN	1.693,87	2,00	3.387,74	0,000%	R\$	-					R\$	3.387,74	100%	0,000%
06.02.020	PORTA DE FERRO (TIPO PF-11)	M2	979,66	34,40	33.700,30	0,000%	R\$	-					R\$	33.700,30	100%	0,000%
06.02.049	PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT.PERM (L=140CM)	UN	2.834,74	1,00	2.834,74	0,000%	R\$	-					R\$	2.834,74	100%	0,000%
06.02.053	PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/VENTILAÇÃO	UN	2.327,54	3,00	6.982,62	0,000%	R\$	-					R\$	6.982,62	100%	0,000%
06.02.054	PF-33 PORTA EM CHAPA DE AÇO 180X215CM	UN	4.036,82	1,00	4.036,82	0,000%	R\$	-					R\$	4.036,82	100%	0,000%
06.02.094	ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ESQUADRIAS	M	102,50	33,10	3.392,75	0,000%	R\$	-					R\$	3.392,75	100%	0,000%
06.02.095	ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL	M	97,50	49,90	4.865,25	0,000%	R\$	-					R\$	4.865,25	100%	0,000%
06.03.001	TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO	UN	514,15	2,00	1.028,30	0,000%	R\$	-					R\$	1.028,30	100%	0,000%
06.03.003	AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO	UN	519,60	1,00	519,60	0,000%	R\$	-					R\$	519,60	100%	0,000%
06.03.019	EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA)	M	530,30	8,50	4.507,55	0,000%	R\$	-					R\$	4.507,55	100%	0,000%
06.03.020	EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO	M	1.055,12	9,50	10.023,64	0,000%	R\$	-					R\$	10.023,64	100%	0,000%
06.03.024	TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL	M2	438,84	19,22	8.434,50	0,000%	R\$	-					R\$	8.434,50	100%	0,000%
06.03.035	GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X105 CM)	UN	455,93	1,00	455,93	0,000%	R\$	-					R\$	455,93	100%	0,000%
TOTAL DO ITEM					213.630,34											
07	COBERTURA															
07.01.026	EM TERCAS PARA TELHAS DE CIM-AM/AL/PLAST	M2	17,73	838,46	14.865,90	0,000%	R\$	-					R\$	14.865,90	100%	0,000%
07.80.041	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	40,29	890,44	35.875,83	0,000%	R\$	-					R\$	35.875,83	100%	0,000%
TOTAL DO ITEM					50.741,73											
08	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS															
08.01.002	AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 85X65X30CM	UN	1.086,49	1,00	1.086,49	0,000%	R\$	-					R\$	1.086,49	100%	0,000%
08.02.003	AG-06 ABRIGO PARA GAS COM 6 CILINDROS DE 45 KG	UN	12.091,11	1,00	12.091,11	0,000%	R\$	-					R\$	12.091,11	100%	0,000%
08.02.016	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	20,43	7,00	143,01	0,000%	R\$	-					R\$	143,01	100%	0,000%
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	444,63	2,00	889,26	0,000%	R\$	-					R\$	889,26	100%	0,000%
08.02.040	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4")	M	94,26	7,00	659,82	0,000%	R\$	-					R\$	659,82	100%	0,000%
08.02.061	TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22)	M	99,40	4,20	417,48	0,000%	R\$	-					R\$	417,48	100%	0,000%
08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL	M	18,67	128,00	2.389,76	0,000%	R\$	-					R\$	2.389,76	100%	0,000%
08.03.017	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL	M	25,47	81,00	2.063,07	0,000%	R\$	-					R\$	2.063,07	100%	0,000%
08.03.019	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL	M	35,60	54,00	1.922,40	0,000%	R\$	-					R\$	1.922,40	100%	0,000%
08.03.020	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL	M	48,72	16,50	803,88	0,000%	R\$	-					R\$	803,88	100%	0,000%
08.03.021	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL	M	64,04	44,00	2.817,76	0,000%	R\$	-					R\$	2.817,76	100%	0,000%
08.03.022	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 85 INCL	M	74,30	16,00	1.188,80	0,000%	R\$	-					R\$	1.188,80	100%	0,000%
08.04.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM 1 1/2"	UN	96,03	1,00	96,03	0,000%	R\$	-					R\$	96,03	100%	0,000%
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM	UN	81,37	20,00	1.627,40	0,000%	R\$	-					R\$	1.627,40	100%	0,000%
08.04.023	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM	UN	101,21	3,00	303,63	0,000%	R\$	-					R\$	303,63	100%	0,000%
08.04.032	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM	UN	85,50	23,00	1.966,50	0,000%	R\$	-					R\$	1.966,50	100%	0,000%
08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2)	UN	340,72	14,00	4.770,08	0,000%	R\$	-					R\$	4.770,08	100%	0,000%
08.08.045	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG	UN	335,45	1,00	335,45	0,000%	R\$	-					R\$	335,45	100%	0,000%
08.08.046	EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM	UN	109,04	2,00	218,08	0,000%	R\$	-					R\$	218,08	100%	0,000%
08.08.050	EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE	UN	108,97	2,00	217,94	0,000%	R\$	-					R\$	217,94	100%	0,000%
08.09.015	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN	M	35,30	29,50	1.041,35	0,000%	R\$	-					R\$	1.041,35	100%	0,000%
08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL	M	38,99	82,00	3.197,18	0,000%	R\$	-					R\$	3.197,18	100%	0,000%
08.09.017	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL	M	47,07	24,00	1.129,68	0,000%	R\$	-					R\$	1.129,68	100%	0,000%
08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL	M	51,85	79,00	4.096,15	0,000%	R\$	-					R\$	4.096,15	100%	0,000%
08.09.019	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL	M	100,26	60,00	6.015,60	0,000%	R\$	-					R\$	6.015,60	100%	0,000%
08.10.006	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA	UN	58,24	12,00	698,88	0,000%	R\$	-					R\$	698,88	100%	0,000%
08.10.049	RALO SECO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC	UN	57,19	7,00	400,33	0,000%	R\$	-					R\$	400,33	100%	0,000%
08.12.033	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M	M	42,47	74,80	3.176,76	0,000%	R\$	-					R\$	3.176,76	100%	0,000%
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	57,89	27,20	1.574,61	0,000%	R\$	-					R\$	1.574,61	100%	0,000%
08.12.067	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6")	UN	18,31	8,00	146,48	0,000%	R\$	-					R\$	146,48	100%	0,000%
08.13.012	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") -	M	78,80	8,00	630,40	0,000%	R\$	-					R\$	630,40	100%	0,000%
08.13.013	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-	M	93,46	28,00	2.616,88	0,000%	R\$	-					R\$	2.616,88	100%	0,000%
08.13.014	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") -	M	105,07	17,00	1.786,19	0,000%	R\$	-					R\$	1.786,19	100%	0,000%
08.13.017	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL	M	182,82	13,00	2.376,66	0,000%	R\$	-					R\$	2.376,66	100%	0,000%
08.14.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	UN	62,03	2,00	124,06	0,000%	R\$	-					R\$	124,06	100%	0,000%
08.14.004	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	UN	83,27	2,00	166,54	0,000%	R\$	-					R\$	166,54	100%	0,000%
08.14.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1 1/2")	UN	96,03	4,00	384,12	0,000%	R\$	-					R\$	384,12	100%	0,000%
08.14.008	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	UN	376,06	1,00	376,06	0,000%	R\$	-					R\$	376,06	100%	0,000%
08.14.027	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4"	UN	110,18	2,00	220,36	0,000%	R\$	-					R\$	220,36	100%	0,000%
08.14.037	VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE	UN	119,91	1,00	119,91	0,000%	R\$	-					R\$	119,91	100%	0,000%
08.14.046	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	UN	86,00	2,00	172,00	0,000%	R\$	-					R\$	172,00	100%	0,000%

F.M. QUADRA
Prof. N. L. L. L. L.

08.14.076	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP 8500 L/H-20 MCA	UN	1.033,63	2,00	2.067,26	0,000%	R\$	-				R\$	2.067,26	100%	0,000%
08.15.002	BN-01 BANHO BERCÁRIO	UN	2.388,63	2,00	4.777,26	0,000%	R\$	-				R\$	4.777,26	100%	0,000%
08.15.003	BN-02 BANHO INFANTIL	CJ	820,59	6,00	4.923,54	0,000%	R\$	-				R\$	4.923,54	100%	0,000%
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	202,39	2,00	404,78	0,000%	R\$	-				R\$	404,78	100%	0,000%
08.16.003	BACIA SANITÁRIA INFANTIL	UN	338,76	9,00	3.048,84	0,000%	R\$	-				R\$	3.048,84	100%	0,000%
08.16.010	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA	UN	599,20	13,00	7.789,60	0,000%	R\$	-				R\$	7.789,60	100%	0,000%
08.16.045	TANQUE DE LOUCA BRANCA, PEQUENO C/ COLUNA	UN	645,88	4,00	2.583,52	0,000%	R\$	-				R\$	2.583,52	100%	0,000%
08.16.051	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM	UN	69,49	2,00	138,98	0,000%	R\$	-				R\$	138,98	100%	0,000%
08.16.065	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM	UN	68,53	11,00	753,83	0,000%	R\$	-				R\$	753,83	100%	0,000%
08.16.070	CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS	UN	46,19	2,00	92,38	0,000%	R\$	-				R\$	92,38	100%	0,000%
08.16.083	VA-01 VARAL/TOALHEIRO	UN	285,10	2,00	570,20	0,000%	R\$	-				R\$	570,20	100%	0,000%
08.16.089	BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL	CJ	1.925,64	3,00	5.776,92	0,000%	R\$	-				R\$	5.776,92	100%	0,000%
08.16.090	BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL	CJ	1.230,15	3,00	3.690,45	0,000%	R\$	-				R\$	3.690,45	100%	0,000%
08.16.093	BR-05 TROCADOR ACESSIVEL	UN	2.214,09	1,00	2.214,09	0,000%	R\$	-				R\$	2.214,09	100%	0,000%
08.16.094	BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL	CJ	1.780,51	1,00	1.780,51	0,000%	R\$	-				R\$	1.780,51	100%	0,000%
08.17.038	CHUVEIRO SIMPLES C/ ARTICULACAO, LATAO CROMADO DN	UN	133,40	7,00	933,80	0,000%	R\$	-				R\$	933,80	100%	0,000%
08.17.049	PURIFICADOR/BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADA	UN	2.185,93	3,00	6.557,79	0,000%	R\$	-				R\$	6.557,79	100%	0,000%
08.17.058	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	UN	429,09	2,00	858,18	0,000%	R\$	-				R\$	858,18	100%	0,000%
08.17.080	TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2"	UN	52,35	1,00	52,35	0,000%	R\$	-				R\$	52,35	100%	0,000%
TOTAL DO ITEM					115.474,25										
09	INSTALAÇÕES ELETRICAS														
09.02.061	AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H):	UN	4.014,76	1,00	4.014,76	0,000%	R\$	-				R\$	4.014,76	100%	0,000%
09.02.080	CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 150MM2 C/	UN	4.018,72	1,00	4.018,72	0,000%	R\$	-				R\$	4.018,72	100%	0,000%
09.02.088	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	UN	95,61	1,00	95,61	0,000%	R\$	-				R\$	95,61	100%	0,000%
09.02.091	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A	UN	362,90	1,00	362,90	0,000%	R\$	-				R\$	362,90	100%	0,000%
09.02.102	CONJUNTO PARA ENTRADA DE TELEFONE NA ENTRADA	UN	375,95	2,00	751,90	0,000%	R\$	-				R\$	751,90	100%	0,000%
09.03.008	CABO DE 70 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	65,37	19,00	1.242,03	0,000%	R\$	-				R\$	1.242,03	100%	0,000%
09.03.011	CABO DE 150 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	143,86	76,00	10.933,36	0,000%	R\$	-				R\$	10.933,36	100%	0,000%
09.03.052	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85MM - INCL	M	69,77	19,00	1.325,63	0,000%	R\$	-				R\$	1.325,63	100%	0,000%
09.03.090	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	14,94	19,00	283,86	0,000%	R\$	-				R\$	283,86	100%	0,000%
09.04.006	CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO	M2	1.149,07	0,37	425,16	0,000%	R\$	-				R\$	425,16	100%	0,000%
09.04.021	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X200A	UN	451,85	1,00	451,85	0,000%	R\$	-				R\$	451,85	100%	0,000%
09.04.042	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	M	18,94	1,20	22,73	0,000%	R\$	-				R\$	22,73	100%	0,000%
09.04.044	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A	M	36,15	1,60	57,84	0,000%	R\$	-				R\$	57,84	100%	0,000%
09.04.091	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	47,48	2,00	94,96	0,000%	R\$	-				R\$	94,96	100%	0,000%
09.04.092	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	82,93	2,00	165,86	0,000%	R\$	-				R\$	165,86	100%	0,000%
09.05.013	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL	M	23,78	105,00	2.496,90	0,000%	R\$	1.248,45	50,00%	50%	R\$	1.248,45	1.248,45	50%	0,104%
09.05.014	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL	M	29,47	33,00	972,51	0,000%	R\$	-				R\$	972,51	100%	0,000%
09.05.015	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL	M	35,43	32,00	1.133,76	0,000%	R\$	-				R\$	1.133,76	100%	0,000%
09.05.017	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL	M	48,17	39,00	1.878,63	0,000%	R\$	-				R\$	1.878,63	100%	0,000%
09.05.040	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	14,94	113,00	1.688,22	0,000%	R\$	-				R\$	1.688,22	100%	0,000%
09.05.054	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42	UN	754,04	2,00	1.508,08	0,000%	R\$	-				R\$	1.508,08	100%	0,000%
09.05.069	INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA	UN	74,37	2,00	148,74	0,000%	R\$	-				R\$	148,74	100%	0,000%
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	61,64	23,00	1.417,72	0,000%	R\$	-				R\$	1.417,72	100%	0,000%
09.05.071	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	97,09	1,00	97,09	0,000%	R\$	-				R\$	97,09	100%	0,000%
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	20,95	21,00	439,95	0,000%	R\$	-				R\$	439,95	100%	0,000%
09.05.076	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA	UN	1.023,55	2,00	2.047,10	0,000%	R\$	-				R\$	2.047,10	100%	0,000%
09.05.082	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA	UN	1.001,54	1,00	1.001,54	0,000%	R\$	-				R\$	1.001,54	100%	0,000%
09.05.085	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO	UN	519,85	1,00	519,85	0,000%	R\$	-				R\$	519,85	100%	0,000%
09.05.092	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO	UN	292,52	2,00	585,04	0,000%	R\$	-				R\$	585,04	100%	0,000%
09.06.001	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA	UN	17,29	10,00	172,90	0,000%	R\$	-				R\$	172,90	100%	0,000%
09.06.002	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA	UN	27,05	15,00	405,75	0,000%	R\$	-				R\$	405,75	100%	0,000%
09.06.025	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	UN	161,04	5,00	805,20	0,000%	R\$	-				R\$	805,20	100%	0,000%
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	4,17	315,00	1.313,55	0,000%	R\$	-				R\$	1.313,55	100%	0,000%
09.07.006	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	5,27	160,00	843,20	0,000%	R\$	-				R\$	843,20	100%	0,000%
09.07.011	CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	8,88	130,00	1.154,40	0,000%	R\$	-				R\$	1.154,40	100%	0,000%
09.07.013	CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	22,78	105,00	2.391,90	0,000%	R\$	-				R\$	2.391,90	100%	0,000%
09.07.015	CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	50,36	10,50	528,78	0,000%	R\$	-				R\$	528,78	100%	0,000%
09.08.058	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES CAIXA 4"X2"-ELETR	UN	106,18	1,00	106,18	0,000%	R\$	-				R\$	106,18	100%	0,000%
09.08.067	INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X2"-	UN	130,11	42,00	5.464,62	0,000%	R\$	-				R\$	5.464,62	100%	0,000%
09.08.075	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRÃO	UN	120,24	2,00	240,48	0,000%	R\$	-				R\$	240,48	100%	0,000%
09.08.079	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-	UN	121,35	81,00	9.829,35	0,000%	R\$	-				R\$	9.829,35	100%	0,000%
09.08.080	TOMADA DE PISO 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-	UN	156,17	8,00	1.249,36	0,000%	R\$	-				R\$	1.249,36	100%	0,000%
09.08.081	PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC	UN	88,48	3,00	265,44	0,000%	R\$	-				R\$	265,44	100%	0,000%
09.08.085	PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA -	UN	88,48	15,00	1.327,20	0,000%	R\$	-				R\$	1.327,20	100%	0,000%
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA	UN	205,25	21,00	4.310,25	0,000%	R\$	-				R\$	4.310,25	100%	0,000%

09.09.044	IL-05 ARANDELA BLINDADA	UN	233,03	5,00	1.165,15	0,000%	R\$	-				R\$	1.165,15	100%	0,000%
09.09.051	IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W)	UN	116,26	2,00	232,52	0,000%	R\$	-				R\$	232,52	100%	0,000%
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	150,57	52,00	7.829,64	0,000%	R\$	-				R\$	7.829,64	100%	0,000%
09.09.060	IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS	UN	219,69	11,00	2.416,59	0,000%	R\$	-				R\$	2.416,59	100%	0,000%
09.09.070	IL-70 LUMIN. EMBUTIR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO	UN	170,11	8,00	1.360,88	0,000%	R\$	-				R\$	1.360,88	100%	0,000%
09.09.071	IL-71 LUMIN. EMBUTIR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO	UN	196,54	12,00	2.358,48	0,000%	R\$	-				R\$	2.358,48	100%	0,000%
09.09.072	IL-72 LUMINARIA PRISMATICA TRANSP/LAMPADA A	UN	293,03	4,00	1.172,12	0,000%	R\$	-				R\$	1.172,12	100%	0,000%
09.09.083	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	UN	53,69	9,00	483,21	0,000%	R\$	-				R\$	483,21	100%	0,000%
09.10.003	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC	UN	180,30	122,00	21.996,60	0,000%	R\$	-				R\$	21.996,60	100%	0,000%
09.11.035	IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA	UN	285,26	1,00	285,26	0,000%	R\$	-				R\$	285,26	100%	0,000%
911.076	IL-84 PROJETO COM FACHO SIMETRICO OU ASSIMETRICO	UM	512,90	4,00	2.051,60	0,000%	R\$	-				R\$	2.051,60	100%	0,000%
09.12.001	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM	UN	921,09	1,00	921,09	0,000%	R\$	-				R\$	921,09	100%	0,000%
09.13.025	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A	M	33,84	130,00	4.399,20	0,000%	R\$	-				R\$	4.399,20	100%	0,000%
09.13.027	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E	UN	169,95	8,00	1.359,60	0,000%	R\$	-				R\$	1.359,60	100%	0,000%
09.13.032	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	UN	41,31	10,00	413,10	0,000%	R\$	-				R\$	413,10	100%	0,000%
09.13.033	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	UN	50,93	10,00	509,30	0,000%	R\$	-				R\$	509,30	100%	0,000%
09.13.034	CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA	UN	37,89	15,00	568,35	0,000%	R\$	-				R\$	568,35	100%	0,000%
09.13.040	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8")	M	30,02	184,00	5.523,68	0,000%	R\$	-				R\$	5.523,68	100%	0,000%
TOTAL DO ITEM					125.637,23										
11	IMPERMEABILIZAÇÕES/JUNTAS DE DILATAÇÃO														
11.02.026	IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE	M2	49,11	110,52	5.427,64	0,000%	R\$	-				R\$	5.427,64	100%	0,000%
11.02.066	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3	M2	23,68	49,72	1.177,37	0,000%	R\$	-				R\$	1.177,37	100%	0,000%
11.03.007	IMPERMEABIL. RESERV. ENTERRADO COM ARGAMASSA	M2	18,88	64,00	1.208,32	0,000%	R\$	-				R\$	1.208,32	100%	0,000%
11.03.010	COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA)	M2	9,59	5,00	47,95	0,000%	R\$	-				R\$	47,95	100%	0,000%
TOTAL DO ITEM					7.861,28										
12	REVESTIMENTOS TETO E PAREDE														
12.01.001	CHAPISCO	M2	9,81	900,43	8.833,22	0,000%	0 R\$	-				R\$	1.324,98	15%	0,000%
12.01.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	33,88	900,43	30.506,57	0,000%	0 R\$	-				R\$	4.575,99	15%	0,000%
12.02.002	CHAPISCO	M2	5,28	473,28	2.498,92	0,000%	0 R\$	-							0,000%
12.02.005	EMBOCO	M2	27,64	473,28	13.081,46	0,000%	0 R\$	-							0,000%
12.02.009	REVESTIMENTO COM GESSO	M2	17,23	895,49	15.429,29	0,000%	R\$	-				R\$	15.429,29	100%	0,000%
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO	M2	50,67	429,79	21.777,46	0,000%	R\$	-				R\$	21.777,46	100%	0,000%
12.02.043	PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO	M	8,35	6,00	50,10	0,000%	R\$	-				R\$	50,10	100%	0,000%
12.04.004	CHAPISCO	M2	5,28	488,72	2.580,44	0,000%	R\$	-				R\$	2.580,44	100%	0,000%
12.04.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	33,88	488,72	16.557,83	0,000%	R\$	-				R\$	16.557,83	100%	0,000%
TOTAL DO ITEM					111.315,29										
13	PISOS INTERNOS/RODAPES/PEITORIS														
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	29,39	754,50	22.174,76	0,000%	0 R\$	-				R\$	2.439,22	11%	0,000%
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	6,47	754,50	4.881,62	0,000%	0 R\$	-				R\$	536,98	11%	0,000%
13.01.017	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3	M2	23,68	754,50	17.866,56	0,000%	R\$	-				R\$	17.866,56	100%	0,000%
13.02.075	CHAPAS VINILICAS (COR ESPECIFICAR) ESPESSURA DE 2	M2	84,11	617,38	51.927,83	0,000%	R\$	-				R\$	51.927,83	100%	0,000%
13.02.100	CERAMICA ESMALT. ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A	M2	52,60	137,12	7.212,51	0,000%	R\$	-				R\$	7.212,51	100%	0,000%
13.06.076	SO-16 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANILITE /	M	92,31	26,00	2.400,06	0,000%	R\$	-				R\$	2.400,06	100%	0,000%
13.06.077	SO-17 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANILITE /	M	105,53	14,80	1.561,84	0,000%	R\$	-				R\$	1.561,84	100%	0,000%
13.07.002	PE-02 PEITORIL	M	66,69	83,70	5.581,95	0,000%	R\$	-				R\$	5.581,95	100%	0,000%
TOTAL DO ITEM					113.607,13										
14	VIDROS														
14.01.002	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	M2	83,31	208,06	17.333,48	0,000%	R\$	-				R\$	17.333,48	100%	0,000%
14.01.008	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 6MM	M2	126,93	26,68	3.386,49	0,000%	R\$	-				R\$	3.386,49	100%	0,000%
TOTAL DO ITEM					20.719,97										
15	PINTURA														
15.02.005	TINTA LATEX ECONOMICA	M2	22,11	857,49	18.959,10	0,000%	R\$	-				R\$	18.959,10	100%	0,000%
15.02.019	ESMALTE	M2	22,67	855,22	19.387,84	0,000%	R\$	-				R\$	19.387,84	100%	0,000%
15.03.007	ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE	M2	41,64	182,73	7.608,88	0,000%	R\$	-				R\$	7.608,88	100%	0,000%
15.03.021	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	24,60	218,79	5.382,23	0,000%	R\$	-				R\$	5.382,23	100%	0,000%
15.03.060	FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA	M	11,04	18,00	198,72	0,000%	R\$	-				R\$	198,72	100%	0,000%
15.04.006	TINTA LATEX STANDARD	M2	19,91	488,72	9.730,42	0,000%	R\$	-				R\$	9.730,42	100%	0,000%
TOTAL DO ITEM					61.287,19										
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES														
16.01.064	PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA	M2	584,02	4,75	2.774,10	0,000%	R\$	-				R\$	2.774,10	100%	0,000%
16.01.092	PT-50 PORTAO DE TELA PARA SETORIZACAO 120<H<200	M2	718,86	1,00	718,86	0,000%	R\$	-				R\$	718,86	100%	0,000%
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	27,98	325,00	9.093,50	0,000%	0 R\$	-							0,000%
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	6,47	325,00	2.102,75	0,000%	0 R\$	-							0,000%
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM	M2	47,31	325,00	15.375,75	0,000%	0 R\$	-							0,000%
16.05.031	CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO	M	114,82	86,00	9.874,52	0,000%	R\$	-				R\$	9.874,52	100%	0,000%
16.05.047	TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/	M	67	43,00	2.913,25	0,000%	R\$	-				R\$	2.913,25	100%	0,000%

16.05.064	TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 100 INCLUSIVE	M	54,33	69,00	3.748,77	0,000%	R\$	-				R\$	3.748,77	100%	0,000%
16.05.065	TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 150 INCLUSIVE	M	81,70	26,60	2.173,22	0,000%	R\$	-				R\$	2.173,22	100%	0,000%
16.06.023	AL-01 ABRIGO PARA LIXO	UN	4.056,89	1,00	4.056,89	0,000%	R\$	-				R\$	4.056,89	100%	0,000%
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	2,98	256,50	764,37	0,000%	R\$	-				R\$	764,37	100%	0,000%
16.06.086	INSTALAÇÃO DE QUADRO BRANCO (QB-01)	UN	17,82	2,00	35,64	0,000%	R\$	-				R\$	35,64	100%	0,000%
16.06.090	INSTALAÇÃO DE LOUSA (LG-07)	UN	35,65	5,00	178,25	0,000%	R\$	-				R\$	178,25	100%	0,000%
16.06.091	INSTALAÇÃO DE MURAL (MR-02)	UN	8,91	10,00	89,10	0,000%	R\$	-				R\$	89,10	100%	0,000%
16.06.092	INSTALAÇÃO DE FOGAO INDUSTRIAL	UN	18,22	1,00	18,22	0,000%	R\$	-				R\$	18,22	100%	0,000%
16.08.026	CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO	UN	885,28	4,00	3.541,12	0,000%	R\$	-				R\$	3.541,12	100%	0,000%
16.08.027	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	UN	1.138,21	2,00	2.276,42	0,000%	R\$	-				R\$	2.276,42	100%	0,000%
16.08.028	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	473,41	6,00	2.840,46	0,000%	R\$	-				R\$	2.840,46	100%	0,000%
16.11.005	LIMPEZA DA OBRA	M2	11,11	813,78	9.041,10	0,000%	R\$	-				R\$	9.041,10	100%	0,000%
16.18.070	SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM	UN	51,65	26,00	1.342,90	0,000%	R\$	-				R\$	1.342,90	100%	0,000%
16.18.080	SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL	UN	325,11	1,00	325,11	0,000%	R\$	-				R\$	325,11	100%	0,000%
16.19.099	SERVIÇOS-HIDRAULICA	MV	90,18	472,02	42.566,76	0,000%	R\$	-				R\$	42.566,76	100%	0,000%
TOTAL DO ITEM					115.851,06	0,000%	R\$	52.058,42				R\$	981.625,87		4,352%

TOTAL GERAL 1.196.299,37

OBS: Não estão inclusos na medição as armaduras de aço utilizadas para realização dos serviços

Maristela, 26 de agosto de 2019

DJALMA FERNANDO POZITELI - DIRETOR
AÇOVIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS E PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO EIRELI
CNPJ 05.942.509/0001-77

05.942.509/0001-77
Açovia Indústria e Comércio
Estruturas Metálicas e Pré-moldados
de Concreto Eireli.
Rodovia Marechal Rondon, km 183
Distrito Maristela - Laranjal Paulista/SP
CEP 18.510-000

F.M. QUADRA
Proc. Nº 1481/2021
F.º 15

F.M. QUADRA
Proc. Nº 1481/2021
F.º 16

DADOS DE

Nº 2 DAS OBRAS

LIÇÃO DO PROC.

TRATA-SE DE

FORMAS DE
S NO PROC.

GUIA DE RECOLHIMENTO / PROTOCOLO

Número do Protocolo: 1481 **Ano:** 2021 **Data/Hora :** 07/10/2021 15:54
Nome do Requerente: AÇOVIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
Endereço/Bairro: RODOVIA MARECHAL RONDON - SP300 - KM183
Cidade: LARANJAL PAULISTA **CEP:** 18510-000
Telefone/Celular: /

Inscrição Municipal: **R.G:** **Inscrição no CPF/CNPJ:**
05.942.509/0001-77

Documento: Requerimento - 265
Assunto: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A MEDIÇÃO 2 DA OBRA DA CRECHE ESCOLA
Justificativa:
Descrição: PLANILHA DE MEDIÇÃO ANEXA

Data Vencimento: 07/10/2021 **Valor:** 0,00 **Usuário:** caroline REQUERENTE
Código Contábil: 2

Autenticação Mecânica ou Recebimento

0014812021

É O PARCER.

QUADRA, 05 DE OUTUBRO DE 2021



Rui Carlos Baiardi
Ass.: Planej. Obras e Serv. Público
CREA: 060041913-5



Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares

MEMORANDO

DATA: 05/11/2021

PARA: **CONTADOR** – ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO

DE: CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA – DIRETOR DE FINANÇAS

INTERESSADO: AÇOVIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTRUTURAS METÁLICAS. – 2ª MEDIÇÃO.

Prezado Sr.

Solicito o processamento de Ordem de Pagamento para a empresa Açovia indústria e comércio de Estruturas Metálicas, empenho nº 1000060, com data de pagamento para 18/11/2021. Posteriormente, encaminhe-se ao Setor de tesouraria para pagamento e que a tesouraria junte cópia do pagamento ao processo e archive-se.

Atenciosamente,

Claudio Roberto de Oliveira
Diretor de Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA****DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE****P.M. QUADRA**Proc. Nº 1481/2021Fis. Nº 18

Sistema CECAM

(Página 1/1)

FICHA Nº

6015

DATA

01/01/2021 NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº100060 | RP Nº 1972/0 Ano: 2020

INTERESSADO

4926 - AÇOVIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS M 005.942.509/0001-77

ENDEREÇO

ROD MARECHAL RONDON - DISTRITO MARISTELA - LARANJAL PAULISTA - SP

EMAIL

LOCAL DE ENTREGA

Prefeitura Municipal - Rua Jose Carlos da Silveira

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº

CONCORRÊNCIA - 1/2019

FUNDAMENTO LEGAL

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

PRAZO ENTREGA

VALIDADE PROPOSTA

ORGÃO

02-PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

02.03-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UNIDADE EXECUTORA

02.03.02 - ENSINO INFANTIL

FUNÇÃO

12

SUB FUNÇÃO

365

PROGRAMA

0005

PROJETO ATIVIDADE

1023 - CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA

CATEGORIA ECONÔMICA

4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

ÁREA DE ATUAÇÃO

0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

02.212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS

ADIANTAMENTO

NÃO

CONTRATO

32/2019

CANCELADO

ATIVO NÃO FINANCEIRO

RECIML

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

DOTAÇÃO ATUAL

EMPENHADO ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
873.298,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS**CENTRO DE CUSTOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
5	ENSINO	873.298,55	11	ENSINO INFANTIL	873.298,55

TOTAL**873.298,55****TOTAL****873.298,55****ITENS DA NOTA**

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	0,000			873.298,5500	873.298,55

Contratação de empresa para término da construção da creche escola, compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, mão de obra. Conforme memorial descritivo, planilhas anexas no edital. - Convenio PAEM/Educação Infantil - Processo 4873/2013 - SE

TOTAL**873.298,55**ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP335601/O-6LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADEF.M. QUADRA
Proc. Nº 1481/2021
F.s. Nº 19

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA

11/11/2021 ORDEM DE PAGAMENTO

Nº 100060/1 | RP Nº 1972/0 Ano: 2020

INTERESSADO

CNPJ/CPF

4926 - AÇOVIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS M 005.942.509/0001-77

ENDEREÇO

ROD MARECHAL RONDON - DISTRITO MARISTELA - LARANJAL PAULISTA - SP

EMAIL

LOCAL DE ENTREGA

Prefeitura Municipal - Rua José Carlos da Silveira

PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº

FUNDAMENTO LEGAL

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VENCIMENTO

VALIDADE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA - 1/2019

ORGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE EXECUTORA

FUNÇÃO

SUB FUNÇÃO

PROGRAMA

02 - PODER EXECUTIVO

02.03-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

02.03.02 - ENSINO INFANTIL

12

365

0005

PROJETO ATIVIDADE

CATEGORIA ECONÔMICA

ÁREA DE ATUAÇÃO

1023 - CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA

4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

02.212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS

ADIANTAMENTO

NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO

REGIME

CONTRATO

32/2019

CONVÊNIO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

EMPENHO

O P/ANULAÇÃO ANTERIOR

VALOR DA O P

SALDO

COTA 1	0,00	COTA 2	0,00	COTA 3	873.298,55	COTA 4	0,00	COTA 5	0,00	COTA 6	0,00	COTA 7	0,00	COTA 8	0,00	COTA 9	52.058,42	COTA 10	0,00	COTA 11	52.058,42	COTA 12	0,00
--------	------	--------	------	--------	------------	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------	-----------	---------	------	---------	-----------	---------	------

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
5	ENSINO	52.058,42	11	ENSINO INFANTIL	52.058,42

TOTAL

52.058,42

TOTAL

52.058,42

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	0,000		SEGUNDA PARCELA DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA - PROCESSO 4873/2013 CONVENIO PAEM/EDUCAÇÃO.	52.058,4200	52.058,42

TOTAL

52.058,42

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP335601/O-6LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITO

RECIBO

RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

A IMPORTÂNCIA DE cinquenta e dois mil, cinquenta e oito reais e quarenta dois centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

QUADRA, DE 18 NOV 2021

DEPOSITO EM CONTA

Nome

RG

DESPESA PAGA

BANCO

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº

TESOUREIRO

ADNILSON FARIA

PAGAR 181191 14067 2177 1400 01



Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista

Pref. Mun. de Laranjal Paulista

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



P.M. QUADRA

Número da NFS-e

F.S. N.º 750

Código de Verificação de Autenticidade

91XY48N1K

Data e Hora de Emissão da NFS-e

09/11/2021 às 16:41:32

Chave de Acesso

5129768BT7Y7RAP93FRYGRELUAGH843F

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
QUADRA-SPLocal da Prestação
QUADRA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				09/11/2021
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse
<http://189.45.236.250/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
05.942.509/0001-77		000420100	000009319	ACOVIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS E
Logradouro	Complemento		Bairro	
ESTRADA ROD MARECHAL RONDON, S/N	SP 300 KM 183		DISTRITO MARISTELA	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
18510-000	Laranjal Paulista-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
0 2.145/0001-06	ISENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
Logradouro	Complemento		Bairro
RUA JOSE CARLOS VIEIRA, 36			JARDIM SANTO ANTONIO
CEP/Cod Postal	Cidade/Pais	Cod IBGE	Telefone
18255-000	QUADRA - SP	3541653	15 32531225
			E-mail
			compras@quadra.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE 2 MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TERMINO DA CONSTRUÇÃO DA CHEFE ESCOLA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EMPREGADO EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO PLANILHAS ANEXAS NO EDITAL - CONVENIO PAEM / EDUCAÇÃO INFANTIL - PROCESSO 4873/2013-SE - EMPENHO - 10006C - RP 1972/0	52 058,42	R\$ 52 058,42

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003	07.02	Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,		5,00%	0000070000002			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 52.058,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.058,42	R\$ 2.602,92	1 - Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (52.058,42 x 11,00%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.726,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 43.729,07

Val Aprox Tribuac

Informações Complementares

ISS DEVIDO PELO TOMADOR DA OBRA
 CONTRATO - 32/2019 - CONCORRENCIA - 01/2019
 PROCESSO - 44/2019
 PGTO ATRAVES DO BANCO SICOOB 756
 AGENCIA 3207
 C/C - 80124-1

RECEBI(EMOS) DE ACOVIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS E PRE-MO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 750 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 91XY48N1K

Data

CPF/IRG

Assinatura

M. QUADRA
Org. No 1481/2021
S. N.º 21
G

ATESTADO

Atesto que o Serviço/Material
constante nesta Nota Fiscal,
foi Realizado.

Quadra _____/_____/_____

Nome: RUI C. B. B. B.

RG: 3947421-2

26/11/2021



Emissão de comprovantes

G3371813361908051

18/11/2021 13:40:11

M. GUARA

ROC. Nº 1461/2021

S. N.º 22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.10
0511800511 0010

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF MUNICIPAL DE QUADRA

AGENCIA: 0511-8 CONTA: 42.275-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211118163636221018622
CNPJ DO PAGADOR: 1.612.145/0001-06
VALOR: 52.058,42
TARIFA: 10,00
DATA: 18/11/2021 - 13:39:48
DESCRICAO: PAG EMPENHO 100060 1

PAGO PARA: Acovia

CNPJ: 5.942.509/0001-77

INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3207 - CONTA: 00000000000000601241

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 18/11/2021 - 13:39:50

=====

DOCUMENTO: 111801

AUTENTICACAO SISBB: 5.DD1.4A2.4B7.D9A.A45

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE698334 LHEONIDES O ANDRADE.



72 05
Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares

RELATORIO DE FOTOS DA CRECHE ESCOLA

Referente: Medição 02

Protocolo: Nº 1011/2021





98 02

Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares





Fl 03


Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares





26/04

Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares



Rede: 23 de jun de 2021 10:52:57 BRT
Local: 23 de jun de 2021 10:52:57 BRT
S 23° 17' 55.805" W 48° 3' 26.878"
Estrada Municipal do Guaraná, 2-112
Quadra SP
18255-000
Brasil



Rede: 12 de jul de 2021 09:36:07 BRT
Local: 12 de jul de 2021 09:36:07 BRT
S 23° 17' 56.007" W 48° 3' 26.583"
Estrada Municipal do Guaraná, 2-112
Quadra SP
18255-000
Brasil



JK 05

Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares



Rede: 14 de jul de 2021 10:38:37 BRT
Local: 14 de jul de 2021 10:38:37 BRT
S 23° 17' 55.585", W 48° 3' 26.848"
Estrada Municipal do Guaraná, 2-112
Quadra SP
18255-000
Brasil



Rede: 2 de jun de 2021 11:42:12 BRT
Local: 2 de jun de 2021 11:42:12 BRT
S 23° 17' 55.416", W 48° 3' 27.319"
Estrada Municipal do Guaraná, 2-112
Quadra SP
18255-000
Brasil



06

Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares





207

Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares





Il Ob

Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares





YLO

Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares





1110
Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares





11

Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares



Quadra 21 de Julho de 2021.

RUI CARLOS BAIARDI

ENGENHEIRO CIVIL CREA: 060041913-5

ASSESSOR DE PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.



yl 12

Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares

Creche Escola




QUADRA 02/08/2021.



X 13


Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares

RELATORIO DE FOTOS CRECHE ESCOLA






7214
Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares





3115
Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares





716
Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares



Quadra 10 de Setembro de 2021.

RUI CARLOS BAIARDI

ENGENHEIRO CIVIL CREA: 060041913-5

ASSESSOR DE PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.