


Prefeitura Municipal de Quadra



ESTADO DE SÃO PAULO

= ENGENHARIA =

Prefeitura Municipal de Quadra

Protocolo Nº: 1440 / 2015

Data: 22/10/2015 11:09:43

Interessado: RIO NOVO CONSTRUÇÕES E SOLUÇÕES URBANAS
RUA JOSÉ CARDOSO PIMENTEL, 33 SALA 05

Assunto

OFÍCIO Nº 006/2015 - 4ª MEDIÇÃO - CRECHE ESCOLA

Observação

Quadra, 08 de Outubro de 2015.

Ofício nº 006/2015


À
Prefeitura Municipal de Quadra - SP.
Secretaria de Obras
Att. Engº Alencar

Ref. Quarta Medição
Processo: 26/2014
Contrato: 08/2015

A empresa RIO NOVO CONSTRUÇÕES E SOLUÇÕES URBANAS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ nº 13.833.284/0001-49, inscrição estadual nº 146.179.714.113, com sede à Rua José Cardoso Pimentel, nº 85, Vila Alabama, São Paulo/SP, vem respeitosamente à presença da Vossa Senhoria apresentar boletim da **quarta medição** do contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Quadra, no valor de **R\$ 93.635,01** (Noventa e três mil, seiscentos e trinta e cinco reais e um centavo), para a Construção de creche escola para atendimento de 130 crianças, localizada à Rua Cornélio Vieira de Camargo, s/n - Quadra/SP.

Limito ao exposto, fica com meus votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Lucas Ladeira Agostinho
Sócio Diretor
CPF: 357.086.688-22



RIO NOVO CONSTRUÇÕES

4ª Medição

À PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

CONTRATO:	08/2015
-----------	---------

OBRA: Construção de Creche Escola para atendimento de 130 crianças

	DATA INÍCIO DA OBRA:
--	----------------------

7 Meses

LOCAL: Centro, QUADRA, SP

Centro, QUADRA, SP

Período da
08/09/2015 a 08/10/2015

ITEMS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				NO PERÍODO				ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES				ACUMULADO TOTAL					
		UNID.	QUANT.	Valor Unitário	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL					
															EXECUTADO				
medidas																			
01.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES																		
01.01.000	LIMPEZA DO TERRENO																		
01.01.001	RETRINDO A VEGETAÇÃO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E	M2	2.000,00	2,36	R\$	4.720,00				0,00%	R\$	-	2000,00	100,00%	4720,00	2.000,00	100,00%	R\$	4.720,00
SUB-TOTAL ITEM				R\$	R\$	4.720,00					R\$	-			R\$	4.720,00		R\$	4.720,00
02.00.000	INFRA-ESTRUTURA																		
02.01.000	ESCAVACAO																		
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1,80 M	M3	222,40	47,50	R\$	10.564,00				0,00%	R\$	-	222,40	100,00%	10564,00	222,40	100,00%	R\$	10.564,00
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	105,70	4,73	R\$	499,96				0,00%	R\$	-	105,70	100,00%	105,70	105,70	100,00%	R\$	499,96
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	105,70	5,90	R\$	623,63				0,00%	R\$	-	105,70	100,00%	623,63	105,70	100,00%	R\$	623,63
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	105,70	24,17	R\$	2.554,77				0,00%	R\$	-	105,70	100,00%	2554,77	105,70	100,00%	R\$	2.554,77
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	152,70	35,72	R\$	5.454,44				0,00%	R\$	-	152,70	100,00%	5454,44	152,70	100,00%	R\$	5.454,44
02.02.000	ELINDACAO PROFUNDA																		
02.02.053	ESTACA PRE-MOLD CONC SECAO MIN 314 CM2 PIATE 25 TF	M	930,00	106,51	R\$	99.054,30				0,00%	R\$	-	930,00	100,00%	99054,30	930,00	100,00%	R\$	99.054,30
02.03.000	FORMA																		
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	399,70	50,20	R\$	20.064,94				0,00%	R\$	-	399,70	100,00%	20064,94	399,70	100,00%	R\$	20.064,94
02.04.000	ARMADURA																		
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	4.634,00	7,14	R\$	33.086,76				0,00%	R\$	-	4634,00	100,00%	33086,76	4.634,00	100,00%	R\$	33.086,76
02.04.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	524,00	6,94	R\$	3.636,56				0,00%	R\$	-	524,00	100,00%	3636,56	524,00	100,00%	R\$	3.636,56
02.05.000	CONCRETO																		
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=25MPA	M3	46,40	364,54	R\$	16.914,66				0,00%	R\$	-	46,40	100,00%	16914,66	46,40	100,00%	R\$	16.914,66
02.06.000	EMBASAMENTO																		
02.06.003	ALVENARIA EMBASAMENTO TIULO BARRO MACIÇO E = 1 TIULO	M2	52,00	122,92	R\$	6.391,84				0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
02.07.000	IMPERMEABILIZACOES																		
02.07.001	IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTEUDO	M2	300,20	36,23	R\$	10.876,25				0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
SUB-TOTAL ITEM					R\$	209.722,11					R\$	-			R\$	192.454,02		R\$	192.454,02
03.00.000	SUPER ESTRUTURA																		
03.01.000	FORMA																		
03.01.001	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	1.092,00	72,67	R\$	79.355,64				0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
03.02.000	ARMADURA																		
03.02.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	7.139,00	7,14	R\$	50.972,46				50,00%	R\$	25.486,23	0,00	0,00%	0,00	3.569,50	50,00%	R\$	25.486,23
03.02.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	585,00	6,94	R\$	4.059,90				50,00%	R\$	2.029,95	0,00	0,00%	0,00	292,50	50,00%	R\$	2.029,95
03.02.005	TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA)	KG	1.425,00	6,39	R\$	9.105,75				0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
03.03.000	CONCRETO																		
03.03.016	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=25 MPA	M3	84,10	364,54	R\$	30.657,81				0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
03.03.018	LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELIÇADA UNIDIRECIONAL	M2	838,20	84,69	R\$	70.987,16				0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
SUB-TOTAL ITEM					R\$	245.138,72					R\$	27.516,18			R\$	-		R\$	27.516,18
04.00.000	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS																		
04.01.000	ALVENARIA																		
04.01.030	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C	M2	99,79	42,72	R\$	4.263,03				0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
04.01.031	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	M2	680,22	56,59	R\$	37.361,85				0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
04.01.032	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=19CM	M2	168,72	66,05	R\$	11.143,96				0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
04.01.045	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E	M3	3,80	335,32	R\$	1.274,22				0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
04.01.046	ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE	KG	144,00	7,14	R\$	1.028,16				0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
04.03.000	PLACAS DIVISORIAS																		
04.03.002	DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA	M	1,70	345,81	R\$	587,88				0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
04.03.003	DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL	M	3,40	1.033,26	R\$	3.513,08				0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
04.03.005	DV-06 DIVISORIA DE GRANILITE SANITARIO INFANTIL H=1,20M	M	5,90	241,3	R\$	1.423,79				0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
04.03.006	DV-07 DIVISORIA DE GRANILITE SANITARIO INFANTIL H=1,90M	M	5,10	353,94	R\$	1.805,09				0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
SUB-TOTAL ITEM					R\$	62.401,06					R\$	-			R\$	-		R\$	-

05.00.000 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES											
PORTAS/BATENTES/FERRAGENS											
05.01.000	PM-04	PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA	UN	1,00	R\$ 510,17	R\$	510,17				
05.01.004	PM-24	PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA	UN	3,00	R\$ 510,41	R\$	1.531,23				
05.01.014	PM-74	PORTA DE SARRAFEADO MACIO P/BOXES	UN	4,00	R\$ 324,05	R\$	1.296,20				
05.01.029	PM-83	PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAFEADA MACIÇA	UN	3,00	R\$ 1.356,40	R\$	4.069,20				
05.01.070	PM-63	PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BANDA BAT.	UN	1,00	R\$ 530,59	R\$	530,59				
05.01.095	PM-64	PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BANDA BAT.	UN	18,00	R\$ 549,85	R\$	9.897,30				
OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS											
05.05.000	BS-05	BANCADA PARA COZINHA - GRANITO	M	10,70	R\$ 365,25	R\$	3.908,18				
05.05.034	BS-08	BANCADA PARA FRALDARIO	M	5,20	R\$ 677,89	R\$	3.525,03				
05.05.064	PR-08	PRATELEIRA DE GRANITO	M	10,70	R\$ 145,88	R\$	1.560,92				
05.05.067	PR-03	PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM	M	4,10	R\$ 531,66	R\$	2.179,81				
05.05.075	PR-09	PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM	M	8,30	R\$ 606,60	R\$	5.034,78				
05.05.078	GS-03	GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS	UN	1,00	R\$ 2.097,67	R\$	2.097,67				
05.05.080	ET-05	ESTRADO DE POLIPROPILENO	M	2,50	R\$ 37,44	R\$	93,60				
05.05.086	BA-13	BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO	UN	1,00	R\$ 4.500,31	R\$	4.500,31				
05.05.090	BA-11	BALCAO DE DEVOLUCAO DE GRANITO (L=70CM)	UN	2,00	R\$ 888,96	R\$	1.777,92				
05.05.099	COMPONENTES		MV	15,36	R\$ 323,80	R\$	4.973,57				
05.05.101	CC-01	CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VALVULA	UN	1,00	R\$ 2.160,35	R\$	2.160,35				
05.05.103	CC-03	CUBA INOX (60X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE	UN	3,00	R\$ 2.139,63	R\$	6.418,89				
05.05.104	CC-04	CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VALVULA	UN	1,00	R\$ 2.869,87	R\$	2.869,87				
SUB-TOTAL ITEM					R\$		58.935,69				
06.00.000 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS											
ESQUADRIAS METALICAS											
06.01.000	EF-02	ESQUADRIA DE FERRO 90X120CM	UN	1,00	R\$ 537,52	R\$	537,52				
06.01.002	EF-03	ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM	UN	21,00	R\$ 652,71	R\$	13.706,91				
06.01.005	EF-05	ESQUADRIA DE FERRO 180X120CM	UN	2,00	R\$ 1.048,17	R\$	2.096,34				
06.01.013	EF-13	ESQUADRIA DE FERRO 90X90CM	UN	41,00	R\$ 436,53	R\$	17.897,73				
06.01.014	EF-14	ESQUADRIA DE FERRO 180X90CM	UN	10,00	R\$ 793,79	R\$	7.937,90				
06.01.015	EF-15	ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO CRUZADA H=30 A	M2	18,20	R\$ 430,59	R\$	7.836,74				
06.01.022	EF-20	ESQUADRIA DE FERRO 180X180CM	UN	12,00	R\$ 1.541,29	R\$	18.495,48				
06.01.025	CAXILHOS DE FERRO - BASCULANTES	M2	9,46	R\$ 481,17	R\$	4.551,87					
06.01.026	CAXILHOS DE FERRO - FIXOS	M2	33,51	R\$ 427,93	R\$	14.339,93					
06.01.080	VENEZIANA INDUSTRIAL -ALETAS PVC MONTANTES ACO	M2	52,96	R\$ 138,18	R\$	7.318,01					
PORTAS											
06.02.000	PF-19	PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA	UN	2,00	R\$ 1.636,72	R\$	3.273,44				
06.02.019	PORTA DE FERRO (TIPO PF-11)	M2	34,40	R\$ 696,35	R\$	23.954,44					
06.02.020	PF-30	PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT PERM (L=140CM)	UN	1,00	R\$ 1.943,99	R\$	1.943,99				
06.02.049	PF-31	PORTA EM CH DE AÇO COM VENT PERM (L=92CM)	UN	2,00	R\$ 975,64	R\$	1.951,28				
06.02.050	PF-32	PORTA EM CHAPA DE AÇO 80X210CM C/VENTILACÃO	UN	1,00	R\$ 1.980,43	R\$	1.980,43				
06.02.053	PF-33	PORTA EM CHAPA DE AÇO 180X215CM	UN	1,00	R\$ 3.218,54	R\$	3.218,54				
06.02.054	ME-02	MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ ESQUADRIAS EM	M	33,10	R\$ 79,67	R\$	2.637,08				
06.02.092	ME-03	MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ ESQUADRIAS	M	49,90	R\$ 79,56	R\$	3.970,04				
OUTROS ELEMENTOS METALICOS											
06.03.000	TI-01	TAMPA DE INSPECAO - AÇO	UN	2,00	R\$ 342,04	R\$	684,08				
06.03.001	AF-01	ALCAPAO PARA LAJE DE FERRO	UN	1,00	R\$ 414,36	R\$	414,36				
06.03.003	EM-05	ESCALA MARINHEIRO (GALVANIZADA)	M	8,50	R\$ 336,20	R\$	2.857,70				
06.03.019	EM-06	ESCALA DE MARINHEIRO CIGUARDA CORPO GALVANIZADA	M	9,50	R\$ 752,75	R\$	7.151,13				
06.03.020	TP-12	TELA DE PROTECAO REMOVIVEL	M2	19,22	R\$ 388,10	R\$	7.459,28				
06.03.024	GR-02	GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X92 CM)	UN	1,00	R\$ 308,21	R\$	308,21				
06.03.034	SUB-TOTAL ITEM										
SUB-TOTAL ITEM					R\$		156.522,43				
07.00.000 COBERTURA											
ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI											
07.01.000	EM	TERÇAS PARA TELHAS DE CIM-AMAL/PLAST	M2	838,46	R\$ 14,96	R\$	12.543,36				
07.01.026	COBERTURA										
07.03.000	TELHA	TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	890,44	R\$ 34,32	R\$	30.559,90				
07.03.091	SUB-TOTAL ITEM										
SUB-TOTAL ITEM					R\$		43.103,26				
08.00.000 INSTALACOES HIDRAULICAS											
CAVALETE E ABRIGO											
08.01.000	AC-05	ABRIGO E CAVALETE DE 1° COMPLETO 85X65X30CM	UN	1,00	R\$ 831,06	R\$	831,06				
08.01.002	ABRIGO E REDE DE GAS										
08.02.000	AG-06	ABRIGO PARA GAS COM 6 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00	R\$ 9.085,30	R\$	9.085,30				
08.02.003	SUB-TOTAL ITEM										
SUB-TOTAL ITEM					R\$		166,21				
							0,20				

08.02.016	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	7,00	12,17	R\$	85,19	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	2,00	362,13	R\$	724,26	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.02.040	TUBO ACO GALV NBR5560-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL	M	7,00	76,32	R\$	534,24	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.02.061	TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A SCOST DN=3/4 (22) SOLDA	M	4,20	79,19	R\$	332,60	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.03.000	REDE DE AGUA FRIA, TUBULACOES													
08.03.016	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") INCL	M	128,00	14,25	R\$	1.824,00	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.03.017	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 32MM (1") INCL	M	81,00	18,88	R\$	1.529,28	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.03.019	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1 1/2") INCL	M	54,00	28,06	R\$	1.515,24	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.03.020	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 60MM (2") INCL	M	16,50	36,04	R\$	594,66	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.03.021	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 75MM (2 1/2") INCL	M	44,00	51,48	R\$	2.265,12	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.03.022	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 85MM (3") INCL	M	16,00	58,37	R\$	933,92	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.04.000	REDE DE AGUA FRIA, DEMAIS SERVICOS													
08.04.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM 1 1/2"	UN	1,00	86,22	R\$	86,22	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	20,00	80,55	R\$	1.611,00	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.04.023	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	UN	3,00	94,12	R\$	282,36	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.04.032	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	23,00	81,78	R\$	1.880,94	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB	UN	14,00	305,81	R\$	4.281,34	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.08.000	COMBATE A INCENDIO - DEMAIS SERVICOS													
08.08.045	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG	UN	1,00	367,64	R\$	367,64	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.08.046	EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4	UN	2,00	109,32	R\$	218,64	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.08.050	EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L	UN	2,00	109,32	R\$	218,64	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.09.000	REDE DE ESGOTO, TUBULACOES													
08.09.015	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL	M	29,50	26,81	R\$	790,90	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.09.016	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 50MM (2") INCL	M	82,00	30,21	R\$	2.477,22	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.09.017	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 75MM (3") INCL	M	24,00	35,86	R\$	860,64	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.09.018	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL	M	79,00	37,12	R\$	2.932,48	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.09.019	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") INCL	M	60,00	60,87	R\$	3.652,20	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.10.000	REDE DE ESGOTO, DEMAIS SERVICOS													
08.10.006	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA	UN	12,00	43,67	R\$	524,04	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.10.034	CHUO-CAIXA DE INSPECAO 80X80CM PARA ESGOTO	UN	4,00	701,55	R\$	2.806,20	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.10.036	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALUMINIA	UN	2,00	914,00	R\$	1.828,00	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.10.038	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	6,00	374,69	R\$	2.248,14	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.10.049	RAIO SECO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	7,00	41,84	R\$	292,88	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.11.000	REDE DE AGUAS FLUVIAS, TUBULACOES													
08.11.033	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL	M	69,00	37,12	R\$	2.561,28	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.11.034	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") INCL	M	26,60	60,87	R\$	1.619,14	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.12.000	REDE DE AGUAS FLUVIAS, DEMAIS SERVICOS													
08.12.033	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M	M	74,80	36,16	R\$	2.704,77	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	27,20	61,09	R\$	1.661,65	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.12.067	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6")	UN	8,00	15,70	R\$	125,60	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.13.000	RESERVATORIO, INSTALACOES - TUBULACOES													
08.13.012	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA DN25MM (1") - INCL	M	8,00	57,20	R\$	457,60	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.13.013	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA DN32MM (1 1/4")-INCL	M	28,00	66,68	R\$	1.867,04	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.13.014	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA DN40MM (1 1/2") - INCL	M	17,00	76,18	R\$	1.295,06	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.13.017	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA DN60MM (3") - INCL	M	13,00	135,25	R\$	1.758,25	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.14.000	RESERVATORIO, INSTALACOES - DEMAIS SERVICOS													
08.14.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	UN	2,00	48,57	R\$	97,14	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.14.004	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	UN	2,00	71,68	R\$	143,36	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.14.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1 1/2")	UN	4,00	86,22	R\$	344,88	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.14.008	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 60MM (3")	UN	1,00	369,27	R\$	369,27	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.14.027	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1 1/4"	UN	2,00	85,24	R\$	170,48	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.14.037	VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1 1/2"	UN	1,00	94,67	R\$	94,67	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.14.046	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	UN	2,00	61,46	R\$	122,92	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.14.075	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP 8500 LH-20 MCA	UN	2,00	837,11	R\$	1.674,22	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.14.085	ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/	M	11,50	4.640,22	R\$	53.362,53	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.14.086	LAJE PRE-MOLDADA P=2,50M E=8CM P/ RESERVATORIO	UN	2,00	1.182,09	R\$	2.364,18	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.14.087	LAJE PRE-MOLDADA P=2,50M E=15CM P/ RESERVATORIO	UN	2,00	1.741,62	R\$	3.483,24	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.15.000	BEBEDOUROS LAVATORIOS E MICTORIOS PADRONIZADOS													
08.15.002	BN-01 BANHO BECARIO	UN	2,00	2.136,63	R\$	4.273,26	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.15.003	BN-02 BANHO INFANTIL	CJ	6,00	715,08	R\$	4.290,48	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.16.000	LOUÇAS													
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	2,00	176,82	R\$	353,64	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.16.003	BACIA SANITARIA INFANTIL	UN	9,00	269,2	R\$	2.422,98	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.16.010	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUMA C/ TORNEIRA DE	UN	13,00	516,95	R\$	6.720,09	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-

3.483,24

08.16.045	TANQUE DE LOUCA BRANCA PEQUENO CICOLUNA	UN	4,00	539,98	R\$	2.159,92	0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.16.051	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM	UN	2,00	51,52	R\$	103,04	0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.16.065	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM	UN	11,00	52,63	R\$	578,93	0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.16.070	CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS	UN	2,00	34,30	R\$	68,60	0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.16.083	VA-01 VARAL/TOAL-HEIRO	UN	2,00	270,94	R\$	541,88	0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.16.089	BR-01 BACIA PI SANITARIO ACESSIVEL	CJ	3,00	1.640,67	R\$	4.922,01	0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.16.090	BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL	CJ	3,00	1.138,80	R\$	3.419,40	0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.16.093	BR-05 TROCADOR ACESSIVEL	UN	1,00	1.462,96	R\$	1.462,96	0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.16.094	BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL	CJ	1,00	1.753,33	R\$	1.753,33	0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.17.000	APARELHOS E METAIS															
08.17.038	CHUVEIRO SIMPLES CARTICULACAO, LATAO CROMADO DN 15MM	UN	7,00	133,48	R\$	934,36	0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.17.049	PURIFICADOR/REBEDOURO DE AGUA REFRIGERADA	UN	3,00	1.982,99	R\$	5.948,97	0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.17.052	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM	UN	1,00	859,75	R\$	859,75	0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.17.058	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	UN	2,00	395,96	R\$	791,92	0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
08.17.080	TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2"	UN	1,00	48,83	R\$	48,83	0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
09.00.000	SUB-TOTAL ITEM			R\$		165.545,98		R\$	59.209,95		R\$	166,21			R\$	59.376,16
09.00.000	INSTALACOES ELETRICAS			0												
09.02.000	ENTRADA EM BAIXA TENSAO															
09.02.061	AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU HI. AES	UN	1,00	3.294,18	R\$	3.294,18	0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
09.02.080	CONJ 4 CABOS PI ENTRADA ENERGIA SECCAO 150MM2 CJ	UN	1,00	3.005,01	R\$	3.005,01	0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
09.02.082	CONJ ENTRADA PI/ TELEFONE EM ENERGIA	UN	2,00	295,00	R\$	590,00	0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
09.02.088	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X100A A 3X500A	UN	1,00	60,57	R\$	60,57	0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
09.02.090	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 125A A 225A	UN	1,00	177,48	R\$	177,48	0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
09.03.000	ENTRADA, INTERLIGACAO AO QUADRO GERAL															
09.03.008	CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	19,00	46,95	R\$	892,05	0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
09.03.011	CABO DE 150 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	76,00	100,19	R\$	7.614,44	0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
09.03.052	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 65MM - INCL	M	19,00	53,12	R\$	1.009,28	0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-
09.03.060	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	19,00	12,06	R\$	229,14	0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	R\$	-


09 09 080	TOMADA DE PISO 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE	UN	8,00	119,12	R\$	952,96			0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
09 09 081	PONTO SECO PARA TELEFONE ELETRODUTO DE PVC	UN	3,00	64,79	R\$	194,37			0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
09 09 085	PONTO SECO PINTALACAO DE SOMTUALARMELOGICA -	UN	15,00	64,79	R\$	971,85			0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
09 09 090	LUMINARIAS INTERNAS																
09 09 034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR	UN	21,00	133,65	R\$	2.806,65			0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
09 09 044	IL-05 ARANDELA BLINDADA	UN	5,00	232,40	R\$	1.162,00			0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
09 09 050	IL-28 ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA	UN	9,00	194,58	R\$	1.751,22			0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
09 09 051	IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLOURESCENTE (1X32W)	UN	2,00	79,00	R\$	158,00			0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
09 09 052	IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLOURESCENTE (2X32W)	UN	52,00	111,60	R\$	5.803,20			0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
09 09 060	IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR CIRELETOR E ALETAS	UN	11,00	177,57	R\$	1.973,27			0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
09 09 070	IL-70 LUMIN EMBUTIR C/ DIFUSOR TRANSPALAMP FLUOR	UN	8,00	127,74	R\$	1.021,92			0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
09 09 071	IL-71 LUMIN EMBUTIR C/ DIFUSOR TRANSLUCIDO PILAMP FLUOR	UN	12,00	173,60	R\$	2.083,20			0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
09 09 072	IL-72 LUMINARIA PRISMATICA TRANS P/ LAMPADA A VAPOR	UN	4,00	327,71	R\$	1.310,84			0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
09 10 000	CENTRO DE LUZ																
09 10 003	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC	UN	122,00	133,12	R\$	16.240,64			0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
09 11 000	ILUMINACAO EXTERNA																
09 11 035	IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA DE 60W	UN	1,00	222,53	R\$	222,53			0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
09 11 072	IL-55 PROJETO MEDIO P/ VAPOR DE SODIO 150W	UN	4,00	259,14	R\$	1.036,56			0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
09 13 000	PARA RAIO																
09 13 024	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50MM2 (3/8") C/ SUP DE	M	184,00	36,59	R\$	6.732,56			0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
09 13 025	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 8MM2 (7/16") SOB A TEBEA	M	130,00	22,10	R\$	2.873,00			0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
09 13 027	TERRA SIMPLES - 1 HASTE - COM CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	8,00	103,42	R\$	827,36			0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
09 13 032	CONEXAO EXOTERMICA CABOICABO	UN	10,00	32,11	R\$	321,10			0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
09 13 033	CONEXAO EXOTERMICA CABOICABO	UN	10,00	35,66	R\$	356,60			0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
09 13 034	CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA	UN	15,00	27,84	R\$	417,60			0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
	SUB-TOTAL ITEM				R\$	94.656,89				R\$	-		R\$	-		R\$	-
11.00.000	IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO																
11 02 000	IMPERMEABILIZACOES, LAJES, CALHAS, MARQUISES																
11 02 026	IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6	M2	110,52	37,04	R\$	4.093,66			0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
11 02 064	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERIM 1.3	M2	49,72	19,81	R\$	984,95			0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
11 03 000	IMPERMEABILIZACOES, RESERVATÓRIOS D'AGUA																
11 03 003	IMPERMEABILIZACAO ARGAMASA POLIMERICA P/ RESEVATORIO -	M2	64,00	14,12	R\$	903,68			0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
11 03 010	COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA)	M2	5,00	6,87	R\$	34,35			0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
	SUB-TOTAL ITEM				R\$	6.016,64				R\$	-		R\$	-		R\$	-
12.00.000	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE																
12 01 000	REVESTIMENTO DE TETO																
12 01 001	CHAPISCO	M2	900,43	7,53	R\$	6.780,24			0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
12 01 006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	900,43	26,01	R\$	23.420,18			0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
12 02 000	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS																
12 02 002	CHAPISCO	M2	473,28	4,02	R\$	1.902,59			0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
12 02 005	EMBOCO	M2	473,28	21,42	R\$	10.137,66			0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
12 02 009	REVESTIMENTO COM GESSO	M2	895,49	12,97	R\$	11.614,51			0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
12 02 036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	M2	429,79	44,60	R\$	19.168,63			0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
12 02 038	PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO	M	6,00	19,86	R\$	119,16			0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
12 04 000	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS																
12 04 004	CHAPISCO	M2	488,72	4,02	R\$	1.964,65			0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
12 04 006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	488,72	26,01	R\$	12.711,61			0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
	SUB-TOTAL ITEM				R\$	87.819,23				R\$	-		R\$	-		R\$	-
13.00.000	PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS																
13 01 000	LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES																
13 01 004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	754,50	25,23	R\$	19.036,04			0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
13 01 006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	754,50	5,90	R\$	4.451,55			0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
13 01 017	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIMA-REIA 1.3 ESP=2,50CM	M2	754,50	19,56	R\$	14.758,02			0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
13 02 000	REVESTIMENTO DE PISOS																
13 02 026	CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE 30X30CM A 45X45CM PEI	M2	137,12	48,57	R\$	6.659,92			0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
13 02 075	CHAPAS VINILICAS (COR ESPECIFICAR) ESPESURA DE 2 MM	M2	617,38	67,39	R\$	41.605,24			0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
13 06 000	REVESTIMENTO DE SOLEIRAS																
13 06 076	SO-16 SOLEIRA EM GRANILITE L=15,5CM DESNIVEL 1,5CM	M	26,00	74,84	R\$	1.945,84			0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
13 06 077	SO-17 SOLEIRA EM GRANILITE L=22CM DESNIVEL 1,5CM	M	14,80	86,81	R\$	1.284,79			0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
13 07 000	REVESTIMENTO DE PEITORIS																
13 07 002	PE-02 PEITORIL	M	83,70	51,01	R\$	4.268,70			0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
	SUB-TOTAL ITEM				R\$	94.010,10				R\$	-		R\$	-		R\$	-

Relatório Fotográfico (4ª Medição) – Creche Escola para atendimento de 130 crianças

Este relatório tem como finalidade identificar com fotos os itens principais que compõem a planilha de medição do dia 08/10/2015.



- Execução do Reservatório D'água



- Armaduras dos Pilares



- Execução do muro de fechamento



Prefeitura Municipal de Quadra

"Capital do Milho Branco"

Paço Municipal José Darci Soares

INTERESSADO: RIO NOVO CONSTRUÇÕES .

REF: 4 MEDIÇÃO DA OBRA DA CRECHE ESCOLA , CONTRATO 08/2015.

Assunto: 04 Medição dos Serviços da Referida Obra


Obra: Construção de Creche Escola para atendimento de 130 Crianças

Sr Prefeito.

Nada a opor quanto a medição apresentada pela requerente, uma vez que os serviços medidos foram efetivamente realizados, perfazendo o valor de R\$93.635,01 (NOVENTA E TRES MIL ,SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E UM CENTAVO).

Conforme planilha em anexo.

Quadra/SP, 12 de Novembro de 2015.



Engº José Afencar de Camargo Soares.

CREA: 0600962090

Assessor de Planejamento de Obras

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

DATA	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
01/12/2015	ORDEM DE PAGAMENTO.	Nº 2473 / 3	26/2014
INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
3827 - RIO NOVO CONSTRUÇOES E SOLUCOES URBANA LTDA	013.833.284/0001-49	-	-
ENDEREÇO	CEP.	LOCAL DE ENTREGA	
RUA JOSE CARDOSO PIMENTEL - VILA ALABAMA - SÃO PAULO - SP	08110-490	Prefeitura Municipal	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	PRAZO ENTREGA
CONCORRÊNCIA - 1/2014		09/12/2015	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
02-PODER EXECUTIVO	02.03-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02.03.02 - ENSINO INFANTIL	12
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
1023 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	4.4.90 51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	365	0005
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ÁREA DE ATUAÇÃO		
02.220.02 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO	0		
ATIVO NÃO FINANCEIRO			

PASSIVO NÃO FINANCEIRO		
------------------------	--	--

[illegible]

VÍNCULOS		CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
5	ENSINO	93.635,01	11	ENSINO INFANTIL	93.635,01
TOTAL		93.635,01	TOTAL		93.635,01

ITEMS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1	0	1,000		4ª Medição - Construção de creche escola para atendimento de 130 crianças, com fornecimento de material e mão-de-obra, conforme projetos, memorial descritivo e demais documentos técnicos anexos (Convênio PAEM/Educação Infantil/2014 - Processo nº 4873/2013-SE)	93.635,0100	93.635,01
					2105	2.244,23
					255	2.983,05
					219	84.900,70
TOTAL						93.635,01

_____/_____/_____ WILSON NUNES MENDES CONTADOR	PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO _____/_____/_____ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE PREFEITO
--	---

RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA A IMPORTÂNCIA DE noventa e três mil, seiscentos e trinta e cinco reais e um centavo CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO QUADRA, <u>09</u> DE <u>12</u> DE <u>2015</u> <i>Deposito em Conta</i> Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO <u>BB. Conta-Corrente. Creci</u> CONTA <u>42.275.4</u> CHEQUE Nº <u>2532015</u> BC Nº <u>09/12/2015</u> TESOUREIRO CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA
---	---



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20151116u13833284000149

Número da Nota

00000194

Data e Hora de Emissão

16/11/2015 17:49:55

Código de Verificação

AMTS-NHE8



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.833.284/0001-49**

Inscrição Municipal: **4.313.132-8**

Nome/Razão Social: **RIO NOVO CONSTRUÇÕES E SOLUÇÕES URBANA EIRELI - EPP**

Endereço: **R JOSE CARDOSO PIMENTEL 00083, SALA 5 - VL ALABAMA - CEP: 08110-490**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

CPF/CNPJ: **01.612.145/0001-06**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **Rua JOSE CARLOS DA SILVEIRA 36, - - JD ST ANTONIO - CEP: 18255-000**

Município: **Quadra**

UF: **SP**

E-mail: **edemilsonlobo@hotmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA PARA ATENDIMENTO DE 130 CRIANÇAS (CONVENIO PAEM/EDUCAÇÃO /2014-PROCESSO Nº 4873/2013-SE).

CONTRATO COM A PREFEITURA DE QUADRA Nº 08/2015

ENDEREÇO DA OBRA: RUACORONEL CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO, CENTRO.

CEI DA OBRA: 51.231.09217/72

BASE DE CÁLCULO DO INSS.....R\$ 93.635,01
(-) VALOR DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.....R\$ 56.181,01
= VALOR DO SERVIÇO.....R\$ 37.454,00

RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL (3,5%).....R\$ 3.277,23
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1436/2013.

DADOS BANCÁRIOS:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG: 0249

C/C: 1965-7

RIO NOVO CONSTRUÇÕES E SOL. URB. EIRELI EPP

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 93.635,01

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
37.454,00	56.181,01	5,00%	2.809,05	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
Quadra - SP		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

09/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:59:28
051117433 0040

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: MUNICIPIO DE QUADRA
AGENCIA: 0511-8 CONTA: 42.275-4
=====

NR. DOCUMENTO	536.780
DATA DA TRANSFERENCIA	09/12/2015
REMETENTE	MUNICIPIO DE QUADRA
AGENCIA REM INFORMADA	0511
CONTA REM INFORMADA	00000042275
FAVORECIDO	RIO NOVO CONSTRUCOES E SO
CNPJ	13.833.284/0001 49
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0249 7 DE ABRIL	CONTA 00000019657
FINALIDADE 010 Credito em conta	
VALOR	87.548,73
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	87.548,73

=====

NR. AUTENTICACAO D.313,DF6,9D5,BC0,609
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CAIXA 104-0 10492.33495 33000.200049 00002.453371 9 66370000280905

LOCAL DE PAGAMENTO: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				PARCELA: 01/01	VENCIMENTO: 09/12/2015
BENEFICIÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA - CNPJ : 01.612.145/0001-06 RUA JOSE CARLOS DA SILVEIRA, 36 - JD SANTO ANTONIO - 18255000 - QUADRA / SP				AGÊNCIA / CODIGO BENEFICIÁRIO: 0359/233493-3	
DATA DO DOCUMENTO: 09/12/2015	NÚMERO DO DOCUMENTO: 9000000252 / 2015 / GUIA EVENT	ESPÉCIE DOC: RC - CI	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 15/12/2015	NOSSO NÚMERO/COD. DOCUMENTO 24000000000024533-3
USO DO BANCO:	CARTEIRA: SR	ESPÉCIE MOEDA R\$	QTDE MOEDA	VALOR:	(=) VALOR DOCUMENTO: 2.809,05
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) APOS O VENCIMENTO PAGAVEL SOMENTE NA TESOURARIA DA PREFEITURA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MES. NAO RECEBER APOS 30/12/2015. Observações: 4º MEDIÇÃO-CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA PARA ATENDIMENTO DE 130				(-) DESCONTO: (-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO: (+) JUROS / MULTA: (+) OUTROS ACRÉSCIMOS: (=) VALOR COBRADO:	
PAGADOR RIO NOVO CONSTRUÇÕES E SOLUÇÕES URBANA LTDA - 13.833.284/0001-49 - CPF: RUA JOSÉ CARDOSO PIMENTEL, - CEP: 08110-490 - VILA ALABAMA - SÃO PAULO				UF: SP	
SACADOR/AVALISTA:				COD. BAIXA:	



Ficha de Compensação
Grupo de Tributo 06
Versão: [5.0.219]
Autenticação Mecânica
no Verso



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

COMPROVANTE DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS

NOME		DATA RECEBIMENTO	NÚMERO
3827 - RIO NOVO CONSTRUÇOES E SOLUCOES URBANA LTDA - EPP		09/12/2015	18252
FICHA	GERAL	DOCUMENTO	
6	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		
BANCO		TIPO	RETENÇÃO
1 - TESOURARIA			
DESTINAÇÃO DE RECURSO			
01.110.00 - GERAL			
VALOR DO PRINCIPAL	VALOR DA MULTA	VALOR DOS JUROS	VALOR RECEBIDO
2.809,05			2.809,05

QUADRA, 09 de Dezembro de 2015

WILSON NUNES MENDES

CONTADOR

PAGE: 09/12/15 18252 R 2809,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE



Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

COMPROVANTE DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS

NOME		DATA RECEBIMENTO	NÚMERO
3827 - RIO NOVO CONSTRUÇOES E SOLUCOES URBANA LTDA - EPP		09/12/2015	18251
FICHA	GERAL	DOCUMENTO	
5318	5318.00.00.00 - INSS EMPRESAS		
BANCO		TIPO	RETENÇÃO
1 - TESOURARIA			
DESTINAÇÃO DE RECURSO			
01.110.00 - GERAL			
VALOR DO PRINCIPAL	VALOR DA MULTA	VALOR DOS JUROS	VALOR RECEBIDO
3.277,23			3.277,23

QUADRA, 09 de Dezembro de 2015

WILSON NUNES MENDES

CONTADOR

REC. 09/12/15 18251 5318 3277,23