



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Cronograma Físico Financeiro

ENTREGAS		1º Mês	2º Mês	3º Mês
Serviços Preliminares	R\$ 7.992,28	7.992,28 100,00%		
Arquibancada e calçada campo de Futebol Jd Cinira	R\$ 163.241,19	54.413,73 33,33%	54.413,73 33,33%	54.413,73 33,33%
Total	R\$ 171.233,47			
Total Mensal	-	62.406,01 36,44%	54.413,73 31,78%	54.413,73 31,78%
Total Acumulado	171.233,47	62.406,01 36,44%	116.819,74 68,22%	171.233,47 100,00%