MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP
INFORMAÇÕES SOBRE OBRAS EM ANDAMENTO
ANO BASE: 2024

LRF, art. 45, parágrafo único

Obra / Projeto	Início	Término	Custo Total	Andamento da Obra/Projeto	Cronograma Físico
Reforma e Ampliação da EMEB Professora Sandra Matielo.	28/2/2023	28/7/2023	388.407,23	Executando	
Contratação de empresa especializada para obra Recapeamento Asfáltico da Avenida Dr. Durval Nicolau em C.B.U.Q.			3.072.476,61	Assinatura de Contrato	

Cronograma Físico

	ANT	2023												2024												2025												2026												APOS
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	
Reforma e Ampliação da EMEB Professora Sandra Matielo.																																																		
Contratação de empresa especializada para obra Recapeamento Asfáltico da Avenida Dr. Durval Nicolau em C.B.U.Q.	<																																																	

Departamento de Gestão e Planejamento Urbano; emitido em 15/05/2023, às 07h20.

DMF - PCOR