AVENIDA ALFRIED KRUPP, 1025 - JARDIM AMERICA
CAMPO LIMPO PAULISTA - SP, 13232-005
TEL: (11) 4431-3084

ATA "PRACINHAS DA CULTURA" n° 003/2022 – 30/04/2022

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO GESTOR E DA MESA DIRETORA DA "PRACINHAS DA CULTURA", DIA 30/04/2022, "PRESENCIAL".

Aos *TRINTA* dias do mês de *ABRIL* do ano de *DOIS MIL E VINTE E DOIS*, reuniram-se de forma PRESENCIAL, no espaço da PRACINHAS DA CULTURA, com início as *09h32min* (nove horas e trinta e dois minutos), reuniram-se o Poder Público, a Sociedade Civil, a Sociedade Civil Organizada e a Mesa Diretora para a realização da Reunião Ordinária do Grupo Gestor da "Pracinhas da Cultura".
A Sra. Ana Fadigatti, representante do Poder Público da cadeira da Cultura e presidente da Mesa Diretora, iniciou a reunião com as boas vindas a todos os gestores nesta manhã e explanou que hoje seria realizada a primeira reunião em formato presencial (desde muito tempo) e iríamos conversar sobre o andamento da obras da "Pracinhas da Cultura".
A Sra. Ana Fadigatti passou a palavra a Sra. Cintia de Gouveia Becari, titular da cadeira do Poder Público da Secretaria de Obras e Planejamento, e esta explicou a todos os presentes sobre os andamentos da nova empreiteira nas obras da Pracinhas da Cultura, informou que no prédio da Pracinhas da Cultura os banheiros já estão funcionando, tem água em todos os pontos de torneira dentro do prédio, a limpeza da área externa (capinagem, retirada de entulhos e limpeza do terreno) e limpeza de toda a área interna da edificação. Explicou também que as obras do entorno da edificação será realizada uma nova licitação, pois a antiga empreiteira demorou em realizar o processo de rescisão de contrato e os trâmites legais disso demoram um pouco, pois terá que ser realizada nova licitação para a execução das obras do entorno.
Ela explicou que o processo de licitação está em andamento e que depois de todas as documentações reunidas e realizadas pela Prefeitura Municipal, estes documentos serão enviados para a Caixa Econômica Federal para análise final e aprovação dos mesmos. Estes procedimentos legais da Caixa Econômica Federal podem durar em média 45 dias. Ela informou também que a segurança está sendo realizada por uma empresa contratada pela Prefeitura e está sendo monitorada 24 horas por dia.
A Sra. Ana Fadigatti fez uso da palavra e colocou a todos os gestores que está sendo elaborado pela Diretoria de Comunicação da Prefeitura um logotipo oficial da Pracinhas de Cultura de Campo Limpo Paulista e este será utilizado em todas as documentações oficiais da Pracinhas. Informou também que já foi solicitado junto a Diretoria de Comunicação a elaboração de um crachá de identificação para cada gestor da Pracinhas, com o logo oficial da Pracinhas da Cultura de Campo Limpo Paulista juntamente com o logo oficial do Projeto Federal da Pracinhas da Cultura, para que os mesmos possam ter acesso dentro do prédio e do entorno das obras da Pracinhas perante a empreiteira. O logo oficial da Pracinhas da Cultura de Campo Limpo Paulista, será escolhido e votado pelo grupo gestor, pois a Diretoria de Comunicação irá elaborar alguns modelos e estes serão analisados e escolhidos por votação pelo grupo gestor.
A Sra. Ana Fadigatti também colocou aos gestores para os mesmos trazerem sugestões de quais ações iremos realizar para trazer a comunidade do entorno da Pracinhas da Cultura para o dentro do projeto.
Os gestores colocaram que as próximas reuniões podem ser em formato hibrido, quando houver uma demanda maior ou que precise ser feita alguma votação as reuniões sejam presenciais, e quando a demanda for menor poderemos realizar as reuniões em formato online via plataforma Google Meet.
Nesta reunião estavam presentes os coordenadores e engenheiros da empreiteira e os representantes da empresa de vigilância patrimonial contratada para sanar dúvidas que possam surgir do grupo gestor e para este ser apresentado à empreiteira.

A Sra. Ana Fadigatti expôs aos presentes que a Sra. Maria do Carmo avisou que não poderia estar presente na reunião.
O Sr. Cícero Dionísio Fernandes, o Sr. Alexander Arias Horn, a Sra. Sueli Alves Pereira, a srª Doroty Rojas, a Sra. Helena Maria Gnan, a Sra. Poliana Sassi, a Srª Dione Machado de Oliveira, a Sra. Louryne Karla Fernandes, a Srª Alessandra Alves Andrade, a Srª Cintia de Gouveia Becari e a srª Ana Claudia Galvani Fadigatti estiveram presentes na reunião.
A srª Ana Fadigatti, relembrou aos presentes o calendário das próximas reuniões.

GESTORES PRESENTES NA REUNIÃO

Sociedade Civil Organizada

- Cícero Dionísio Fernandes
- Alexander Arias Horn
- Sueli Alves Pereira
- Doroty Rojas

Sociedade Civil

- Helena Maria Gnan
- Poliana Sassi
- Dione Machado de Oliveira
- Louryne Karla Fernandes

Poder Público

- Ana Claudia Galvani Fadigatti
- Alessandra Alves Andrade
- Cintia de Gouveia Becari

A reunião se encerrou às 10h39min. com agradecimentos a todos os presentes.