Com desoneração:	NÃO

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

END.: ENTRONCAMENTO RUA ANIBAL LOPES E VIADUTO – CAMPO LIMPO PAULISTA/SP

OBRA: MELHORIA SISTEMA VIARIO - ENTRONCAMENTO RUA ANIBAL LOPES E VIADUTO

ITEM	DESCRIÇÃO	PRAZO (MESES)					%	TOTAL
		09/09/2024 até 08/10/2024	09/10/2024 até 08/11/2024	09/11/2024 até 08/12/2024	09/12/2024 até 08/01/2024	09/01/2025 até 08/02/2025		
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		10.517,51				2,711%	10.517,51
2	ADMINISTRAÇÃO		22.308,33	22.308,33	22.308,33	22.308,33	22,998%	89.233,32
3	SINALIZAÇÃOE SEGURANÇA		7.511,62				1,936%	7.511,62
4	LIMPEZA E RETIRADA PARA BOTA FORA		5.054,60				1,303%	5.054,60
5	MURO DE ARRIMO E CANTEIRO UBS		13.559,44	13.559,44			6,989%	27.118,87
6	CALÇADA PASSEIO PORTUGUÊS				12.483,63		3,217%	12.483,63
7	PASSEIO EM CONCRETO			15.452,66	15.452,66		7,965%	30.905,33
8	GALERIA ÁGUAS PLUVIAIS			29.952,59			7,720%	29.952,59
9	PAVIMENTO ASFÁLTICO				28.694,05	28.694,05	14,791%	57.388,11
10	ARRIMO DO PASSEIO				30.871,19	30.871,19	15,913%	61.742,38
11	RAMPA PARA ACESSIBILIDADE				3.170,92		0,817%	3.170,92
12	TRAVESSIA ELEVADA					16.397,53	4,226%	16.397,53
13	MOBILIÁRIO					31.573,46	8,137%	31.573,46
14	REALOCAÇÃO DE POSTE		4.950,14				1,276%	4.950,14
DESEMBOLSO MENSAL			63.901,64	81.273,02	112.980,78	129.844,56	100,00%	388.000,00
DESEMBOLSO TOTAL								388.000,00

Documento assinado digitalmente
JELBAS HENRIQUE DE SOUZA
Data: 11/10/2024 13:46:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br