PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES
Secretaria de Planejamento

Rua: Dr. Altino Arantes, nº 464, Centro, Chavantes/SP
Telefone: 014 3342 9202
Site: www.chavantes.sp.gov.br CNPJ 44.563.575/0001-98
e-mail: planejamento@chavantes.sp.gov.br / engenharia@chavantes.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

		Data
OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	14/11/2019
ENDEREÇO:	AVENIDA OLEGÁRIO BUENO	
REF/MES SINPI:	SINAPI 03_2019 DESONERADO	

			1ª ETAPA = 30 DIAS		2ª ETAPA = 30 DIAS		TOTAL = 60 DIAS	
			PERÍODO: 180 DIAS		PERÍODO:			
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	Fís.	Fin.	Fís.	Fin.	Fís.	Fin.
			(%)	(R$)	(%)	(R$)	(%)	(R$)
1	Serviços Preliminares	1.738,04	100	1.738,04			100,00	1.738,04
2	Preparo do subleito	5.421,39	100	5.421,39			100,00	5.421,39
3	Preparo da base	11.927,45	100	11.927,45			100,00	11.927,45
4	Pavimentação asfáltica	75.696,05	50	37.848,03	50	37.848,03	100,00	75.696,05
6	Guia e sarjeta	7.410,20	50	3.705,10	50	3.705,10	100,00	7.410,20
TOTAL DO MÊS		102.193,13		60.640,01		41.553,12		
TOTAL GERAL ACUMULADO						102.193,13		102.193,13

Marcio de Jesus do Rego
Prefeito Municipal

Direção Técnica
Engª Letícia de Oliveira Silva
CREA 507041211-4

Responsável pelo Projeto
Arqª Vanessa Nogueira Geraldo
CAU A66509-6