I.C.A.N.P - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO, DE NEGÓCIOS E DE PROJETOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

PREPARAR | EDITAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA
BOITUVA/SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRAS DE MELHORIAS NA UBS RECANTO MARAVILHA - BOITUVA/SP
R. VENEZUELA, 408 - RECANTO MARAVILHA - BOITUVA/SP

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor Total	Mês 1		Mês 2		Mês 3	
			%	R$	%	R$	%	R$
1	REMOÇÃO DA CALHA EXISTENTE	R$ 169,01	100,00%	R$ 169,01	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
2	REPARO DO TELHADO	R$ 3.427,10	100,00%	R$ 3.427,10	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
3	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CALHAS	R$ 5.812,92	0,00%	R$ -	100,00%	R$ 5.812,92	0,00%	R$ -
4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R$ 3.586,66	0,00%	R$ -	50,00%	R$ 1.793,33	50,00%	R$ 1.793,33
5	EXECUÇÃO DE PINTURA	R$ 28.431,16	0,00%	R$ -	100,00%	R$ 28.431,16	0,00%	R$ -
6	TROCA DE VIDROS QUEBRADOS	R$ 308,28	0,00%	R$ -	50,00%	R$ 154,14	50,00%	R$ 154,14
7	PLACA DE SINALIZAÇÃO UBS	R$ 1.365,90	0,00%	R$ -	100,00%	R$ 1.365,90	0,00%	R$ -
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 1.177,57	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	100,00%	R$ 1.177,57
9		R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	100,00%	R$ -
	TOTAL GERAL	R$ 44.278,60	100,00%					

quarta-feira, 5 de outubro de 2022

TOTAL DO MES	8,12%	R$ 3.596,11	84,82%	R$ 37.557,45	7,06%	R$ 3.125,04
TOTAL ACUMULADO	8,12%	R$ 3.596,11	92,94%	R$ 41.153,56	100,00%	R$ 44.278,60

Marcos J. M. de Souza

Responsável Técnico
Nome: MARCOS MAGALHÃES
CREA/CAU: 5070985581

Representante Tomador
Nome: EDSON JOSÉ MARCUSSO
PREFEITO DE BOITUVA